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Harmonogram plnění

Dodavatel se zavazuje dodržet následující termíny pro dodání uvedených dílčích plnění: 
1) Dodavatel vypracuje Úvodní projekt dle Smlouvy a předloží jej k vyjádření Objednateli do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy jejím zveřejněním v registru smluv (dále jen „účinnost Smlouvy“). Objednatel se vyjádří do 14 kalendářních dnů od předložení Úvodního projektu sdělením písemných připomínek.
2) Dodavatel zapracuje do Úvodního projektu připomínky Objednatele sdělené dle bodu 1) tohoto Harmonogramu a předloží Objednateli k akceptaci Úvodní projekt se zapracovanými připomínkami Objednatele, a to nejpozději do 6 kalendářních dnů od sdělení písemných připomínek Objednatelem.
3) Po akceptaci Úvodního projektu Objednatelem dle bodu 2) tohoto Harmonogramu Dodavatel zahájí práce na vytvoření Systému a nejpozději do 90 kalendářních dnů od akceptace Úvodního projektu Objednatelem předloží Objednateli Systém k testovacímu provozu. Objednatel provede testování a sdělí Dodavateli písemné připomínky do 14 kalendářních dnů od předložení Systému k testovacímu provozu. V rámci testovacího provozu Dodavatel provede školení dle Smlouvy a dle části 10 Přílohy č. 1 Smlouvy.
4) Dodavatel zapracuje připomínky Objednatele sdělené dle bodu 3) tohoto Harmonogramu do návrhu Systému, nasadí Systém do produkčního prostředí, provede migraci dat a nejpozději do 16 kalendářních dnů od sdělení písemných připomínek Objednatelem předloží návrh Systému k závěrečné akceptaci Objednateli. 





