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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-104 ze dne 27.12.2017

(ev.č. SMVS 107V684001782)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6- Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele - TDO)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O. BOX
č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ 44264020
Zastoupená: jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
číslo osvědčení:
Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel")
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2 čl. 13 Závěrečná ujednání smlouvy
o dílo č. 6440-OŘS2-2017-104 ze dne 27.12.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro
stavbu „Pardubice - Letecká kasárna, rekonstrukce b. č. 003 - PD“ (dále jen „smlouva") dohodly
na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení
díla z důvodu prodloužení lhůty Vojenským zdravotním ústavem pro vydání stanoviska
k projektové dokumentaci nad předpokládanou dobu stanovenou správním řádem.

3. Předmět dodatku

Dodatkem ě. 1 se ruší odst. 4.3. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním:

1. „4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá objednateli
nejpozději do 30.6.2018 způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy."

2. Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění odst. 11.16 článku 11 Zvláštní ujednání takto:

„11.16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR") a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb„
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel
současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho
statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní
povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje."

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk
a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: _ g -Qg- 2018

Za objednatele:

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Praze dne: $ £ 4 £>

Za zhotovitele:

jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

telmni [■■■' TtCHNiSERV
spol. s r. o.

_® PRAHA
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