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Dodatek č.3 
ke smlouvě o dílo č. 21/2018 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi těmito smluvními stranami:  

 

Čl. 1. 

Smluvní strany 

Zhotovitel: 
Benpra servis s.r.o.  

Se sídlem: Zmola 141/25,Svatobořice, 69604 Svatobořice - Mistřín 

IČ:  05249643 

DIČ:  xxxxx 

Právní forma : Společnost s ručením omezeným  

Zápis v OR: C94308 vedená u Krajského soudu v Brně  

Zastoupen: Pavel Benovič  

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

 

Objednatel: 

Národní ústav lidové kultury  
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice  

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel  
IČ: 00094927, DIČ: xxxxx (nejsme plátci DPH) 
Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb.,Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 
19.12.2008 

Bankovní spojení xxxxx 
(dále jen objednatel) 
 

 

Čl. 2. 

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2018 Smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 

realizace zakázky „Havarijní kácení v zámeckém parku ve Strážnici“. Na základě místního šetření uskutečněného 

dne 17.4.2018 za účasti pověřených zástupců Krajského úřadu Jihomor. kraje, odboru životního prostředí, 

Městského úřadu, Odboru ŽPÚP, oddělení památkové péče,NPÚ ÚOP Brno, AOPK ČR, CHKO Bílé Karpaty, MěÚ 

Strážnice, odbor ŽPTS a NÚLK, se  zástupci orgánů státní správy dohodli na pokácení 4 ks původně vytipovaných 

nebezpečných stromů a bezpečnostnímu ořezu 3 ks původně vytipovaných nebezpečných stromů.  

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla.  
Za účelem dosažení dohody o změně rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.3 ke Smlouvě.  

 

Čl. 3. 

 

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě dohodly na změně rozsahu a ceny díla.  

 

Čl. 3, odst. 3.1 . Předmět díla, který nově zní  

Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení následujících prací:  

a) kompletní pokácení 39 vzrostlých stromů,  

b) částečné pokácení 6 vzrostlých stromů (ponechat torzo), 

c) provedení bezpečnostního řezu 5 vzrostlých stromů, 

d) zpracování kmenů a páteřních větví, a to tak, že kmeny větve a do průměru 40 cm budou nařezány na 

délku 1 m, nad průměr 40 cm budou nařezány na délku 0,5 m. Drobné větve budou seštěpkovány.  

e) shromáždění (svedení) pořezaných kmenů, vč. větví a kmenů určených pro stavbu broukoviště do 

prostor bývalého areálu zámeckého zahradnictví.  

f) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu  
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Čl.5, odst. 5.1 Cena díla, který nově zní 

Cena bez DPH:   218 975,-    Kč 

DPH 21 %:     45 984,75  Kč 

Cena s DPH     264 959,75 Kč  

  

 

V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změn. 

 

Čl. 4. 

 
Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana 

obdrží po jednom vyhotovení.  

Ve Strážnici dne 16. 5. 2018                                                            Ve Strážnici dne 16. 5. 2018 

 

 

 

 

......................................      ........................................................ 

 zhotovitel            objednatel  
 
 

 

 

 

 

 


