
SMLOUVA O DÍLO
ě. smlouvy objednatele: 05PU - 001514 

fi.smlouvy zhotovitele: 77/2016

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„1/20 Semice křižovatka s 111/1402“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice,

ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel4‘)

na straně jedné 
a

ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44,386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupen: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H p ře d se d o u  představenstva
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: předseda představenstva
ve věcech technických: vedoucí střediska

(dále jen „Zhotovitel")

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společné dále též jen „Smluvní strany*4, případně „ S m l u v n í  

strana**, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

L
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dflo**) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník**) na 
základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „1/20 Semice křižovatka s 111/1402“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu 
s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou 
výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

n.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky
b) Oceněný soupis prací
c) Plán prací a časový plán (harmonogram)

ra.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 
úpravy křižovatky zřízením odbočovacích pruhů, zajištění dostatečných rozhledů 
pomocí úpravy protihlukové stěny a odtěžení svahu.
(dále souhrnně jen „stavební práce**).

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště") je: 
Semice; k.ú. Semice okres Písek.
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IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.
V.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE
Veškerá písemná komunikace mezi S m luvn ím i stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Fax: ......​......​.....
K rukám: ...... ​...............​..............

ředitelka Správy České Budějovice

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: viz sídla
Fax: ......​......​.....
K rukám: ............... ​...........

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: .......... ​...........
E-mail: ................................
Tel.: ......​......​............​......​.....

V případě Zhotovitele: Jméno: ...... ​............ ​.........
E-mail: ..........................
Tel.: ......​......​.....

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.



VL
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad
po Zhotoviteli nepožaduje.

vn.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 
dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.
Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylné od obecné 
záruční doby činit:

- vodorovné dopravní značení 36 měsíců
7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli 
nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 
měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VHL
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla Dofinancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
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DL
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny protokolárním předáním staveniště objednatelem 
zhotoviteli.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí do 30.11.2016
9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby 7 dní po datu, kdy tato Smlouva 

nabývá účinnosti. Program prací musí být v souladu s Plánem prací a časovým 
plánem (harmonogram) dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.

9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 
objednateli, Že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle 
toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o 
převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 
že se objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem 
a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 
Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfřézovanou 
obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 
100,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká 
materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením 
stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 
všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 
vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 
jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení 
a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
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Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívám' a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem 
stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. 
povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —> Organizace ŘSD ČR —► Technické 
předpisy —► PPK a dopravní značení — *  Dopravní značení -  různé —► Výkresy 
opakovaných řešení —» R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 
nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 
Kč.

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 
stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 
odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání 
nebo chyby zhotovitele.

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám 
uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě 
výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto 
účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám 
a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých
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opatřeních k ochraně před jejich působením.
XL

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY
11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 

Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako 
změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto 
budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán 
Přehled přejímek zakrývaných prací.

xn.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 NedokonČí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení 
stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 
% z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIIL
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad
za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková ceoa stavby
(a) (b) (c) = (a) + (b)

5.602.965,29 1.176.622,71 6.779.588,-

(dále jen „Celková nabídková cena").
13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění 
předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i 
ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené
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budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před 
provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v 
rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle ěl.
13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu 
prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k 
řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat 
číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou 
cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek 
předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, 
zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s 
některou částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého 
nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměřeni na základě oceněného soupisu prací. Měřit 
se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 
soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. 
oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 
zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 
dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 
prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 
stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 
u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 
Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 
ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprácí -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
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13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

- nelze - li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 
měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč 
bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této 
Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být 
pro účely stanovení finančního linutu dle první věty tohoto odstavce za žádných 
okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení 
části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel 
je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. 
Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se 
z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.
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XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučuj í aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
15.4 .Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely 
uveřejňování Či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství 
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují 
i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato 
smlouva měněna či ukončována.

15.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR/

Podpis:______________________
Jméno:.​.......​.................​............... 
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

jazyce.

ZNAKON, a.s.

Podpis:____________
Jméno: ......................
Funkce: předseda představenstva
Datum:
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Příloha č. 1

- Dopis nabídky
- Oceněný soupis prací
- Plán prací a časový plán (harmonogram),
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„ 1 /2 0  S e m fe e  k ř iž o v a tk a  a 1 1 1 /1 4 0 2 “

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/20 Semice křižovatka s 111/1402“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic CR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/20 Semice 
křižovatka s m/1402“, věetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva") a jejích příloh, dalších 
souvisejících dokumentů [bez dodatků].

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
bez DPH v Kř

DPH Celkoví nabídkoví cena 
víetnž DPH v Kř

1/20 Semice 
křižovatka s m/1402

íal

5.602.965,29

(b) -  DPH z částky (a)

1.176.622,71

(c) = (a) + (b) 

6.779.588,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po celou dobu 
zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Plán prací a časový plán (harmonogram)

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro 
provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Zadávací dokunantaco vařajná zakázky malého roztahu:
„ 1 /2 0  S e m ic e  k ř iž o v a tk a  s 1 1 1 /1 4 0 2 “

Podpis funkce předseda představenstva
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Sousedovice 44,386 01 Strakonice 

Datum 6.9.2016


