
DODATEK c. 3 ke SMLOUVE O DILO ze dne 2. 10. 2017

uzavrene pro realizaci dila ve smyslu § 1724 zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku
v platnem zneni s nazvem: „Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, Cs. legii 14, Ostrava" mezi

smluv

trany

Narodni divadlo mor evkova organizace
701 04 Ostrava - Moravska Ostrava, 6s. legii 148/14
Jin Nekvasil - reditel
00100528
CZ00100528

kontaktni os. ve vecech technickych: Karel Ulrich
dale jen „objednatel‘'

Adresa/Sidlo:
Zastoupeny:
IC:
DlC:

PORR a.s.
Misto podnikani/Sidlo: Dubecska 3238/36, 100 00 Praha 10, Strasnice

Ing. Stefanem Havlikem, clenem predstavenstva
a Josefem Husarem, clenem predstavenstva

kontaktni osoba ve vecech smluvnich: Ing. Jin Podebradsky, +420 724 048 038
kontaktni osoba ve vecech technickych: Lukas Cibulka, +420 601 394 409
IC/DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zapsan v OR:
Telefon:

ID datove schranky:

dale jen „zhotovitel“

Zastoupen:

43005560/CZ43005560
Raiffeisenbank, a.s.
1091107720/5500
u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 1006
+420 513 076 377

5ssfq4h

Smluvni strany se dohodly na Dodatku c. 3 ke Smlouve o dilo ze dne 2.10.2017, ve zneni
Dodatku c. 1 a Dodatku c. 2, kterymi se Smlouva o dilo doplnuje a meni v cl. III. Predmet
smlouvy, v cl. V. Cena dila a v cl. XXI. Zaverecna ujednani a to takto:

III.
Predmet smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze predmet dila se pri realizaci akce “Rozvoj Divadla Jiriho
Myrona, Cs. legii 14, Ostrava" v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zakona c. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platnem zneni (dale jen „ZZVZ“) rozsiruie o vice
a meneprace, ktere jsou blize vyspecifikovane v Rekapitulaci zmenovych listu c. 14, 28 az 60
(vyjma 40, 44, 46 a 59), a dale c. 62, ktere jsou nedilnou soucasti tohoto Dodatku c. 3.

Oduvodneni zmen die zmenovych listu

Zmeny dila na zaklade tohoto Dodatku c. 3 vznikly zejmena v navaznosti na nasledujici
skutecnosti:

a) tyto skutecnosti jsou nezbytne pro radne dokonceni dila;

Stranka 1 z 3

“Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, Cs. legii 14, Ostrava" - dodatek c. 3 ke smlouv§ o dilo"



b) zmena v osobe dodavatele neni mozna z technickych duvodu, nebot’ se jedna 
o prace nezbytne pro radne provedeni celeho dila; zmena v osobe dodavatele by 
zpusobila prodlenl a nemoznost pokracovani v provedeni puvodniho dila;

c) potreba dodatecnych praci vznikla z duvodu, ktere nemohl objednatel 
ani pri vynalozeni odborne pece predvidat a odhalit, nebot’ tyto zmeny vyplyvaji 
z podstaty rekonstrukce;

d) zmeny nemeni celkovou povahu dila, naopak jsou nezbytne pro jeho radne a vcasne 
provedeni;

e) nove zjistene skutecnosti by zhotoviteli objektivne branili v provadeni dila 
die harmonogramu realizace dila;

f) nove zjistene skutecnosti vyvolaly potrebu provedeni puvodne nepredpokladanych 
praci, a jejich neprovedeni by bezprostredne ovlivnilo Ihuty pro dokonceni stavby 
a jejiho predani objednateli.

g) celkovy cenovy narust souvisejici se zmenami die zmenovych listu pri odecteni 
stavebnich praci, ktere nebyly s ohledem na tyto zmeny realizovany, nepresahne 
30 % puvodni hodnoty zavazku (a to ani pri zohledneni zmen die Dodatku c. 1 
a Dodatku c. 2 teto smlouvy).

Zmeny die tohoto dodatku vyplyvaji z povahy dila, tj. rekonstrukce pamatkove chranene 
budovy. Po odkryti jednotlivych svislych a vodorovnych konstrukci byly objeveny 
nepredvidatelne skutecnosti a prekazky, ktere jednak vedly k potrebe revizi zamyslenych 
vymer a mnozstvi vykonu v projektu, ale dale take k navrhu vhodnejsich skladeb podlah, 
doplneni elektroinstalace, rozvodu, statickeho reseni ci dilci doplnujici prace nezbytne 
pro provedeni instalaci technologickych zarizeni (vzhledem ke zmene rozsahu pak vyvstala 
potreba dalsich nezbytnych ochrannych opatreni, aby nedochazelo k naruseni provozu 
rekonstruovane budovy). Jedna se tedy o dodatecne prace a dodavky, ktere nebylo mozne 
pred samotnym zahajenim zadnym zpusobem zjistit ani pri vynalozeni veskere potrebne 
odborne pece. Rozsah techto dodatecnych praci je tedy dan potfebou zajisteni plynuleho 
a radneho prubehu rekonstrukce a jeho vcasneho a funkcniho dokonceni.

Konkretni oduvodneni potreby jednotlivych zmen je blize popsano pro jednotlive vykony 
v souvisejicich zmenovych listech.

V.
Cena dila

Cena se s ohledem na zmenu predmetu dila meni a cini:

Cena dila bez DPH 

DPH 21 % celkem 

Cena dila celkem vc. DPH

135 900 911,55 Kc 

28 539 191,43 Kc 

164 440 102,98 Kc

Cena dila vc. dodatku c.1 a 2 bez DPH 

DPH 21 % celkem
Cena dila vc. dodatku c.1 a 2 s DPH

142.705.292,11 Kc 

29.968.111,34 Kc 

172.673.403,45 Kc

3.103.983,79 Kc 

651.836,60 Kc 

3.755.820,39 Kc

Dodatek c. 3 bez DPH 

DPH 21 % celkem 

Dodatek c. 3 vc. DPH

Cena dila vc. dodatku c. 1, 2, a 3 bez DPH 

DPH 21 % celkem
Cena dila vc. dodatku c. 1, 2 a 3 s DPH

145.809.275,90 Kc 

30.619.947,94 Kc 

176.429.223,84 Kc
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XXI.
Zaverecna ustanoveni

1. Tento Dodatek c. 3 smlouvy je pro smluvni strany zavazny dnem jeho podpisu
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti nabude dnem jeho zverejneni
v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv a o registru smluv, ve zneni pozdejsich
predpisu (dale jen „zakon o registru smluv“). Smluvni strany vyslovne souhlasi
s uverejnenim tohoto dodatku v registru smluv vedenem Ministerstvem vnitra Ceske
republiky v souladu se zakonem o registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
uverejneni tohoto dodatku die predchozi vety zajisti objednatel ve Ihute 20 kalendarnich
dnu ode dne uzavreni. Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedene v tomto
dodatku nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 OZ a udeluji svoleni k jejich
uziti a zverejneni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

2. Dodatek c. 3 ke Smlouve o dilo je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech s platnosti originalu
pci ficemz objednatel i zhotovitel

e d 1 a c. 2
c. 3 i.

Nedilnou soucasti Dodatku c. 3 jsou prilohy:
c. 1. Rekapitulace zmenovych listu
c. 2. Zmenove listy c. 14, 28 az 60 (vyjma 40, 44, 46 a 59), a dale c. 62

Za zhotovitele:Za objednatele:

jo.S'- M
e dne V Praze dne

5 0 -05- 20!

Ing. Stefan Havlik, a Josef Husar
clenove predstavenstva

Jiri Nekvasil
reditel

PORR a.s.
Dubeiska 3238/36
100 00 Praha 10, StrasSnice
lOO: 43005560

f
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ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGII14, OSTRAVA
Rekapitulace zmenovych listu

Narodni divadlo Moravskoslezske 
"ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGII 14, OSTRAVA"

Meneprace 
bez DPH

Meneprace 
DPH 21%

Meneprace 
vc. DPH

Viceprace 
bez DPH

Viceprace 
DPH 21%

Viceprace 
v£. DPH

Celkem 
bez DPH

Celkem Celkem 
vc. DPHDPH

Uprava SDK konstrukciZL14
-2 612 436,78 -3161 048,50 2 588 494,32-548 611,72 543 583,81 3132 078,13 -23 942,46 -5 027,92 -28 970,38

ZL 28 Zm&na a dopln&ni elektroinstalace v m.C. C1.08, C1.02, C1.01 - SB 0,000,00 0,00 8 487,00 1 782,27 10 269,27 8 487,00 1 782,27 10 269,27

ZL 29 DodatetnC upravy elektroinstalace v m.C B.1.14, B.1.12 - MS 0,00 0,00
6 302,00 1 323,420,00

7 625,42 6 302,00 1 323,42 7 625,42

Uprava pfivodu a jiStCni pro R5.1, napojeni RV02 - SBZL 30 0,00 59 767,80 12 551,24
0,00 0,00

72 319,04 59 767,80 12 551,24 72 319,04

ZL 31 R01 - SB 0,00
139 963,00 29 392,230,00

169 355,23
0,00

139 963,00 29 392,23 169 355,23

Napojeni SLP - SB 0,00
6 972,00 1 464,12ZL 32 8 436,120,00 0,00

6 972,00 1 464,12 8 436,12
0,00

1 592,01ZL 33 Napojeni osobniho vytahu, uprava staveniStniho rozvadCCe - SB 7 581,00 9 173,01 7 581,00 1 592,01
0,00 0,00

9 173,01

Uprava rozvodu v m.C. B.1.10, B.1.11, B1.11a - MS 2 044,35ZL 34 0,00
9 735,00 11 779,35 9 735,00 2 044,350,00 0,00

11 779,35

-395 394,12 85 372,56Revize svitidel s ohledem na budouci provoz - MS 406 536,00 491 908,56ZL 35 79 764,00-326 772,00 -68 622,12 16 750,44 96 514,44
0,00

58 287,00 12 240,27 70 527,27 58 287,00ZL 36 Doplnfeni instalace kancelife v 2.NP m.C. B.2.12, B.2.13, B.2.16 - MS 12 240,270,00 0,00 70 527,27
0,00 5103,00 1 071,63 6 174,63

5103,00
1 071,63ZL 37 DopInSni svitidla do D.4.04 - SB 6 174,630,00 0,00

0,00
13 594,73 2 854,89 16 449,62 13 594,73 2 854,89ZL 38 Niky pro hydranty 16 449,620,00 0,00

771 958,22-145 974,65 637 982,00 133 976,22 517 341,79 108 641,78Historicka a historizujici dlaiba (bez teraca) 625 983,57ZL 39 -120 640,21 -25 334,44
142 831,92 822 983,92-48 584,11 680152,00

639 999,84 134 399,97 774 399,81Exteri6rov6 dvefe a vykladce ulifini fasidyZL 41 -40 152,16 -8 431,95

Upravy pro AV techniku v MS 3 599,40 20 739,400,00 17140,00
17 140,00 3 599,40 20 739,40ZL 42 0,00 0,00

36 127,01 208 160,410,00
172 033,40 172 033,40 36 127,01 208 160,41ZL 43 Doplnfini a rozSireni systCmu EZS 0,00 0,00

8 353,93 48 134,54 11 605,06-34 092,42 39 780,61 2 437,06 14 042,12Z4m6na podhledu v m.C. C2.14ZL 45 -28 175,55 -5 916,87

9 561,83 55 094,33 45 532,500,00
9 561,8345 532,50 55 094,33Podstojkovani a dodatefinC upravy I nosniku v Baletnim saleZL 47 0,00 0,00

82 479,6514 314,65 68 165,00 14 314,650,00
68 165,00 82 479,65ZajiStSnl rozvoln§n£ casti schodi$t‘ov6 stftnyZL 48 0,00 0,00

874 061,01151 696,54 722 364,47 151 696,540,00
722 364,47 874 061,01Zm6na skladby podlah na betonovych podlahach 3. a 4.NP SBZL 49 0,00 0,00

291 025,3950 508,54 53 074,58 11 145,66240 516,85 64 220,24-226 805,15ZL 50 ZmCna skladby podlahy v 5.NP -187 442,27 -39 362,88

13 804,822 395,88 11 408,94 2 395,8811 408,94 13 804,820,00
Vybouranl stfiny mezi m.C. 3.12 (13) a 3.14ZL 51 0,00 0,00

96 244,1716 703,53 79 540,64 16 703,53 96 244,170,00 79 540,64ZL 52 Dozdivky z CP 0,00 0,00

10 395,00 59 895,00 49 500,00 10 395,00 59 895,000,00 49 500,00ZL 53 zamfina fidiciho pultu 0,00 0,00

88 905,4415 429,87 73 475,57 15 429,87 88 905,440,00 73 475,57Podepfenl stropu pod hlediStSm MSZL 54 0,00 0,00

63 991,1611 105,90 52 885,26 11 105,90 63 991,160,00 52 885,26VymCna casti stropu mezipatraZL 55 0,00 0,00

42 858,20 35 420,00 7 438.20 42 858,207 438,200,00
35 420,00Podstojkovani stojkami DOKA - archiv, puda a schodiStfcZL 56 0,00 0,00

66 661,62 55 092,25 11 569,3711 569,37 66 661,6255 092,250,00
ZL 57 Nova skladba podlahy m.C. C4.11 0,00 0,00

121 454,91 100 375,96 21 078,95 121 454,9121 078,95100 375,96
0,00

Provlzoml SDK pftCkyZL 58 0,00 0,00

16 189,78 16 189,7813 379,98 2 809,802 809,8013 379,98
0,00

DopInCni soklu z historicka dlaiby MS 12ZL 60 0,00 0,00

16 981,72 2 947,24 16 981,7214 034,482 947,240,00
14 034,48DopInCni kabeiaze pro ialuzie S.NP v m.C. C5.03ZL 62 0,00 0,00

7 767 719,34 3103 983,79 651 836,60 3 755 820,38Celkem k ZL k dodatku c.3 1 348116,58.4 011 898,95 6 419 602,76-3 315 618,97 -696 279,98

Porr a.s. -58
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muZMENOVY LIST

14ROZVOJ DIVADLA JIRiHO MYRONA CS. LEGII 12, OSTRAVA dislo navrhu:
dislo revize:

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubecski 3238/36

100 00 Praha 10
l£:43005560

DlC: CZ43005560

Objednatel: Narodnl divadlo Moravskoslezske

ul. Cs. legil 1236/12

701 04 Ostrava

IC: 00100528
____________Pl£:00100528________________

Popis pozadovani zm§ny
pozadavek od: objednatele

Datum 12.4.2018

PotEeni vykresy
Objekt upresnim

Divadlo JiFiho Myrona
DPSSB

Popis zmSny / rozsah

Uprava SDK konstrukci

1. ZduvodnSnl zmSny

Projektantem pfepracovani SDK konstrukce.

Zmena pfedmStu dila vznikla na zakladS nepfedvidatelnych okolnostl.

2. Popis zmfeny

2.1 Puvodnl feSenl

Puvodnl feSeni je uvedeno v ZDS.

2.2 Novi feSeni

Novi feSeni viz. revize RDS

‘eno\ >rovni

bez DPH
Celkem

3. Zivir

Navrzeni feSeni bude mit vliv na cenu dila

OCENENI ZMENY / DODATE^NEHO POZADAVKU:

Pllfci vyCIsleni zm§ny dila
Cena celkem

bez DPH

Cislo Popis

SB
Divadlo Jiflho Myrona
Vlceprice1

2 588 494,32Miniprice2
-2 612 436,78

Celkem -23 942,45

Cenovy dopad celkem bez DPH

-23 942 Kcvycislem vice(+)/m6n6(-) price
ANO

Casovi dopady

Doba potfebni k provedenl zminy cca 15 prac. dnu
Vliv na celkovou dobu vystavby

ANO

Jmeno Datum Rpdpis
Put i a.s. =59"

DubeCska 3238/36
1 nn m Praha 1 n RtraSninaZa zhotovitele: LukiS Cibulka

|60: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedenl stavby: Ing, Vallk

Za TDO: Ing, Bystroi*!

Podpisem statutimlch zistupcii obou smluvnlch stran se lento zminovy list stivi nedllnou soufiistl smlouvy o dllo. Bez kompletnlho schvilenl tohoto zminoviho listu nelze provest pozadovani / zamySleni

zminy. Mi se za to, ze zhotovrtel vyCIslil cenu za poiadovanou zminu jako kompletni a konefinou a to vfi.vSech vedlejSIch a reiijnlch nikladu. Na 2idni dalSI finanfinl 6i jini niroky zhotvortele nebude v
souvislosti s touto zminou brin zfetel.

VeSkere price must splfiovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejnim standartu co do kvality materiilu a provedenl tak, jak bylo pozadovino i pfedpoklidino v zadivacl dokumentaci.
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ZMENOVY LISTc. 14

ROZVOJ DIVADLA JIRl'HO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Viceprace

bez DPH

Meneprace

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Clslo Popis

Divadlo Jiriho MyronaSB

Architektonicko-stavebni reseniSO 02
Podlahy a podlahovd konstrukce 1 052 267,20 -2 600 399,89DM: 342 -1 548 132,69

Vodorovne konstrukce 1 436 801,04 -12 036,89Dll: 4 1 424 764,16

Sadrokartonove konstrukce 52 769,44 0,00DM: 95 52 769,44

46 656,64 0,00Tepelne izolaceDil:713

-2 612 436,782 588 494,32

ostatni a vedlejsi naklady - spravni budovaOVN-celk

0,00 0,000,00Ostatni nakladyDil: ON
0,00 0,000,00

-23 942,46-2 612 436,782 588 494,32Celkem

-23 942,45Realizovane prace celkem bez DPH

Zaklad pro DPH 15 %

DPH 15%
-23 942,45Zaklad pro DPH 21%

-5 027,92DPH 21%
-28 970,37Realizovane prace celkem vcetne DPH

Porr a.s.
Dubefiska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasmce
ICO: 43005560
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ROZDILOVY ROZPOCET K ZL c. 14
ROZVOJ DIVADLA JlftlHO MYRONA CS. LEGtl 14, OSTRAVA

Divadlo Jiflho Myrona

ZL 14 - Uprava SDK konstrukcl

Stavba:

Objokt

Cist:

Objednatel: NArodnl divadlo Moravskoslezsk6

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 12.4.2018
SoD MPVcP

Celkov6
mnoistvl
vyvolan6
zm6n6

Mno2stvl
celkem

mnofstvl
celkem

Cone
jednotkovd

cena
jednotkov£

P.C.
M6n6 prdce

Viceprace VcP MP Zdroj
K6d poloiky

Popis MJ
Cena celkem

mnoistvl |mnoistvl |
mnofstvl mnofstvl mnoistvlcenacena

CELKEM 0,00
2 588 494,32

0,00

SO 02 - Architektonicko-stavebni reSeni
0,00

2 5B8 494,32
0,00

Sidrokartonovo konstrukco
CAdrokartonovd konstrukce - viz pfilohn

342
1 052 287,20

1 052 267,20

Dll:
kpl 0,00000 0,00 0,00 1,001 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Vodorovn* konstrukco
Dll:

1 436 801,04

1 436 801,04Vodorovn6 konstrukce - viz pflloha
kpl 0,00000 0,00 0,001 1,00 0,00 0,00 1,001,00 1,00

Dokon£ovaci konstrukce na pozemnlch stavbich
Dll: 05

52 789,44
Dokoniovacl konstrukce na pozemnlch stavb&ch - viz pflloha

kpl 0,00000 0,00 0,001 1,00
52 769,44

0,00 0,00 400,031,00 1,00

Tepeln4 izolace
Dll: 713

46 656,64
Tepeln6 izolace - viz pflloha

kpl 0,00000 0,001 0,00 1,00
46 656,64

0,00 0,00 1,00 400,03 1,00

OVN-celk Ostatni a vedlejSi nSkladv - spravni budova
0,00 0,00 0,00

Ostatni niklady
ON

ProjekCni feSenl zm§ny
kpl 0,001

ON Z2
0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

0,000 Dodavatel +10%
0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

CELKEM
2 612 436,78 0,00

-2 612 436,78

SO 02 - Architektonicko-stavebni reSeni
2 612 436,78

0,00
-2 612 436,78

SAdrokartonovd konstrukce
DU: 342

2 600 399,89

2 600 399,89 ___ -2 600 399,89^

-2 600 399,89
Cely dll 342

kpl 1,00000
2 600 399,89

0,00 0,00 -1,00
2 600 399,89

0,00000 -1,00 0,00 -1,00000

Dokontovaci konstrukce na pozemnlch stavbich
SDK opl&t6nl Ctyfstrann6

Dil: 05
12 036,89 0,00

-12 036,89954111102R0094 10,50000
1 146,37 12 036,89

0,00m 0,00 -10,50
-12 036,89 1 146,37

-10,500,00000 0,00 -10,50000

Viceprace
Meneprace

Celkem viceprace - men§prace
DPH 21%
Viceprace - meneprace vC. DPH

2 588 494,32
-2 612 436,78

-23 942,45
-5 027,92

-28 970,37

Porr a.s. -56-

Dubebska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560



Polozkovy rozpocet

S: Narodnl divadlo Ostrava16-053

O: SO02 Spravnl budova

Novy stav - uprava sdrkSo02-01-1R:

Clslo polozkyp.e. Nazev polozky Celkemcena / MJMJ mnoistvi
Dil: 342 Sadrokartonove konstrukce 1 052 267,20

1 342012221R00 Pridka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opia§t'.,RB 12,5mm 
4.NP :

43 999,98628,1070,05250m2

D.4.03 : 3,10*2,80 -0,90*2,00
D.4.05+6+9+10 : 3,65*(5,65+3,90+5,10+3,00) -
(4*0.90*2,00)
5.NP :

C.5.04a : 3,10*(1,00+1,50) - (0,90*2,00)
Pfiika SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplci§t’.,RBI 12,5mm 
prifiky bez pozarni odolnosti kolem prostor se zvysenou 
vlhkosti:
1.NP :
C.1.03a+b : 3,55*(4,65+1,75) - (2*0,80*2,00)
3. NP :
C.3.03 : 3,50*1,00

C.3.06 : 3,65*(2,05+2,35) - (0,80*2,00)
C.3.09 : 3,65*( 1,75) - (0,80*2,00)
C.3.12 : 3,65*(1,75) - (0,80*2,00)
C.3.15 : 3,65*(5,50+1,50) - (0,80*2,00 + 1,10*2,60) 
C.3.18 : 3,65*(2,45+1,85+1,00)-(0,80*2,00)
C.3.23 : 3,65*(2,10+2,10) - (0,80*2,00)
C.3.26 : 3,65*(2,10+2,10) - (0,80*2,00)
C.3.31 : 3,65*(2,45+1,80) - (0,80*2,00)
C. 3.33 : 3,50*1,00

D. 3.05 : 3,65*(2,00+2,30) - (0,80*2,00)
D.3.08a : 3,65*(2,00) - (0,80*2,00)
D.3.09a : 3,65*(2,20) - (0,80*2,00)
D.3.12 : 3,65*(2,00+2,10+0,73) - (0,80*2,00)
D.3.16 : 3,65*(4,45) - (1,25*2,60)
D.3.19 : 3,65*(5,80) - (0,80*2,25)
D.3.22 : 3,65*(1,80+2*0,40) - (0,80*2,00)
D.3.25 : 3,65*(1,75) - (0,80*2,00)
D.3.28 : 3,65*(2,35+1,85)-(1,00*2,00)
4. NP :

C.4.03 : 3,50*(2,75+0,80+2,40) - (2*0,80*2,00)
C. 4.19 : 3,50*(2,45+1,85) - (2*0,80*2,00)
D. 4.07 : 3,65*(4,00+2,20) - (0,80*2,00)
D.4.13 : 3,50*(3,05+1,30+1,45) - (4*0,80*2,00)
5. NP :
C. 5.08+9 :
2,65*(1,85+3,35+2,35+1,58+3,40+2*1,50+0,55+0,30) - 
(4*0.80*2.001
D. 5.02a : 3,30*(0,70+3*2,00) - (0,80*2,00)
Pfifika SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplSit’.,RFI 12,5mm, 
izolace tlouStkv 40 mm. El 45 
pridky s pozarni odolnosti kolem prostor se zvygenou 
vlhkosti:

6,88000

57,22250

5,95000

353,30900 699,302 342012223R00 247 068,98m2

19,52000

3,50000

14,46000

4,78750

4,78750

21,09000

17,74500

13,73000

13,73000

13,91250

3,50000

14,09500

5,70000

6,43000

16,02950

12,99250

19,37000

7,89000

4,78750

13,33000

17,62500

11,85000

21,03000

13,90000

37,00700

20,51000

13,11000 718,00 9 412,983 342012224RT2 m2

3.NP :

C.3.04 : 3,55*(2,20) - (0,90*2,00) 6,01000



- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatedne tmeleni (tmeleni najemno) a pripadne 
prebrouSeni.
predstSny v suchych prostorech - zakryti potrubi apod.:
1. NP :
C.1.03 : 3,55*(2,045+0,31)
2. NP :

C.2.14 : 3,55*(0,35+0,30)

5.NP :
C. 5.03 : 2,65*(0,20+0,20)

D. 5.08 : 2,65*(0,25+0,25)
Predstena SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm 
Vcetne:

- nezbytne upravy desek na prisluSny rozmer
- lipravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecne tmeleni (tmeleni najemno) a pripadne 
prebrouseni.
predstSny v suchych prostorech :
3. NP :
D.3.08 : 3,20*1,00 
D.3.29 : 3,20*5,50
PredstSna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm 
Vcetne:

- nezbytne upravy desek na prislusny rozmer
- upravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecne tmeleni (tmeleni najemno) a pripadne 
prebrouseni.
pfedsteny ve vlhkych prostorech :
3.NP :
C. 3.06 : 2,70*1,00

D. 3.18 : 3,65*(0,60+0,30)
D.3.22 : 2,50*1,15 
D.3.28 : 2,70*1,00 
5.NP :
C. 5.10 : 1,50*1,00
D. 5.09 : 1,50*1,00
Predstdna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm 
Vcetne:

- nezbytne upravy desek na prisluSny rozmer
- upravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecne tmeleni (tmeleni najemno) a pripadne 
prebroudeni.
5.NP - St.1 : 2,70*(2,85+4,50) +
2.10*(2.30+10.1+4,3+0.40+6,60)
5.NP - St.3 + izolace v samostatne polozce :

C. 5.04-06 : 1,90*(2,30+4,50+2,90+0,35) - (0,70*1,10)

StSna Sachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm 
predstena s poz. odolnosti min. EI45 :

3.NP :

D. 3.23 : 2,60*1,20
StSna Sachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm 
predstena s poz. odolnosti min. EI45 a do vlhkych prostor

8,36025

2,30750

1,06000

1,32500

20,80000 401,60 8 353,28m212 347016121R00

3,20000

17,60000

14,56000 6 289,92432,00m213 347016123R00

2,70000

3,28500

2,87500

2,70000

1,50000 
1,50000 

87,94000 38 368,22436,3014 347016132R00 m2

69,61500

18,32500

3,12000 2 326,27745,6015 347051222R00 m2

3,12000

19,80000 16 236,00820,0016 347051224R0Q m2

3.NP ■

C.3.18+19 : 3,65*4,00

C. 3.31 :2,60*1,00

D. 3.05 : 2,60*1,00

Priika SDK tl. 100 mm,ocel.kce,1x oplaSf.,RB 12,5mm 
vysoka pricka - rozted svislych profilu 400mm 
C.1.08 : 4,80*4,40 -2,36*2,2
Vodorovne konstrukce

14,60000

2,60000

2,60000

15,92800 624,80 9 951,8117 34201222x m2

15,92800

1 436 801,04Dil: 4



D.4.04 - balet - stredni east: 73,20+30,40 
Podkrovi SDK,OK CD, zav.krokv.izolace,1xRB tl.12,5 + 
1xMA tl. 12,5. mineralni izolace tl. 2 x 140 mm 
5.NP - Sn6 : (2,3+4,2+3,0)*10,1 + (2,3+4,2)*10,1 + 
(2.3+4.4)*( 14,0+6.0)
(9,0*7,5)*1,3+(6,5*3,5)*1,3+66

Dokonfiovacf konstrukce na pozemnlch 
stavbach

103,60000

478,92500 1 298,0028 44711322x1 621 644,65m2

295,60000

183,32500

Dil: 95 52 769,44

29 954111106R00 SDK obklad ocel.sloupu 4str., 1x RF tl.15 mm 
Vcetne:

894,40 9 793,6810,95000m

- nezbytne upravy desek na prislusny rozrrter,
- upravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu,
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1 + dodatedne tmelenf (tmeleni najemno) a pripadne 
prebrouseni.
3.NP : 3*3,65
SDK obklad ocel.sloupu 3str., 1x RF tl.15 mm 
Vbetne:

- nezbytne upravy desek na prislusny rozmer,
- upravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu,
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecne tmeleni (tmeleni najemno) a pripadne 
prebrouseni.
3.NP : 3*3,65
Obklad ocel.nosnlku,3str.spec.drzak, 1x RF tl.12,5 
Vcetne:

- nezbytne upravy desek na prislusny rozmer,
- upravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecne tmeleni (tmeleni najemno) a pfipadne 
prebrouseni.
3.NP - D - obklad pruvlaku : 22,1+14,7

10,95000

10,95000 728,0030 9541112O6RO0 7 971,60m

10,95000

36,80000 951,2031 954124202R00 35 004,16m

36,80000

Dll: 713 Izolace tepelne 46 656,64
32 713511321RT2 NSter protipozarnl dfeva, nater barevny 549,60 46 656,64m2 84,89200

Provedenl jedne vrstvy zpenujiciho protipozarniho nateru a vrstvy kryciho protipozarnlho nateru vcetne dodavky. 
Provedeni jedne vrstvy zpenujiclho protipozarniho nateru 
a vrstvv krvciho Drotipozarniho nateru vcetne dodavkv. : 
dosazeni odolnosti 30minut:
sloupy 150x150mm : (4*0,15)*(9*4,60+1*3,30+1*2,30) 
vzpSry 150x130mm : (2*0,15 + 
2*0.13)*(6*4.0+3.8+2.5+1,8+3,2) 
vaznice 150x170mm : (2*0,15 + 2*0,17)*(2*2,0)
kle§tiny 70x150mm : (2*0,07 + 
2*0,15)*(6*3.0+12*2.7+3*1.3+12*0.9) 
pasky 100x120mm : (2*0,10 + 2*0,12)*(10*1,30)

28,20000

19,76800

2,56000

28,64400

5,72000

Celkem 2 588 494,32

Poznamky uchaze6e k zadani



ZMENOVY LIST i i

ILL
ZL 28ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEG!! 14, OSTRAVA ctslo navrhu:

cfe/o revize:

Objednatel: Narodni divadlo Moravskoslezske
ul. is. legit 1236/12

701 04 Ostrava
l£: 00100528

____________DlC: 00100528 _______________

Zhotov'rtel:
PORR a.s.

Dube£sk£ 3238/36

100 00 Praha 10
IC: 43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovane zmeny
Datum T pozadavek od: objednatele2633018

upresnenf
Dotcene vykresyObjekt

Mla3 -Spravnf budovaMla3 DPS

Popis zmgny / rozsah

Zmena a doplneni elektroinstalace v mistnostech c. C1.08, C1.02, C1.01

1. Zduvodn§nf zmSny

V prubShu realizace vznikla potfeba dopln§nl elektrointalace z duvodu zaji§teni souladu s projektem interieru (tzn. pln£ni jin£ho dodavatele), tak aby byla zachov^na radna funkfcnost celeho
dila.

2. Popis zmfeny

2.1 Puvodni reSenf

Puvodni reseni je uvedeno v ZDS.

2.2 Nov§ re§enf

Nove reSeni je provedeno z£pisem do stavebnlho denlku.

2.3 Cenove porovnani

bez DPHCelkem

3. Z6v§r
NavrzenS regenf bude mit vliv na cenu dila, dojde k navysen? a bude mit dopad na celkovou dobu vystavby, cca 3 p

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

Dilci vycisleni zmeny dila
Cena celkem

bez DPH
Cisk) Popis

M1a3 -Spravni budova
M1a3

Viceprace1
8 487,00M^ngprSce2 0,00

Celkem 8 487,00

Cenovy dopad celkem bez DPH

8 487 Kcvycisleni vice(+)/mene(-) praceANO

Casove dopady

Doba potfebn£ k provedeni zmeny cca 3 prac dny
Vliv na celkovou dobu vystavby ANO

Jmeno Datum ’pdpis

Porr a. '
Dubecska 32 . LZa zhotovitele: Luk&s Cibulka10000 r-
ICO: 43005:-

0A -
Za zpracovateie Dokumentace pro provedeni stavby: Ing, Valik

EZZATDO:
Ing. Bystron

Podpisem statutamich z&stupcu obou smluvnich stran se tento zmenovy list st^va nedilnou sou£&sti smtouvy o dito. Bez kompletniho schvaJeni tohoto zmenovebo listu nelze provest
pozadovan§ / zamyglene zmeny. M£ se za to, ze zhotovite! vycislil cenu za pozadovanou zmenu jako kompletni a kone£nou a to vc.vsech vedlejsich a rezijnich n^kladu. Na zadn§ dal§i
finanSni jine naroky zhotvoitele nebude v souvislosti s touto zmenou bran zfetel.

Veskere prace musi splfiovat podminky smtouvy a must byt provedeny ve stejnem standartu co do kvality materi&lu a provedeni tak, jak bylo pozadovano i pfedpok!ad£no v zad&vaci
dokumentaci.



Porr a.s.
Dubecska 3238/36

100 00 Praha 10

Akce: Ostrava -

ZL28

etleni v m.c.C1.08

m.c.C1.02

eho okruhu pro kuchynku v m.c.C1.01

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Cejtchaml

607 08 41 13
DaveLceitchaml@Dorr.cz

Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, Cs. legii 14, Ostrava

Tel.:
E-mail:

Popis provadenych praci Celkem Celkem

Polozka Cislo / Znacka montazdodavkaDodavkaPocet JednotkaNazev Montaz

NN C1.08, C1.02 C1.01

Kabel CYKY 3x1,5 mm2
Instalacni krabice odbocna s vickem (d=73mm,h=42mm), vcetne

vnitfnich svorkovnic, pod omitku
Vypinac c.1, vcetne pristrojove krabice
Vypinac c.7, vcetne pristrojove krabice
Vypinac c.5, vcetne pristrojove krabice

Kabel CYKY 3x2,5 mm2

Podruzny material
Stavebni pripomoce - sekani ryh, kapes

2 976,00 K6

810.00 Kc

82.00 Kc
302.00 K£

89.00 K6
248.00 Kc
503.00 Kc

1 299,00 Kc

31.00 Kc 1 152,00 Kc

135.00 Kc 264,00 Kc

82.00 K£ 155,00 Kc
151.00 Kc 410,00 Kc
89.00 K6 197,00 Kc
31.00 Kc

503.00 Kc
1 299,00 Kc

12.00 Kc

44.00 Kc

155.00 K£
205.00 Kc
197.00 Kc

96 mD.002

ks6
C.001

ks1
B.007

B.021
B.011

D.005
C.035

ks2
ks1 K6Kc8 m KcKcks1 KcKckpl1

6 309,00 KcMezisoucet:! 2 178,00 Kc

8 487,00 KcCelkem bez DPH: |

DPH 21%
Celkem s DPH: |

Porr a.s.
Dubefiska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasni
ICO: 43005560
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IfiMZMENOVY LIST

cislo navrhu: ZL 29

cislo revize:
ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGII 14, OSTRAVA

Objednatel: Narodni divadlo Moravskoslezske
ul. Cs. legif 1236/12

701 04 Ostrava
iC: 00100528

DlC: 00100528 __________

Zhotovitel:
PORR a.s.

Dubedskd 3238/36

100 00 Praha 10
iC: 43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovane zmeny

pozadavek od: objednatele
26.3.2018Datum

upresnem Dotcene vykresyObjekt

Milicova 1,3 a Mala scenaDJM

Popis zmdny / rozsah

Dodatecne upravy elektroinstalace v m.c B.1.14, B.1.12 v objektu Male sceny

1. Zduvodnftnl zmdnv
dfla.

2. Popis zmfenv

2.1 Puvodnl FeSeni
NN:

1) Pfesun z£suvek v m.d.B 1.14
2) PFesun a doplndni zdsuvek v m.d.B.1 12
3) PFesun rozvaddde R1 do novd pozice v md.B1.13

2.2 Nov6 FeSenl

2.3 Cenove porovnani

bez DPHCelkem

3. ZSvftr

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

Pilei vycisleni zmeny dila____________________________________

Cena celkem
bez DPH

Cislo Popis

DJM DJM
Viceprace1

6 302,00
Mdndprdce2 0,00

Celkem
6 302,00

Cenovy dopad celkem bez DPH

6 302 Kcvycisleni vfce(+)/m£ne(-) praceANO

Casove dopady

Doba potFebnd k provedeni zmdny cca 3 prac. dny
Vliv na celkovou dobu vystavby Ne

'PqdpisJmeno Datum
Porr a.s.
Dubebska 3238/36

100 00 Praha 10. StraSniceZa zhotovitele: LukaS Cibulka
ICO: 43UOt30bU

Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Valik

%r-ZATDO:
Ing Bystroft

Podpisem statut£mich zSstupcu obou smluvnich stran se tento zmdnovy list st£v£ nedilnou soud£sti smlouvy o dilo Bez kompletniho schv^leni tohoto zmdnovdho listu nelze provdst
pozadovand / zamySlend zmdny. Md se za to, ze zhotovitel vydislil cenu za pozadovanou zmdnu jako kompletni a konednou a to vd.vdech vedlejSIch a refijnich n^kladu. Na zddnd daldi
finandni di jind n£roky zhotvoitele nebude v souvislosti s touto zmdnou br£n zFetel

VeSkerd pr£ce musi splrtovat podmlnky smlouvy a musi byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality matericilu a provedeni tak, jak bylo pozadovdno i pFedpokldddno v zaddvaci
dokumentaci.



Porr a.s.

Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10

Ostrava - Rozvoj Divadla Jifihc Myrona, Cs. legii 14, Ostrava

ZL29
MS_Uprava a doplneni zasuvek pro m.c.B.1.14,B.1.12, presun rozvadece R1

Akce:

Kontaktni osoba:
Tel.:
E-mail:

Popis provaddnych praci Celkem Celkem

Polozka Cislo/Znacka Nazev Pocet Jednotka D odavka dodavka montazMontaz

NN:

1) Presun zasuvek v m.c.B.1.14

2) Presun a doplneni zasuvek v m.c.B.1.23

3) Nove umisteni rozvadece R1

Zasuvka 230V/16A,3p, IP 20, vcetne pristrojove krabice
Instalacni krabice odbocna s vickem (d=73mm,h=42mm), vcetne
vnitrnich svorkovnic, pod omitku
Podruzny material
Kabel CYKY 3x2,5 mm2
Sekani drazek, kapes a pruvlaku

B.019 10 ks 142.00 Kc

44.00 Kc

288.00 Kc
20.00 Kd

125.00 Kc

135.00 Kc

1 420,00 Kc

88,00 K6

288.00 Kc
400.00 K5

1 250,00 Kc

270,00 KcC.001 2 ks

C.035
D.005
F.004

1 kpl Kc Kc
20 31,00 Kc

1 966,00 K6
620,00 K£

1 966,00 Kc

m
1 kpl Kc Kc

Mezisoucet:| 2 196,00 Kc 4 106,00 Kc

Celkem bez DPH: 6 302,00 Kc

DPH 21% 1 323,42 Kc
Celkem s DPH: 7 625,42 Kc

Porr a.s.
Dubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice
ICO: 43005560
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NDM - Es. legii 12 - mala seena - zmeny PD k 12.01.2018

Popis zmen:

uprava VZT:
Sad mri'zka a potrubi v mistnosti B.1.13 - Presunout mrfzku sani do podhledu - pridani cca. 2,5m
svisleho potrubi s kolenem.
Ma to vliv na mistnost WC v mezipatre - m.c. B.M.02, kde bude vytvorena predstena kryjici vzt
potrubi, predstena v provedeni sadrokarton - stena sachet s odolnosti EI45, posunuta wc misa a pro
lepsi dostupnost zameneny jedny otocne dvere do WC za posuvne do pouzdra.
Projektant VZT vypracoval zmenovy nakres a my upravu pudorysu WC - zmenove nakresy - v pffloze.
upravv zaznamenanv na vykresech VZT:
D.1.4b-103Zl - P0DORYS l.NP

D.1.4b-104Zl - PUDORYS l.NP-mezanin
upravv zaznamenanv na vykresech ASR:
D.l.l.b.04.nZl - PUDORYS l.NP - mezipatro - novy stav Z1

uprava podhledu:
Podhled v B.1.13. B.1.14 bude snizen cca. o 300mm v souvislosti s VZT a take vzhledem ke stavajicim
ocelovym konstrukei odhalenym pri demontazi podhledu, ktere budou vyuzity na zaveseni tahu
barovych stolku, svetel atd. Sv§tla vyska je zde nadstandardni, takze nebude snizen komfort.

Ugrawci ailiTupiuliuM 5.i.4d:

Rozvadec R1 (die PD ma velikost SxVxH= 380x920x160mm) v baru presunout na druhou stranu stenv

(do foyeru), nez je navrzen - die PD je prilis natesnan mezi lednici a osteni portalu v baru, kde
probiha zdobna sambrana.
V mistnosti B.1.12 - bar pridat 4 x dvojzasuvku k antennim zasuvkam do vyse 2,5m nad podlahou a
dve zasuvky Z/01 - zdvojit.
V mistnosti B.1.14 - satna jsou navrzeny 4 zasuvky - budou provedeny iako 2ks dvoizasuvek a
posunutv mimo interierove oblozeni sten.
Svetla J1 v mistnosti B.1.15 - hlediste budou osazeny podle interierovych pohledu
vykrese interieru c. Bl.3.8 - v pudorysech stavebnich a interierovych je poloha zak
upravv zaznamenanv na vykresech ENN:
D.1.4d.03-Zl - PUDORYS l.NP

uprava slaboproudu D.1.4f:

Snizit mnozstvi antennich zasuvek v baru m.c. B.1.12 a B.1.13 - je zde navrzeno 6k
Nebudou realizovany 2ks - zasuvka t. TV1.1 a TV1.4.
Budou tedy 4ks a budou k nim privedeny take silnoproude zasuvky, ktere zde chybi!. cele "hnizdo"
zasuvek bude ve vysce 2,5m nad podlahou.
upravv zaznamenanv na vykresech SLP:
D.1.4f.02-Zl - PIJDORYS l.NP

barva koncovych prvku silno a slaboproudu:

Barva sten nekterych mistnosti neni bila ! - viz. PD interieru - tyka se mistnosti c. B.1.12. B.1.13.
B.1.14. B.1.15
Kryty spinacu, zasuvek, rozvadecu apod, neinstalovat bile, ale predlozit vzorky barevnych moznosti-
predpokladame cerne nebo tmave sede a prizpusobit dvirka rozvadece - nater.

Ing. Ludek ValfkV Ostrave 12.01.2018 atelier38 -

'\jju\
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fTTiTTTZMENOVY LIST

SIslo nivrhu: ZL 30
dislo revize:

ROZVOJ DIVADLA JIRlHO MYRONA 6S. LEGlI 14, OSTRAVA

Objednatel Nnrodnl divadlo Moravskoslozsko
ul. 6s. legll 1236/12

701 04 OstravaIC:00100528

____________ DlC:0010052B __________

Zhotovital: PORR a.s.

DubeCska 3238/36

100 00 Praha 10IC:43005560

DlC: CZ43005560

Popis pozadovanS zm6ny

pozadavek od: objednatele
Datum 26.3.2018

Objekt upfesngnf
Dotfeng vykresy

Miltfova 1,3
DJM

Popis zminy / rozsah

Napojeni topnych kabelu ve stresnich zlabech

1. Zduvodninl zmenv
Jedna se o doddvky , kteri jsou nezbytni pro tedni fungov£nl dlla jako celku. Rozsah tichto pracl nebylo moini urCit pfed rozkrytlm stavajlclch konstrukcl.

2. Popis zminy

Tento ZL foil napojeni stevajlcl technologie vyhNv&nl stfeSnlch ilabu do novi projektovanych rozvodu a rozvadifiii.
Doplninl z£suvky pro Wifi antinu v 5.NP MillCova 1
Pfepojenl a zruSenl rozvadiie RSVO.
Podkladem jsou projektantem pfedani podkladyze dne 11.01.2018.
feienl

Z.Z Novefeienf

2.3 Cenovi porovninl

bez DPH
Celkem

3. Zivir

OCEN£nI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:

DNCt vyElsleni zm6ny dila

Cena celkem
bez DPH

Clslo Popis

DJM DJM

Vfceprice1
59 767,80Miniprice2

Celkem
59 767,80

Cenovy dopad celkem bez DPH

vyffslenf vfce(+)/m6n6(-) price 59 768 K£
ANO

Casovi dopady

Doba potfebn5 k provedenl zminy cca 3 prac. dny
Vllv na celkovou dobu vystavby

Ne

Jmeno Datum
Podpts 4Porr a.s. -bb-

Dubecska 3238/36
luuuu Piaha lu, ouaaiiiat;

ICO: 43005560

3o-S-K
Za zhotovitele: Luk& Cibulka

Za zpracovatele Dokumentace pro provedenl stavby: Ing, Vallk

'
ZATDO:

Ing. Bystroft

Podpisem statutdrnlch zSstupcu obou smluvnlch stran se tento zminovy list stevi nedllnou soui^stl smlouvy o dllo. Bez kompletnlho schvSIenl tohoto zminoviho listu nelze provist poiadovani
/ zamy§len6 zminy. M3 se za to, te zhotovitel vyCIslil cenu za poiadovanou zminu jako kompletnl a koneinou a to vi.viech vedlejilch a reiijnlch ndkladCi. Na 2£dni dalil finanCnl Ci jini niroky
zhotvoitele nebude v souvislostl s touto zminou brdn zfetel.

VeSkeri pr^ice musl splftovat podmlnky smlouvy a musl byt provedeny ve stejnim standartu co do kvality matertelu a provedenl tak, jak bylo po2adov6no i pfedpokiadino v zad^vacidokumentaci.



Porr a.s.

Dubecski 3238/36
100 00 Praha 10

Ostrava • Rozvoj Divadla Jiriho Myrona, 6s. legii 14, Ostrava

ZL30

SB -zv§t£eni rozvadece R5.1 vc. navyseni jisteni a kabelaze

SB - napojeni rozvadede RV02

Napojeni vyhrivani okapu, Zasuvka pro PODA, Prepojeni a zruseni

rozvad§de RSVO

Akce:

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Cejtchaml

607 08 41 13pavel.ceitchaml@Dorr.cz

Tel.:
E-mail:

Popis prov/iddnych pracl
Celkem Celkem

Polozka Cislo/Znacka
Nazev PoCet Jednotka Dodavka dodavka montazMont$;

NN

Rozvadec R5.1 zvetseni rozmeru - dopocet ceny
Kabel CSKH 5x16 mm2 P15-R

Kabel CSKH 5x25 mm2P15-R

Pojistkovy odpinac 63A 3+N
Pojistkovy odpinac 100A 3+N

Pojistka C14/63A,gG
Pojistka valcova gG22x58 80A 500V

Jistid B50/3

Jistic B63/3

1 ks
1 522,80 KC 250,00 KC 1 522,80 KC

31.00 KC

46.00 KC 13 368,00 KC

- KC - 770,00 KC
- KC 1 381,00 KC
- KC - 216,00 KC
- KC 272,00 KC
- KC - 1 101,00 KC
- KC 1 331,00 KC

250.00 KC
744.00 KC

1 104,00 KC

D.030 -24 KC KCm
24

557.00 KC
770.00 KC

1 381,00 KC

54.00 KC
68.00 KC

1 101,00 KC
1 331,00 KC

m
-1 ks KC

1 ks KC
-4 ks KC
4 ks KC
-1 ks KC
1 ks KC

Napojeni RVO

Kabel CSKH 5x6 mm2 P15-R
Stavebni pripomoce (drazky, kapsy, prostupy)

Jistic B25/3

Montaz jistide vc. prislusenstvi pro vyrobu rozvadece - doplneni,
ukonceni kabelu

D.025 30
163,00 KC 930,00 KC

1 440,00 KC
31,00 KC

1 440,00 KC

4 890,00 KC
m

1 kpl KC KC

1 ks KC
510.00 KC

468.00 KC

KC
510.00 KC

468.00 KC
1 ks

565,00 KC565,00 KC

Vyhrivini okapu, prepojeni vyzbroje a zruseni rozvad&de
RSVO

Kabel CYKY 3x1,5 mm2

Instaladni trubka ohebna z PVC d=20mm,nizka mechanicka

odolnost.upevfiovaci a spojovaci material
InstalaCni UV stabilni trubka dn20, ohebna, .upevriovaci a spojovacimaterial

Instalacni krabice s vidkem 107x107x50mm (sxvx h), vdetnd
vnitfnich svorkovnic, pod omitku

Rozbodovaci krabice na omitku 80x80x40mm (sxvxh), vdetne

vnitfnich svorkovnic, na omitku, IP44
prepojeni kabelaze z RSVO do R5.1 (6x FA/1), Pfesun vyplnd z RIV
do R5 1 (1xFI25/1, 1x FI25/3, 4xFA/1, 1x ftj, 2x stykad), ukondeni,
odzkouseni

D.002 155
1 860,00 KC

88,00 KC

3 255,00 KC

638,00 KC

12,00 KC

4,00 KC

21.00 KC

29.00 KC

m

C.015 22 m

10
23,00 KC 28,00 KC 230,00 KC

m

C.005 5 ks
290,00 KC58,00 KC 149,00 KC

C.007 3 ks
78,00 KC 138,00 KC 234,00 KC

1 ks KC
8 736,00 KC

KC

Doplneni zdsuvky pro PODA do m.d.D.5.02

Kabel CYKY 3x2,5 mm2

Zasuvka 230V/16A,3p, IP 44, vdetne pristrojove krabice
Instaladni lista hranata.bila z PVC 25x20mm, upevrtovaci a spojovacimaterial

Podruzny material (kabelove prichytky, spojovaci a drobny material,

jistic pro Z PODA - 1/16/B)
Instaladni trubka ohebna z PVC d=20mm,nizka mechanicka
odolnost.upevfiovaci a spojovaci material

D.005

B.035

30

178.00 KC

1 250,00 KC

20.00 KC
188,00 KC

23.00 KC

600.00 KC

188.00 KC

575.00 KC

33.00 KC

178,00 KC

50.00 KC

m
1 ks

25C.021 m

C.035 1 kpl KC
2 584,00 KC

KC
2 584,00 KC

C.015 2
58,00 KC8,00 KC4,00 KC 29,00 KC

m

Ostatni

Stavebni pripomoce (drazky, kapsy, prostupy) - nova polozkaRevize

Dopracovani PD

1 kpl
7 862,00 KC
2 424,00 KC
1 080,00 KC

KCKC
7 862,00 KC
2 424,00 KC
1 080,00 KC

1 kpl KC KC

1 kpl KCKC

MezisouCet:! 28 312,80 KC 31 455,00 KC

Celkem bez DPH: \ 59 767,80 Kt

12 551,24 KcDPH 21%
72 319,04 KCCelkem s DPH: [

Porr a.s. -o*i

Dubeiska 3238/36
100 00 Praha 10. Strasnice
ICO: 43005560



NDM - Milfcova 1 a 3 - napojem topnych kabelu ve stresmch zlabech.

Dobry den,

Posflam opravu:

Bod 1 a 2-veskera patricna vyzbroj pro ten ohrev se pfesune do rozv. R5.1. Rozvadec R5.1 bude mft

nove rozmery:
-zapusteny, s nepruhlednymi dvermi

-krytf IP 40/20

-jmenovite napetf 400V AC/50 Rz

Soucasne bude rozvadec R5.1 napojen novym kabelem (stavajfcf stav je: CSKH5xl6) - novy stav bude

CSKH 5x25. Jistenf rozvadece R5.1 v Rl.l bude pojistkovy odpfnac 3+N - 80A (stavajfci stav je:

pojistkovy odpinac 3+N - 63A). Proti pretfzenf bude v R5.1 na vstupu hi. iistic B63A/3 (stavajicf stav je
B50A/3).

Kabely pro ohrev budou naspojkovany a prodlouzeny do R5.1.

Bod 3 - stavajfcf rozvadec RV02 - bude zachovan. Nove bude napojen kabelem CSKH 5x5 z rozvadece

R1.2 a bude v R1.2 jisten - jistic B25A/3.

S pozdravem

Ing. Filip Kocian

Vedoucf projektant, divize silnoproud

Telefon: +420 773 198 182

E-mail: filip.kocian(5)elektro-Drojekce.cz <mailto:filiD.kocian@elektro-oroiekce.cz>

Web: www.elektro-Droiekce.cz <htto://www.elektro-proiekce.cz/>

11.01.2018
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H3ZMENOVY LIST

ZL 31ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA CS. LEGII 14, OSTRAVA cislo navrhu:
cislo revize:

Objednatel: Narodni divadlo Moravskoslezske
ul. Cs. legii 1236/12

701 04 Ostrava
|C:00100528

_____________DlC: 00100528__________________

Zhotovitel:
PORR a.s.
Dubedskd 3238/36

100 00 Praha 10
lC: 43005560

PIC: CZ43005560

Popis pozadovane zmeny

pozadavek od: objednatele26.3.2018Datum

upresnSnf
Dotden6 vykresyObjekt

Milicova 1 a 3 D.l„4d Zarizeni silnoproudd elektrotechnikyDJM

Popis zmdny / rozsah

Revize dokumentace silnoproude elektrotechniky na spravni budove.

1. Zduvodndnl zmdnv

Jednd se o dodcivky , kterd jsou nezbytnd pro tednd fungovdni dila jako celku Rozsah tdchto pracl nebylo moznd urdit pfed rozkrytfm st£vajicich konstmkci.

2. Popis zmdnv

2.1 Puvodni fedeni

2.2 Novdfedeni

2.3 Cenove porovnani
bez DPHCelkem

3. Zdvdr

OCENENI ZMENY / DODATECNEHO POZADAVKU:
DNci vyclsleni zmeny dila

Cena celkem
bez DPH

Cislo Popis

DJM DJM

Viceprace1
139 963,00

Mdndprdce2 0,00

Celkem 139 963,00

Cenovy dopad celkem bez DPH

139 963 Kcvytfslenf vice(+)/mdne(-) praceANO

Casovd dopady

Doba potfebnci k provedeni zmdny cca 7 prac. dnu
Vliv na celkovou dobu vystavby Ne

Jmeno Datum PjodpisPorr a.s. —38—

FDubecska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice Luk£$ CibulkaZa zhotovitele:
IUU: 43U05D60

Vi-^tV
Za zpracovatele Dokumentace pro provedeni stavby: Ing. Valik

Ing. BystroftZATDO:

Podpisem statutdmich z£stupcu obou smluvnich stran se tento zmdnovy list st£vei nedilnou soud^sti smlouvy o dilo. Bez kompletniho schv&leni tohoto zmdnovdho listu nelze provdst
pozadovane / zamydlend zmdny. Md se za to, ze zhotovitel vydislil cenu za pozadovanou zmdnu jako kompletni a konednou a to vd.vdech vedlejdich a rezijnich n£kladii. Na zddnd daldl
finandni di jind n£roky zhotvoitele nebude v souvislosti s touto zmdnou br&n zfetel.

Vedkerd prdce musi splfiovat podminky smlouvy a musi byt provedeny ve stejndm standartu co do kvality materidlu a provedeni tak, jak bylo po2adov£no i pfedpokl£d£no v zad£vaci
dokumentaci.



REKAPITULACE POLOZKOVEHO ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

DJM

Milicova 1 a 3

Objednatel: Narodnf divadlo Moravskoslezske

Zhotovitel: PORR a.s.

CenKod Popis

2
1
41 103 Kc

8 264 Kc
45 675 Kc

Svitidla
Pristroje
Instalacni material
Kabelaz
Rozvadece
Ostatni

A
B
C
D
E
F

139 963 KcCelkem bez DPH

Porr a.s.

Dubefiska 3238/36
100 00 Praha 10. Strasnice
ICO: 43005560



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 1/1

Clslo Clselne 

polozky zatrldeni
Mema Jednotkova Pocet Celkova 

jednotka cenavKc celkem cenavKc
Popis polozky

A Svitidla
V cene dodavky svitidla je zahmuto svltidlo vcetne kompletnl vyzbroje, svetelnych zdroju, 
starteru, pfedradnlku a pod. V cene svltidel je zahmuta dodavka, vybalenl, montaz a veskery 

podruzny,konstrukcnl material (zavesy,lanka,uchyty,apod.) Soucastl dodavky bude i polatek 

za likvidaci zdroju + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Polozky obsahujl pomocne 
zednicke prace a kompletacnl cinnost._____________________________________________ I

Cena celkem za oddil 4 928,-
Poplatek za likvidaci zdroju a elektroodpadu
Cemy LED reflektor 30W v tenkem SLIM provedeni s kompaktnimi rozmery. Nahradi az 

A.002 G1 150W halogen. Teplota chromaticnosti 4100K - dennl blla, vykon 30W, svetelny tok 2400 

__________ lm, zivotnost 30000 hodin. Krytl IP65 - vhodne k instalaci do interieru i exterieru_______

A.001 ks 10,- 4 40,-
T

ks 1 222 4 4 888



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 1/1

Cislo | Ciselne 
polozky | zatrideni

Merna | Jednotkova | Pocet Celkova 
jednotka | cena v Kg | celkem | cena v Kc

Popis polozky

PristrojcB

Monta2 clcktrickych spinacich pristroju musi byt provedena die d’SN . VSechny instalacni 
pristroje jsou uricny k montaii do stfin a priiek. VeSkere instalovane elektricke pristrojc musi 
byt schvaleny pro instalace v CR a oznaCeny znakem shody. Instalace vypinacu 
jednopolovych, seriovych, stfidavych, kfiiovych vypinatSu a tlatSitek nastfinnych, kryti IPXX 
(die protokolu o urceni prostfedi), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstin urfii investor z 
nabidky dodavatele pfed zahajenim montage.Cena obsahuje dodavku a transport materialu, 
kompletni montai- vypinaCe vtetne zapojeni a ukongeni vodidu.
Cena celkem za oddfl 20 119,-
Vypinac 6.1, vcetnii pristrojove krabice ksB.001 B.001 155. 4 620,-

Montaz,zapojeni a ukonceni vodicu. ksB.002 B.002 82,- 4 328.

Vypinac c.l IP65, vcetne pristrojove krabice ksB.003 B.003 389,- 1 389,-

Montaz,zapojeni a ukonceni vodifSu.B.004 B.004 ks 173,- 1 173.

Pohybove cidlo 180°, IP65, vCetnii pristrojove krabiceB.005 B.005 ks 775,- 4 3 100,-
Montaz,zapojeni a ukonceni vodiCu.B.006 B.006 ks 220,- 4 880,-

Zasuvka 400V/16A,5p, IP 44 ksB.007 B.007 149 745,-5

Montaz,zapojeni a ukonceni vodicu. ksB.008 B.008 178 890,-5

Zasuvka 230V/16A,3p, IP 20, vcetne pristrojove krabice ks +6ks v D1.01; +3ks v C3.19, D3.17, D3.20; -2ks v C4.05, D4.05B.009
B.010

B.009 141,- 987,-7

Montaz,zapojeni a ukonceni vodiCu.B.010 ks 125,- 875,-7

Zasuvka 230V/16A,3p, IP 44, vcetne pristrojove krabice ksB.011 B.011 195,- 3 585,-

Monta2,zapojeni a ukonceni vodicu. ksB.012 B.012 178 3 534,-

Zasuvka 230V/16A s prcpet'ovou ochranou a optickou signalizaci poruchy,3p, IP 20, vcetne 
pristrojove krabice_____________________________________________________________

ksB.013 B.013 839,- 1 839,-

Monta2,zapojeni a ukonceni vodicu.B.014 ksB.014 191 1 191

Zasuvka 230V/16A instalace do parapetniho kanalu,3p, IP 20, v£etn£ pristrojove krabice ksB.015 B.015 178 1 424,-8

Montai,zapojeni a ukonceni vodicu.B.016 B.016 ks 122,- 8 976,-

Zasuvka 230V/16A instalace do parapetniho zlabu.s pfepet'ovou ochranou,3p, IP 20, vcetne 
pristrojove krabice_________ _____

ksB.017 B.017 857,- 2 1 714,-

Montaz,zapojeni a ukonceni vodicu. ksB.018 B.018 122 2 244,-

Podlahova krabice vcetne zasuvek ( 3x230V/16A + lx230V/16A s pfepet’ovou ochranou + 4x 
prostorova rezerva)

ksB.019 B.019 3 823,- 1 3 823,-

Montaz,zapojeni a ukonceni vodicu. ks 802,- 802,-B.020 B.020 1
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Cislo Ciselne 

polozky zatrideni
Mema Jednotkova Pocet 

jednotka cena v Kc celkem
Celkova 

cena v Kc
Popis polozky

Instalacni materialC

Instalace nize uvedeneho instalacniho materialu, jako jsou krabice odbocne, protahovaci a 

instalacni, kabelove zlaby, kabelove kanaly, trubky, svorky atd. obsahuje dodavku, vybaleni, 
montaz a veskery podruzny,konstrukcni material (zavesy,uchyty, uhelm'ky,apod.). V cene je 

zahmuta kompletacni cinnost a podruzne zednicke prace.____________________________
Cena celkem za oddil 19 874,-
Instalacni trubka pevna z PVC d=20mm, stredni mechanicka odolnost,upevnovaci a spojovaci 
material

19,- 115 2 185C.001 C.001 m

44,- 115 5 060.C.002 C.002 Montaz m
Instalacni trubka pevna z PVC d=40mm,stfedm mechanicka odolnost,upevnovaci a spojovaci 
material

50,- 25 1 250C.003 C.003 m

46,- 25 1 150MontazC.004 C.004 m
Instalacni trubka ohebna z PVC d=20mm,nizka mechanicka odolnost,upevnovaci a spojovaci 
material

454, 180C.005 C.005 m

29,- 45 1 305MontazC.006 C.006 m
Instalacni trubka ohebna z PVC d=32mm,nizka mechanicka odolnost,upevnovaci a spojovaci 
material

9,- 20 180C.007 C.007 m

31,- 20 620C.008 C.008 Montaz m
Parapetni kanal ocelovy, bily, 130x70 mm (v x h), upevnovaci a spojovaci material, vcetne 

odbocek,rohu, spojek, zakryvacich dilu apod.___ ___________________
12 4 296358C.009 C.009 m

3 648304 12MontazC.010 C.010 m
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Cislo Ciselne 

polozky zatndeni
Mema Jednotkova Pocet Celkova 

jednotka cena v Kc celkem cena v Kc
Popis polozky

KabelazD
Montaz kabelu musi b\l provedena die CSN. Kabely budou ulozeny pod omltkou, 
v konstrukci pncek , v SDK stenach v chranickach, pevne na prlchytkach a volne v rostech 

v podhledu , pokud nenl v textu uvedeno jinak. V cene montaze kabelu je zahmut i podruzny 

material, spojky, pomocne stavebni prace a ukonceni kabelu v rozvadecich a na svorkach 

pristroju, kompletacni cinnost, vcetne soucinnosti s ostatnimi profesemi. Kabelaz CYKY, 1- 
YY, AYKY, 1-AYY slouzi pro standardni rozvody. Kabelaz H07V ZZ slouzi pro pfizemneni 
a ochranne pospojovani. Kabelazi CSKH-J se mysli kabely s klasifikaci (uvedenou v TZ), 
tedy kabely s funkcni schopnosti kabeloveho systemu pro pozami systemy. Kabelazi CXKH-J 

se mysli kabely s klasifikaci (B2ca si dO) - rozvody v CHUC a pod.

Cena celkem za oddil 41 103,-
Kabel CYKY 3x1,5 mm2D.001D.001 12,- 280 3 360.m
Kabel CYKY 5x1,5 mm2D.002D.002 21,- 73535m
Kabel CYKY 3x2,5 mm2D.003D.003 20,- 350 7 000.m
Kabel CYKY 5x2,5 mm2D.004D.004 33,- 2 47575m
Kabel CYKY 5x6 mm2D.005D.005 83,- 5817m
Montaz kabelu do prurezu 6mm2 (vcetne)D.006D.006 31,- 747 23 157m
Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P15-RD.007D.007 38,- 2 090,55m
Montaz kabelu do prurezu 6mm2 (vcetne)D.008D.008 31,- 1 70555m___
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Clslo Ciselne 

polozky zatfidem
Mema Jednotkova Pocet Celkova

jednotka cenavKc celkem cenavKc
Popis polozky

RozvadeceE
Montaz elektrickych rozvadecu die CSN. Kompletni dodavkou rozvadece se mysll vyzbroj 
die prislusneho popisu, vcetne sberen, pomocnych obvodu, vnitfniho zapojenl, stftku a 

napisu, dovoz na stavbu a usazenl. Rozvadec vyroben v krytl uvedenem pfislusnem popise. 
Stavebnl prlprava - otvor pro rozvadec, prurazy stropem a zazdeni rozvadece je soucastl 
ceny. Odstln a barvu povrchu rozvadece urcl investor z nabidky dodavatele._______________
Cena celkem za oddil 8 264,-
Rozvadec Rl.l
Tato polozka obsahuje doplneni do stavajcuho rozvadec R4.1 teto vyzbroje: 
Iks - jistic s proudovym chranicem C10A/2/0,03mA

E.001 ks 1 887 1 1 887

Rozvadec R1.2
1Tato polozka obsahuje doplneni do stavajcuho rozvadec R4.1 teto vyzbroje: 

Iks - jistic s proudovym chranicem C10A/2/0,03mA
E.002 ks 1 887 1 887

Rozvadec R0.2
Tato polozka obsahuje doplneni do stdvajciiho rozvadec R4.1 teto vyzbroje: 
Iks - proudovy chranic 40/4/0,03mA - typ AC 

3ks - jistic B16A/3
Iks - jistic B16A/1______________________________________________

4 490,-E.003 ks 1 4 490
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Cislo Ciselne 

polozky zatndem
Mema Jednotkova Pocet Celkova 

jednotka cena v Kc celkem cena v Kc
Popis polozky

OstatniF

Cena celkem za oddfl 45 675,-
F.001 F.001 Nehorlava prepazka pro svitidlo 60x60cm - montaz na dreveny povrch. ks 1 825 6 10 950.

Stavebnl pnpomoce (drazky, kapsy, prostupy), podruzny material - nova polozka ks 34 725 1 34 725


