
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. IRM/ 516/18, 
uzavřené dne 21.2.2018
Číslo smlouvy objednatele: IRM/516/18	Číslo smlouvy zhotovitele: 
k akci „Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních: p. Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
a
Zhotovitel:	Vše pro stavby s.r.o.,
se sídlem:	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha3,
adresa pro doručování:	Kamenice 113, 547 01 Náchod,
datová schránka:	79kd9hh,
IČO:		289 69 553,
DIČ:	CZ28969553,
zastoupený ve věcech smluvních:,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	



uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se na základě požadavku objednatele a dohody smluvních stran mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.1. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1, Změnovém listu č. 2, a ve Změnovém listu č. 3, které tvoří Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.
Článek II. bod II.1. tak nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Vše pro stavby s.r.o., IČO 28969553, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, ve stupni pro provedení stavby. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla v souladu se Změnovým listem č. 1, Změnovým listem č. 2, a se Změnovým listem č. 3, které tvoří Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.
Článek IV. bod IV.1. tak nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                 1 442 306,88 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:              39 553,14  Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí:             - 17 556,74 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.3 činí:              24 752,  Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                         1 489 055,28 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                312 701,61  Kč  
Nová cena za zhotovení díla činí:                         1 801 756,89 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/516/18 ze dne 21.2.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění závazek ze smlouvy o dílo č. IRM/516/18 pouze v rozsahu, který nepřekračuje ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv Město Náchod.
Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Náchoda č. 155/4161/18 ze dne 11.6.2018.
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 
Příloha č.3 : Změnový list č. 3 
V Náchodě dne  13.6.2018                                              V Náchodě dne ……………
Objednatel:                                                                        Zhotovitel:
Město Náchod                                                             	Vše pro stavby s.r.o.
………………………….                                                  ……………………………………….
město Náchod	                            Vše pro stavby s.r.o.
Jan Birke, starosta města                                                  Ing. Pavel Petřík, jednatel
                                                                                         …………………………………………
[bookmark: _GoBack]                                                                                          Petr Matoulek, jednatel
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




