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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: V/2033/2017/CV 

č. zhotovitele:   1721071 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25114 Nová Ves“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                                                Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  

 IČ:   00080837 

DIČ:    CZ00080837                                                                         

            bankovní spojení:  

 číslo účtu:  

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 Zhotovitel:  SILNICE GROUP a.s.    

se sídlem :   Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva           

Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva 

IČ:   622 42 105     

DIČ:    CZ62242105   

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

Zapsaný:                                                                      

                                     

dále jen „zhotovitel“.  

 
 

 
NA ZÁKLADĚ UST. ČLÁNKU VIII. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ 

DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO 

Č. 1721071 (V/2033/2017/CV), ZE DNE 06.11.2017, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE 

DNE 28.11.2017, A TO  NÁSLEDOVNĚ: 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. 2. tohoto článku, který celý 

nově zní: 

 

1. Předmětem smlouvy je provádění stavby „Oprava živičného povrchu silnice III/25114 

Nová Ves“, podle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném: 

- zadávacími podmínkami objednatele ze dne 04. 08. 2017; 

- nabídkou uchazeče ze dne 18.08.2017, která je nedílnou součástí smlouvy; 
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- upraveným položkovým rozpočtem ze dne 17.05.2018, který je nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

 

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ 

BEZE ZMĚNY. 

 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

Příloha: upraveným položkovým rozpočtem ze dne 17.05.2018 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V  Dubí dne                                        V Praze dne 

 

 

 

 

...............................................                        ..................................................... 

Ing. Libor Tačner      Ing. Karel Rypl 

ředitel organizace      předseda představenstva  
 




