
Celková rekapitulace ZL 03

celkem bez DPH

SO 02 Architektonicko-stavební část -715 759,97

SO 02 Architektonicko-stavební část 18 534,46

CELKEM BEZ DPH -697 225,51 Kč

DPH 21% -146 417,36 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH -843 642,86 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“



Změnový list č. 03 - optimalizace skladby F6-1 (Chlazená / vytápěná betonová podlaha)
Stavba: Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice

Objekt: SO 02 Vlastní objekt - Zimní stadion, stavební a konstrukční část

Část: Podlahy VERZE: VRÁCENA OCHRANNÁ MAZANINA TL.47MM

Objednatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 11.4.18

P.Č. Typ
Cen. 

soustava
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem dle 

PD (RDS)

Množství 

celkem dle 

skutečnosti

Rozdíl mezi               

7b-7a

Cena 

jednotková
Cena celkem "-" Cena celkem "+"

Sazba 

DPH
Popis zdůvodnění změny

1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9a 9b 10 11

1 Zemní práce 0,00 60 971,12

11 K SoD 19005010
Provedení hutněného štěrkového polštáře, frakce 32-64 mm tl. 175-450 mm, vč. 

manipulace
m3 732,288 817,952 85,664 711,75 0,00 60 971,12 21,0

Zvýšení kubatury hutněného štěrkového polštáře o výšku 58mm z důvodu 

zmenšení tloušťky skladby ledové plochy dle optimalizovaného řešení. 

Jednotková cena dle Smluvního rozpočtu.

2 Zakládání -103 607,27 72 582,41

27 K SoD 27332161
Bezespárá ŽB chlazená deska tř. C 30/37 XC4, XF1, strojně hlazený povrch se 

vsypem, vč. osazení ocelového potrubí
m3 206,774 184,620 -22,154 4 676,60 -103 607,27 0,00 21,0

Snížení kubatury betonové chladící desky z tl.desky 140mm na tl.desky 

125mm z důvodu snížení budoucích finančních nákladů na celkové 

chlazení ledové plochy. Jednotková cena dle Smluvního rozpočtu.

29 K SoD 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 36,451 39,065 2,614 27 766,46 0,00 72 582,41 21,0

Zvýšení tonáže výztuže chladící betonové desky pomocí KARI AQ ATYP 

(103,8 kg/ks s přesahy 300mm; počet sítí dle kladečského plánu - 250ks). 

Jedná se o provedení pomocí atypických Kari sítí bez zvednutí u přesahů - 

v rovině, přesah 300mm. Jednotková cena dle Smluvního rozpočtu.

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -509 763,88 0,00

200 K SoD 63131111
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25, vč. plošné dilatace vyplněné PUR tmelem
m3 147,696 88,618 -59,078 5 711,52 -337 427,46 0,00 21,0

206 K SoD 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 187,288 128,210 -59,078 98,55 -5 822,18 0,00 21,0

211 K SoD 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,233 5,384 -5,849 28 470,00 -166 514,24 0,00 21,0

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -1 049 290,73 1 049 168,14

242 K SoD 71149117
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií vrstva ochranná a 

separační
m2 13 192,474 14 669,434 1 476,960 15,33 0,00 22 641,80 21,0

243 M SoD 69311005 geotextilie 300 g/m2 m2 4 188,664 5 887,168 1 698,504 19,71 0,00 33 477,51 21,0

244 M SoD 69311010 geotextilie 200 g/m2 m2 10 982,680 9 284,176 -1 698,504 15,33 -26 038,07 0,00 21,0

nová 

položka
M ÚRS 2018/1 69311059 geotextilie 150 g/m2 m2 0,000 1 698,504 1 698,504 12,00 0,00 20 382,05 21,0

249 K SoD 71136302 Provedení izolace navařením fólie PVC (parozábrana) m2 2 953,920 7 384,800 4 430,880 94,17 0,00 417 255,97 21,0

nová 

položka
M ÚRS 2018/1 28322003 fólie hydroizolační mPVC tl. 1,0 mm m2 0,000 5 095,512 5 095,512 109,00 0,00 555 410,81 21,0

257 K SoD 71130010
Montáž a dodávka kluzné vrstvy podlahy ledové plochy, 2x svařené HDPE fólie tl. 1 

mm a 1x geotextílie 150g/m2
m2 1 476,960 0,000 -1 476,960 473,25 -698 971,32 0,00 21,0

258 K SoD 71130020
Montáž a dodávka kluzné vrstvy podlahy ledové plochy, 1x svařené HDPE fólie tl. 1 

mm
m2 1 476,960 0,000 -1 476,960 219,56 -324 281,34 0,00 21,0

767 Konstrukce zámečnické, vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy (bližší popis viz tabulky a TZ) -323 704,68 118 996,80

521 K SoD 76710150
M+D dilatačního systémového vodotěsného profilu po obvodu ledové plochy s 

pryžovým těsněním, ozn. Z14
m 156,000 0,000 -156,000 2 075,03 -323 704,68 0,00 21,0

Odpočet dodávky a montáže systémového vodotěsného profilu po obvodu 

ledové plochy. Jednotková cena dle Smluvního rozpočtu.

nová 

položka
K ÚRS 2018/1 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm m2 0,000 70,200 70,200 204,00 0,00 14 320,80 21,0

nová 

položka
K ÚRS 2018/1 634663114

Výplň dilatačních spar šířky do 30 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační 

hmotou
m 0,000 156,000 156,000 671,00 0,00 104 676,00 21,0

783 Dokončovací práce - nátěry -56 611,88 25 500,00

614 K SoD 78393716
Vrchní epoxidový nátěr chlazené betonové desky, podklad pro lajnování (ledová 

plocha)
m2 1 476,960 0,000 -1 476,960 38,33 -56 611,88 0,00 21,0

Odpočet - neprovádění finálního nátěru ledové plochy s ohledem na 

nutnost "vyzrátí" betonu ledové plochy.

nová 

položka
K

Celoplošné zabílení ledové plochy pomocí ekologické barvy, lajnování brankovišt, 

kruhů, základních čar do ledu dle norem IIHF 
kpl 0,000 1,000 1,000 25 500,00 0,00 25 500,00 21,0

Bělení ledové plochy do ledu a malování čar pro hokej. Jednotková cena 

dle CN dodavatele.

-2 042 978,44 1 327 218,47

-715 759,97 
Celkem

Odpočet a přípočet položek týkající se kluzných vrstev. Odpočet 

agregovaných položek: 3xHDPE fólie tl.1,0mm svařovaná + separační 

geotextíle a přípočet 3xmPVC tl.1,0mm svařovaná + separační geotextílie. 

Svařovaná HDPE folie tl. 1,0 mm nelze použít z důvodu velké tvrdosti – 

folie se po svaření vlivem teplotních změn deformuje a vznikají tvrdé 

„vlny“, na které nelze v rovině pokládat distančníky + KARI sítě a chladící 

potrubí a nestlačila by je dostatečně ani betonová deska. Navrhujeme 

nahrazení za „měkkou“ mPVC folii tl. 1,0 mm plošně svařovanou. 

Jednotkové ceny dle Smluvního rozpočtu, nové položky dle ceníku URS 

Praha, úroveň 2018/1.

Odpočet kubatur ochranných betonových mazanin (2x vyztužená betonová 

mazanina v tl.50mm KARI sítí; nahrazeno 1x nevyztuženou betonovou 

mazaninou tl.60mm). Jednotkové ceny dle Smluvního rozpočtu.

Přípočet provedení obvodové dilatace ledové plochy pomocí minerální 

izolace - Mirelon tl.30mm (na výšku chladící desky a topné desky) a 

tmelení polyuretanovým tmelem v úrovni nivelety ledové plochy, tj. -4,030. 

Jednotková cena dle URS Praha 2018/01.
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„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

Dveře 1.PP m.č.1.30 - požadavek provozovatele

Položka č.:

P.č. v 

položkové

m rozpočtu

Číslo položky Název položky

1 39 27911313
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 20/25

2 40 27936185 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505

3 47 31127411

Zdivo nosné tl 200 mm z tvárnic z lehčeného betonu pro klasické zdění, vč. 

připojení zdiva ke skeletu pomocí oc.kotev a vč. vložení arm.sítě v místech 

nadpraží a parapetů

4 606 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

5 608 59761040
obkládačky keramické, neglazované, vysoce slinuté, I.jakost, hladký, matný 

povrch, vel. 200x200 mm, typ "3B"
6 609 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů
7 610 78150010 Příplatek ke keramickému obkladu za hlíníkové ukončující a rohové lišty
8 615 78418110 Základní jednonásobná penetrace podkladu

9 618 784221101.1
Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m v barvě světle šedé 
10 59 317144133.1Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1240 mm

11 nová R
M+D jednokřídlých plných protipožárních ocelových dveří, EI 15 - DP3, C+S, vč. 

ocelové zárubně, samozavírače a kování, vel. 900 x ~2275mm, ozn. DZ/0.24               

Celkem dveře v m.č.1.30 v 1.PP

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt :



Rozpočet: ZL 04

MJ

množství 

dle SoD

Skutečné 

množství
Rozdíl

cena / MJ Celkem dle 

SoD

celkem (Kč) 

rozdíl

m2
0,729 0,000 -0,729 1 034,780 754,355 -754,355

t 0,036 0,000 -0,036 27 375,000 997,819 -997,819

m3 0,264 0,000 -0,264 6 476,370 1 707,819 -1 707,819

m2
0,729 0,000

-0,729
399,680 291,367 -291,367

m2
0,765 0,000

-0,765
340,550 260,674 -260,674

m2 0,729 0,000 -0,729 37,980 27,687 -27,687
m2 0,729 0,000 -0,729 124,280 90,600 -90,600
m2 3,366 0,000 -3,366 10,950 36,858 -36,858

m2
3,366 0,000

-3,366
41,610 140,059 -140,059

ks 0,000 1,000 1,000 676,050 0,000 676,050

ks
0,000 1,000 1,000 22 165,650 0,000 22 165,650

18 534,46

Položkový rozpočet

SO 02



Poznámka
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