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)NÁRODNÍ
AMATKOVY



ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA

USTAV	.  V PRAZE



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2026H1170020 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
...	•	.	: I	. .	. .





Doručovací  adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

[image: ]

(dále jen 110bjednatel" na straně jedné)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020
[image: ]





I.

Na     základě     článku     12.     2.     Smlouvy     o     dílo     č.     2026H1170020,     uzavřené     dne
3. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 1., 1. 2., 2. 1,2.7, 6. 4. a doplnění článku
7.12 smlouvy, ve kterých je stanoven  rozsah a cena díla a smluvní pokuty. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu a celkové sjednané ceny díla. Změna díla je vyvolaná skutečným rozsahem prací a úpravám odsouhlaseným  na KD a budou zohledněny v dokumentaci skutečného provedení, která bude nedílnou součástí předání a převzetí díla. Změna ceny díla odpovídá rozpočtu změnového listu č. 1;rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Podrobnosti jsou uvedeny v citovaném změnovém listu.
Důvodem  úpravy  termínu   plnění  je  prodloužení  dokončení  Okružní  komunikace,  na  které  je dokončení Slavnostního osvětlení částečné závislé.
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Pro upřesnění rozsahu a ceny díla  uzavíra jí smluvní strany tento dodatek  č. 3. ke smlouvě  (dále  j en dodatek) :



Čl. I.,Předmět smlouvy, termíny realizace Bod 1. 1. Doplňuje se o:

li.


„Rozsah díla se dodatkem č. 3 upřesňuje dle nutné skutečnosti a je vždy popsán vjednotlivých zápisech z KD a bude součástí dokumentace skutečného provedení, SH Bečov, SO 04 - okružní komunikace, kterou zpracuje pan Petr Váňa. Upřesnění rozsahu díla dále odpovídá položkovému rozpočtu, které jsou přílohou změnového listu č. 1."

Bod 1. 2. Mění se text bodu 1.2.

1.2. Výchozí údaje:
-   místo provedení díla:  „Státní hrad Bečov nad Teplou„
· termín provedení díla:

· dokončení stavby okružní komunikace a provozního osvětlení dle bodu 1.1. smlouvy •


Čl. li., Cena díla Bod 2. 1. :

2.1 Celková cena díla je  dodatkem č. 1 sjednána v celkové výši 2 004 529,06   Kč bez DPH, tj.
2 425 480,16 Kč vč. DPH.

Rozpis ceny díla:

Část díla	cena bez DPH      cena vč. DPH

Smlouva o dílo ze dne 3.10. 2017        2 024 525,76      2 449676,17


Změnový list č. 1 - méněpráce	-19 996,70


celková cena díla	2 004 529,06       2 425 480,16

Bod 2. 7. :
2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny bude objednatelem uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků. Výše dílčího plnění a závěrečné faktury bude odpovídat zjišťovacímu  protokolu. Doba splatnosti faktury bude 60 dní.

Čl. VI., Předání a převzetí díla Bod 6. 4.
v, ení staveniště bude předáno vyklizené a bude uvedeno do původního stavu nejpozději-
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Čl. VII., Smluvní pokuty
Bod 7. 12. :

7.12. S přejímkou díla bude TOS vytvořen protokol se soupisem všech zjištěných vad a nedodělků. U každé vady bude dodavatelem stanoven v přiměřené délce termín odstranění. Neodstranění vady ve stanoveném termínu bude penalizováno částkou 1.000,-- Kč za každý den prodlení za každou vadu
jednotlivě.





111.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změnového listu č. 4 v dělení na vícepráce a méněpráce.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3.0statní ujednání smlouvy o dílo č. 2026H1170020 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv}.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".



V Praze, dne 31.5.2018	V Praze  dne  31.5.2018

 (
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ZMENOVY LIST

	
SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - 50 04 Okružní komunikace - Slavnostní osvětlení

	reg.č.stavby:

smlouva:
objednatel: zhotovitel:
	-134V112000027
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
TECHNISERV, spol. s r. o„ Baarova 231/36, 140 00, Praha 4, IČ: 44264020
	číslo ZL:

	
	
	
	1

	

	
název ZL:
	Závěrečná kalkulace vrceprací a Méněprací S0.04 - slavnostní osvětlení

	předmět změny:



Při zahájení realizaci prací bylo zkonstatováno, že některé projektované předpoklady se nepotvrdili. Zejména se jedná o výměry některých položek, které nebylo možno před realizací předpokládat. Na druhou stranu, během realizace bylo zkonstatováno, že některé vyprojetované konstrukce nelze, nebo není potřeba realizovat. Vše uvedené má přímý dopad do ceny (viz přiložené RZP).

	zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické a provozní důvody vedoucí k úspoře finančních prostředků a nutnost realizace prací pro plnohodnotné dokončení díla.

	zdůvodněni příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Dle zákona 13412016 Sb, $ 222 6/a-c.	s
ohledem na skutečnost, kdy projektová dokumentace při nejlepší vůli nemohla předpokládat základové poměry v celém průběhu S0.04 a provedeni nutných vyvolaných úprav a změn, reagující na aktuální situaci, bylo nutno některé práce realizovad nad rámec zadávacího RZP. Dále bylo během realizace zjištěna nemožnost, nebo nepotřebnost realizace některých prací.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o práce mající přímou souvislost s Okružní komunikaci - slavnostní osvětlení a jejím budoucím bezpečným a plnohodnotným provozem.

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v pfí/oze ZL	méněpráce
ANO
cena:	bez DPH	-19 997	Kč
21%DPH	-4 199	Kč
celkem	-24 196	Kč

	vliv na cenu díla:	rozpočet:	v pfí/oze  ZL	vícepráce
NE
cena:	bez DPH	Kč
21%DPH	o	Kč
celkem	o	Kč

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-19 997	Kč
21%DPH	-4 199	Kč
celkem	-24 196	Kč

	vliv na termín dokončení:
Ioráce maií vliv na termín dokončení díla v délce cca 15 dní

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Bylo nutno zpracovat změnu původní PO.

	přílohy : Rozpočet
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