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Evidenční číslo smlouvy SODM-4/2018

D o d a t e k   č.   1
ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-4/2018 
Název díla: „Sanační opravy kolektoru Žižkov“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-4/2018
Projekt číslo: 2018
Číslo smlouvy zhotovitele: EF/01
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společnosti:

Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,
Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva 

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

EFISAN s.r.o.


se sídlem Hlavní 153, 330 26 Tlučná 

zastoupený: Janem Svobodou, jednatelem


IČO: 26357143





DIČ: CZ26357143

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 281331438/0300

OR: vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 15144


na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-4/2018 ze dne 4. ledna 2018 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 23. července 2018
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 29. května 2018, jako cena nejvýše přípustná a činí:


základní cena dle smlouvy:



1.947.535,29 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1


   
   140.170,56 Kč bez DPH


celková cena





2.087.705,85 Kč bez DPH


(slovy: dvamilionyosmdesátsedmtisícsedmsetpět korun českých a 85 haléřů)

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:
12.10.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

EFISAN s.r.o.

                     



Hlavní město Praha

Jan Svoboda

                           


v zastoupení

Jednatel společnosti





Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA









místopředseda představenstva
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