
ílís'rówärsrfr .1%- P00 "Říňšrč'šív

EVIDENČNÍ ČÍSLO

Dodatek č. l
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rok 2er ül

Smluvní
strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám, Míru l. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené VE věcech smluvních: Mgr, Zdeňka Leščišinová, starostka

zastoupené ve věcech technických re forem odboru investic a rozvoje

vedoucí odboru investic u

rozvoje

IC: 00297852

DIČ: CZOOZ97852, plátce DPH

bankovni Komerční 8.54spojení: banka,

číslo účtu:

i dále „ objednalel ")

a

M Projekt CZ S.ľ.0.

17. 562 01 [Jstí nad Orlicíse sídlem: listopadu l 020.

zastoupený ve věcech smluvních: lng. Milošem Pepe | ářem, jednatelem společnosti

zastoupené vc věcech technických: lng. Milošem Popel (třem, autorizovaným inženýrem

IČ: 03508544

C203508544DIČ:

b ankovní spojeni: Komerční banka ae, pobočka Usti' nad Orlicí

číslo účtu:

zapxán v obz'hadm'm rejxrřűw vedeném Krajským .Vaude/n v Hradci králové, oddíl C. vložku

34200

( dál e zhotovitel “)

I.

Předmět ujednání

Tento dodatek Č. .se uzavírá
po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve smyslu

ČI. VII. odst, 3 Smlouvy o dílo ev, č, 7/2018/0ľR 7,8 dne 18. l. 2018 (dále jen dodatek).

Tímto dodatkem SČ mění doba plnění dílu uvedená V Či. II. Doba plnění díla :Il předání díla

následovnč:

dokumentace územní rozhodnutí včetně žádosti Oa) Projektová pro (DÚR) podání

v ydúní územního rozhodnutí u inženýrské činnosti do 30. 6. 2018.

Předání dokumentnce stavební DSP včetně'3) kompletní pro povolení mujetkoprúvního

projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků (jednotlivých podepsaných smluv

uvedených v čl. oddíle 4) do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocne'ho

územn ího rozhodnutí.

C) Předání kompletní dokumentace pro provádění stavby DPS do 30 kalcndářních dnů

Od doručení výzvy Zadov utclc k plnění této Části díla

,č



d) Výkon autorského dozoru bude probíhat průběžně po celou dobu realizace
stavby,

přičemž realizace
stavby je závislá nn finančním krytí stavby ze strany zadavatele.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo ZC dnc 18, 1. 2018 nabývá platnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho zveřejnění

v smluv.registru

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo Ze dne 18. 1. 2018 se nemění 4

3. Tento dodatek č. je vyhotovcn VC třech stejnopisech S platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvč vyhotovení obdrží objednatel ar jedno

zhotovitel.vyhotovení

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákon a č. 340/2015

Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv kl O

registru smluv (zákon 0 registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod,

kterými .NC !2110 smlou v a doplňuje mění, nahrazuje nebo ruší, 'd !O prostřednictvím registru

smluv: Smluvní strany Sc dále dohodly, Že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objcdnatcla Smluvní SI rany dále prohlašují, že

smlouva neupravuje obc hodní tajemství

5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnil [0m právní jednání bylo schváleno

usnesením rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2143/89/RM/2018 ?C dnc 6, 6. 201 8,

Vc Frenštátě pod Radhoštěm dne/(3 .tá ,u 4P V Ústí nad Orlicí dnc S .G. 2Q4g

Za objednatele /Ll zho itclc

Mgr. Zdeňka Lcščišinová starostka Ing, Miloš pelář, jednatel

Město Frenštát Radhoštěmpod

nám. Min)

744 OI Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00197852, C200297852

DIČ: za.

7


