
zlíň statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

< č. 1; „Cyklostezka Zlín, Přfluky - Lužkovice - Klečůvka"

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO S80JPe 15PHK4

Číslo smlouvy objednatele: 4400170076

^íoois oz a>

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín. PSČ: 761 40
zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:
Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb
Ing. Martin Poiáček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
IC: 00283924

dále jen „objednatel"

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,
jejímž jménem jedná Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Jurygáček
zástupce ve věcech stavby: Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Praze, oddíl B, vložka č. 1561

dále jen „zhotovitel"

„Cyklostezka Zlín, Příluky- Lužkovice • Klečůvka“

I. PREAMBULE:

Dne 15. 6. 2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 4400170076, na
základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Cyklostezka
Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka".

V průběhu realizace stavebních prací byly objednatelem pozastaveny stavební práce, a to z důvodu
úpravy rozsahu veřejného osvětlení a změny typu svítidel na cyklostezce. Tím došlo ke zdržení
vlastních prací na veřejném osvětlení i na navazujících stavebních prací na díle o 28 dnů. Dále - na
základě revize objektů veřejného osvětlení byly provedeny úpravy, ze kterých vyplývají vícepráce
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méněpráce, v rozsahu povoleném § 222 (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dale jen “zákon”)

V průběhu realizace dále došlo ke změnám v umístění části opěrných stěn - gabionů, ve III. etapě.
Jedná se o zrušení části stěny v KM 0,285 - 0,365 a současně navýšení objemu opěrné stěny v KM
0,125 - 0,145, vše v rámci povolené záměny stavebních prací podle § 222 (7), hodnota těchto
stavebních prací je ve výsledku stejná.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen
„smlouva”).

II. PREDMET DODATKU:

článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
Doplňuje se text bodu 3.:

3. Předmět plnění se zužuje o méněpráce 868.023,00 Kč bez DPH a rozšiřuje o vícepráce 905.617,00
Kč bez DPH, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku.

článek III. Doba a místo plnění, staveniště
Nové znění první částí bodu 3:

3. Dokončení stavebních prací:
Dílo bude řádně ukončeno a předáno:
nové znění: Etapa I. + II. + IV. nejpozději do 28.12.2017

Termín dokončení celého díla do 31.5.2018 se nemění.

článek IV. Cena za dílo
Nové znění bodu 2:
Cena za kompletní dílo:
24.336.231,79 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha - soupis víceprací a méněprací včetně jejich oceněni
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Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: Č.U.36/2R/2018, 22.1.2018, RO 2/18ňab. 39
Datum a číslojednací: Č.U.36/2R/2018. 22.1.2018. R0 2/18ňab.42

Schváleni uzavřeni smlouvy o dílo, uzavření dodatku:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 29.5.2017, 105/11R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslojednací: 18.12.2017, 68/25R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne:
29 -05- 2018

objednatel zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.


