
Harmonogram postupu prací

Přípravné práce, zajištění dodávek

Vlastní oprava PZZ

Demontáže nepotřebného zařízení

Dokončení, přezkoušení

Předání díla

K realizaci prací na vlastním zab. zař. bude využita jednodenní výluka zabezpečovacího

v čase od 8:00 do 23:00 dle aktuálních možností v termínu září/říjen 2018.

Přesný termín výluky bude upřesněn po zajištění všech dodávek.

V Plzni dne 4.6.2018

Mgr. Michaela Hrubá

člen představenstva

Oprava  stojanů závor a  výstražníků  na PZZ

přejezdu P 272 v km  23,977 v žst. Řevnice
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