
Dodatek č. 1 ke Smiouvě o dilo
v

na ošetření lipové aleje na Rozárce v Zamberku

Zadavatel:

I. Smluvní strany

Město Žamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
zastoupené starostou Jiřím Dytrtem 
IČ; 002 79 846 
DIČ: CZ00279846
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žamberk 
číslo účtu; 19-1321320309/0800

Zhotovitel: ALL4TREES, s.r.o.
Otvovice 147, 273 27 Otvovice

IČ; 289 98 880

společné („smluvní strany‘*), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek c. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek^),

jejímž předmětem je provedení prací pro projekt „Ošetření lípové aleje na Rozárce 
v Žamberku“.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku II. Předmět díla, III. Doba Plnění a IV. Cena 
díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:
2.1. Předmětem této smlouvy je provedení prací pro projekt „Ošetření lipové aleje na Rozárce 
v Žamberku". Jedná se o ošetření 56 ks stromů podél příjezdové cesty k rozhledné a kapli v 
ulici Na Rozárce v Žamberku, a to dle návrhu na opatření zpracovaného Ing. Evou Fišarovou 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice Žamberk (AOPK ČR), ze dne 
04.09.2017 a dle výzvy k podání cenové nabídky na uvedenou akcí, Jmenovitě budou 
realizovány navržené odborné zásahy na stromech a související úklid pracoviště, odvoz dřevní 
hmoty do Centra nakládání s odpady, popř. štěpkování, přechodné dopravní značení, doprava 
apod. Dále též bude provedena reinstaiace všech vazeb do korun stromů z důvodu zjištění, že 
téměř všechny stávající vazby na stromech jsou napnuté, v některých případech úhel zapletení 
lan je příliš tupý ~ lana jsou utažená a zarůstají do větví.

V článku III. Doba plnění se odst. 3.1. mění a doplňuje takto:
3.1. Termín odevzdání díla je do 22. června 2018.
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v článku IV. Cena za dílo se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1. Smluvní cena (bez DPH) za provedení prací v rozsahu dle článku II, této smlouvy 
stanovená dohodou smluvních stran na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, činí 214.257,- Kč.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží 
po jednom vyhotoveni. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvníjni 
stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečnosti připojuji svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že je zadavatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku 
v registru smluv, které zajistí zadavatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na ošetření lipové aleje na Rozárce v Žamberk ze dne 
01.04.2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou města Žamberk usnesením č. 103/2018-RADA dne 
30. května 2018.

Příloha č. I Podklad pro cenovou nabídku - vyčíslení nákladu na instalaci nových vazeb do 
korun stromů

V Žamberku, t>.i.2018
Q f

VOtvovicích, 2018

ta zadavatele
Jiří Dytrt, starosta města Žamberk

,L4TRttS-

za zhotovitele
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Příloha č. I Podklad pro cenovou nabídku -vTČísIení nákladů na instalaci nových vazeb do korun stromů 

Strana vpravo ve směru k rozhledně a kapli

Návrh na opatření dle AOPK Cena bez
DPH

Cena vč.
DPH

doporučený 
počet lan vazby 
k výměně na 
základě 
provedené 
revize

jednotková
cena za
dynamickou
vazbu

cena za
vazby
celkem

1. lípa Zdravotní řez, instalace bezpečnostní vazby 4075 4930,75
2. lípa Zdravotní řez, instalace bezpečnostní vazby 4075 4930.75
4. lípa Zdravotní řez 2435 2946.35
5. lípa Zdravotní řez, prosvětlení koruny, selekce hustého obrostu 2435 2946,35
6. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
7. lípa Zdravotní řez 2435 2946.35 1 1640 1640
8. lípa Zdravotní řez 2435 2946.35
9. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35 1 1640 1640
10. lípa Zdravotní řez, revize stávajících vazeb, popř. jejich výměna 4075 4930,75 1 1640 1640
11. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 3 1640 4920
12. lípa Zdravotní rez, revize vazeb 2585 3127,85 3 1640 4920
13. lípa Zdravotní řez, revize vazeb 2585 3127,85 2 1640 3280
14. lípa Zdravotní řez, prosvětlení koruny 2435 2946,35 1 1640 1640
15. lípa Zdravotní řez, prosvětlení koruny 2435 2946.35
16. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
17. lípa Zdravotní řez podle aktuálního stavu 2435 2946,35
18. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 3 1640 4920
19. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127.85 1 1640 1640
20. lípa Zdravotní rez 2435 2946,35
22. lípa Selekce obrostu v místech původního redukčního řezu, zdravotní řez 2435 2946,35
23. lípa Zdravotní řez, prosvětlení, instalace bezpečnostní vazby 4075 4930.75 1 1640 1640
24. lípa Zdravotní řez, výškový redukční řez. instalace bezpečnostní vazby 4805 5814,05 1 1640 1640
25. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 3 1640 4920
26. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
27. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35 1 1640 1640
28. lípa Zdravotní řez, prosvětlení koruny 2435 2946.35
29. lípa Zdravotní řez, sledovat odchylky od stávajícího stavu 2435 2946.35 3 1640 4920
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30. lípa Bezpečnostní a redukční řez, popř. postupná přeměna na torzo 3165 3829,65
31. lípa Dle aktuálního stavu zdravotní řez 2435 2946,35
32. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 1 1640 1640
33. lípa Dle aktuálního stavu zdravotní řez 2435 2946,35
34. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 1 1640 1640

35. lípa Stabilizující redukční rez (postupně rozdělit do několika etap) k 
objemovému vyvážení koruny 3165 3829,65

36. lípa Zdravotní rez, revize nebo instalace bezpečnostní vazbv 4075 4930,75 1 1640 1640
37. lípa Symelrizační a zdravotní rez 2435 2946,35
38. lípa Zdravotní řez, revize vazeb 2585 3127,85 1 1640 1640
39. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
41. lípa Mírný symetrizační řez 2435 2946,35
42. lípa Bezpečnostní řez 1940 2347,4
43. lípa Zdravotní řez, revize vazeb 2585 3127,85 3 1640 4920
44. lípa Zdravotní řez, redukční (stabilizační) řez slabé vedlejší větve 2435 2946,35
45. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
46. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
47. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
48. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
49. lípa Zdravotní řez, popř. mimy symetrizační řez 2435 2946,35
50. lípa Zdravotní rez 2435 2946,35
51. lípa Zdravotní řez 2435 2946,35
52. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 3 1640 4920
53. lípa Zdravotní řez, prosvětlení koruny 2435 2946,35
54. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 1 1640 1640
55. lípa Zdravotní řez, revize vazby 2585 3127,85 3 1640 4920
56. lípa Stav sledovat 1 1,21
58. lípa Stav sledovat 1 1,21
59. lípa Zdravotní řez, revize vazeb 2585 3127,85 2 1640 3280
60. lípa Zdravotní řez, revize vazby, odstranění obrostu u paty kmene 2685 3248,85 1 1640 1640

celkem

instalovány 1, 

doporučujeme 3

145 377 175 906 Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkkem včetně DPH

68 880 Kč 
14 465 Kč 
83 345 Kč


