[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 706 – 2016-OSM/OSO
                                                   Číslo smlouvy zhotovitele:         21/2016


1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	       	Statutární město Jablonec nad Nisou
Se sídlem:	       	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Zastoupený: 	       	Ing. Petr Beitl, primátor
IČ:	       		00262340
Zastoupení ve věcech smluvních:	 Ing. Petr Beitl, primátor
					Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
Zastoupení ve věcech technických: 	Jiří Cvrček, e-mail: cvrcek@mestojablonec.cz
bankovní spojení : 			Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 					121-451/0100
telefon: 				483 357 111
fax: 					483 357 353

a

Zhotovitel: 	       	PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
Se sídlem:	       	Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice
Zastoupený: 	       	Mgr. Miloslav Brych, místopředseda představenstva
IČ:	       		27476537
DIČ:                                    CZ27476537
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	    	2113244174/2700
Zastoupení ve věcech smluvních:    	Mgr. Miloslav Brych, místopředseda představenstva
Zastoupení v věcech technických:  	Dalibor Večerka, vedoucí výroby
					Telefon		724 529 861
					E-mail		praha@travniky.cz
						
 uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě od dílo
			
I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 9. 2016 Smlouvu o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a modernizace povrchu hřiště s UMT ve sportovním areálu Břízky“ (dále jen „ Smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy spočívajících ve změně dne nabytí účinnosti Smlouvy a stanovení termínu pro zhotovení díla.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

· stávající znění článku 3.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„ Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat jej po řádném a úplném dokončení objednateli nejpozději do 9. 12. 2016.“ 



· v článku 19. 8. se věta druhá ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 této smlouvy oběma smluvními stranami.“


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

II.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Jablonci nad Nisou dne

	Zhotovitel:					Objednatel:
	

.............................................				.....................................      ……………………………….
Mgr. Miloslav Brych                                                                  Ing. Petr Beitl                          Ing. Miloš Vele
Místopředseda představenstva                                              primátor města                      náměstek primátora
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