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„Oprava Studentské ulice, úsek Plaská – Gerská“ 

16TUOIN09 

 

SMLOUVA O DÍLO 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 2016/004732 

číslo smlouvy zhotovitele: 046/16/0338/I 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

bankovní spojení:   

číslo účtu:          

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

a 

 

EUROVIA CS, a.s. 

sídlo:   Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupená:  Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ,  

na základě plné moci 

IČO:  45274924 

DIČ:  CZ45274924 

bankovní spojení:   

číslo účtu:   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), na zadání veřejné zakázky s názvem 

„Oprava Studentské ulice, úsek Plaská - Gerská“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to 

dle ustanovení § 81 Zákona, 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 

živnostenského oprávnění k provádění staveb a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit, 

 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za 

sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které 

je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), aby upravily vzájemná práva 

a vzájemné povinnosti.  
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I. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této Smlouvě a jejích 

přílohách s velkým počátečním písmenem význam výslovně definovaný v této Smlouvě a jejích 

přílohách. 

 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu 

Smlouvy vyplývá jinak: 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak, 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, 

který je v souladu s touto Smlouvou, 

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, 

včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky 

příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas 

nebyl udělen, 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení 

této Smlouvy, 

1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, 

1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Zhotovitele, není–li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají 

jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úrovně (např. tento článek 

1.3), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 

 

1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy                          

a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy či 

příslušné přílohy jinak. Pokud existuje rozpor mezi jednotlivými dokumenty a/nebo přílohami a/nebo 

právními předpisy a/nebo ČSN, na jejichž základě je tato Smlouva realizována, je Zhotovitel povinen na 

takový rozpor Objednatele ihned upozornit, přičemž Objednatel v takovém případě rozhodne, který 

dokument se uplatní přednostně; takovéto rozhodnutí je pro Zhotovitele závazné, přičemž je povinen 

písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho rozhodnutí a jeho pokynu. Tímto 

ustanovením čl. 1.4 není dotčeno ustanovení čl. 28.3. této Smlouvy.  

 

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní 

strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, 

jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce 

Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer 

příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají. 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 

Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.  

 

2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít                         

a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.   

 

2.3. Smluvní strany sjednaly, že „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí rekonstrukce stávajících 

chodníků a přidružených prostor Studentské ulice, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně 

montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení 
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ve stanovených lhůtách, k předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků a k získání kolaudačního 

souhlasu a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování 

veškeré nezbytné dokumentace, zejména zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále 

také jako „DSPS“), jakož i změnu stavby před dokončením. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce 

dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech 

potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla               

a užívání Díla, nebudou–li obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro účely splnění této povinnosti 

poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli 

nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. Dílo bude provedeno dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr a v souladu všemi požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné 

zakázky předcházející uzavření této Smlouvy, která současně tvoří přílohu této Smlouvy. 

 

Zhotovitel je dále povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, budoucích uživatelů a správců 

vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících ze stavebního povolení.  

 

2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného Díla 

zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout mu v tomto směru veškerou 

nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 

smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna další povolení, 

odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou 

potřebné pro provádění Díla, včetně víza pro personál Zhotovitele a subdodavatelů a povolení vstupu 

pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, 

odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou 

potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo 

oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové instituce požadují, 

aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není 

oprávněn zajistit ani na základě plné moci. 

 

2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a veškeré 

informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy poskytnuty, byly před 

podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty 

a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že 

uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných 

mu Objednatelem a na základě informací, které mohl získat vizuální inspekcí Staveniště a jiných jemu 

dostupných dat, vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné 

zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 

odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže 

jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro provedení Díla, 

potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem s tím, že 

Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, přičemž tato 

skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné obstarání si nezbytných 

informací a podkladů vlastním nákladem.  

 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo předem 

odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací. Je-li v jakýchkoliv 

dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, 

že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro plnění 

předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost 

prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. 

Pokud Zhotovitel nadevší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky 

srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.  

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i ČSN 

EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší 

kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle 

této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.  
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2.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním Objednateli, a to na základě podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla ve smyslu této 

Smlouvy.  

 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do dvanácti (12) měsíců od 

podpisu Smlouvy, a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou 

součástí Časového harmonogramu bude „Finanční harmonogram“.  

 

3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze 

sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude řádně 

provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou 

jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto ustanovení bude postupováno 

v souladu s čl. XXVII této Smlouvy.  

 

3.3. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části zdrženo 

z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele není považována realizace 

víceprací dle odst. 3.2 této Smlouvy. 

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla udělit pokyn k zastavení stavebních prací a to 

za účelem koordinace realizace díla s dalšími stavbami, a to i jiných investorů. V takovém případě se běh 

lhůty pro realizaci díla dle čl. 3.1 této smlouvy zastavuje. Pokyn k zastavení stavebních prací může být 

udělen technickým dozorem stavebníka a to i zápisem do stavebního deníku. 

3.5. V případě zastavení stavebních prací postupem dle čl. 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit, resp. 

pokračovat v provádění stavebních prací do 1 pracovního dne ode dne udělení pokynu k pokračování 

stavebních prací objednatelem. Pokyn k pokračování stavebních prací může být udělen technickým 

dozorem stavebníka a to i zápisem do stavebního deníku. V případě nedodržení lhůty k pokračování 

v provádění stavebních prací dle čl. 3.5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli 0,2 % z celkové ceny 

díla  za každý, i započatý den prodlení.  

 

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na adrese: Studentská ulice, Plzeň   

 

(dále jen „Místo plnění“). 

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena za provedení Díla 16 262 393,19 Kč, 

DPH činí 21%, DPH činí 3 415 102,57 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta patnáct tisíc jedno sto dva korun 

českých padesát sedm haléřů korun českých), cena za Dílo včetně DPH činí 19 677 495,76 Kč (slovy: 

devatenáct milionů šest set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých sedmdesát šest 

haléřů korun českých), (dále jen „Cena Díla“). 

 

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době 

uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za 

podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce 

Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.   
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5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy 

nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných 

Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich 

zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své 

odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých 

nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nadevší pochybnost, 

že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci. 

 

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související zejména s: 

- zajištěním přístupu ke Staveništi ze sousedních pozemků, a to včetně zajištění záboru 

přístupových komunikací, 

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,  

- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,  

- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby, 

- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,  

- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,  

- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,  

- náklady na veškerou dokumentaci pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro jednotlivá 

zařízení a subdodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci 

skutečného provedení stavby, 

- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných zkoušek, 

revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, prohlášení o shodě, 

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. 

návody pro obsluhu a údržbu, návrhy provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, 

návrhy servisních smluv na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah revizí, kontrol, 

servisních zásahů, dokumentace zdolávání požáru), 

- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.  

 

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních 

komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele, (náklady na zaměstnance 

Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů apod.).  

 

5.4. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další 

nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, 

nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění 

Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla. 

Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:  

 

- Cena za realizaci stavby bude hrazena měsíčně na základě daňových dokladů vystavených 

Zhotovitelem, přičemž předmětem fakturace budou práce a dodávky skutečně provedené 

v příslušném měsíci, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla připadající na stavbu bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně 

provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu 

neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě 

pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok, 

Zádržné ve výši 10% Ceny Díla připadající na stavbu bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 

po podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla dle příslušných ustanovení této Smlouvy.  

 

5.6. Daňový doklad a všechny účetní doklady Zhotovitele musí obsahovat pojmové náležitosti daňového 

dokladu stanovené právními předpisy a touto Smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí 

dále obsahovat údaj o tom, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj a musí obsahovat 

rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: v Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH 

v Kč. 
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V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn 

daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 

doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet 

ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) 

kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Nastanou–li objektivní 

okolnosti nezaviněné Objednatelem, zejména (nikoliv však výlučně) dojde k prodlení s dostupností 

relevantních finančních prostředků, je Objednatel oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti 

příslušného daňového dokladu o dalších devadesát (90) kalendářních dnů.  

 

5.8. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka 

ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 

uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

 

5.9. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky 

provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení s plněním termínů stanovených Časovým 

harmonogramem (Finančním harmonogramem), je Objednatel již při v pořadí druhém porušení 

Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám 

určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je 

Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se 

tímto postupem dostával do prodlení s platbami.  

 

5.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou 

faktury.  

 

5.11. Do patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven 

a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná faktura bude 

vystavena se splatností třicet (30) kalendářních dní ode dne vystavení konečné faktury a budou v ní 

zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.  

 

5.12. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této Smlouvy pouze 

při současném splnění těchto podmínek:  

 

5.12.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu 

a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření 

Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich 

nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při 

prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „Vícepráce“), 

a současně 

5.12.2. se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatelem ve formě 

písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na 

vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. 

a) ZVZ. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou. 

 

5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do tří pracovních dnů) 

poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 

smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla může být ze strany Zhotovitele 

uplatněn nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před termínem stanoveným v čl. 3.1 této Smlouvy. 

Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je 

možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

5.14. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Smlouvy. Nebudou-li práce či dodávky 

použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu 

Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 

Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je 
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oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury 

jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. 

 

5.15. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla                          

a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena 

s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu 

Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla 

dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí                  

i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 

jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro 

naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

6.4. Ukáže–li se to jako nezbytné pro účely vydání kolaudačního souhlasu, zavazuje se Objednatel 

poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající v potvrzení převzetí Díla – stavby za předpokladu, že 

Dílo – stavba bude prosto veškerých vad a nedodělků, které by bránily vydání kolaudačního souhlasu; 

Zhotovitel bere na vědomí, že toto potvrzení bude sloužit pouze pro účely vydání kolaudačního 

souhlasu a v žádném případě nepotvrzuje řádné dokončení Díla dle této Smlouvy ani nenahrazuje 

protokol o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XIV této Smlouvy. 

 

 

 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 

veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, že 

je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně Ceny Díla a doby provedení 

zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako 

subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke 

dni uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 

s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto 

Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než 

dohodnuté součinnosti.  

7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, kdy ani     

s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů či Informací 

sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či pokyny mu byly 

Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, 

omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické 

dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. 

7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny 

nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž 



 

8 

 

provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů po jejich sdělení. 

7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností Zhotovitele 

podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené povinnosti objektivně 

vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně upozornil. 

7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s plněním 

jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným uplynutím 

dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění porušené povinnosti                    

v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se 

Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti 

Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli 

hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do 

devadesáti (90) dnů od jejich vzniku. 

7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována 

Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou. 

Posouzení objednatele a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené Zhotovitelem nezbavuje 

Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se 

Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou Informaci 

bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele 

ohledně úplnosti vypracované Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací 

týkajících se ostatních částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v 

českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost 

přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od 

Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná, 

je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „Informace“ pro účely Smlouvy znamená 

dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, 

vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod.  

 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

 

7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

 

7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě 

nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo 

 

7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

 

7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo 

insolventní; a/nebo 

 

7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

 

7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn; a/nebo 

 

7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této Smlouvy; a/nebo 

 

7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele 

vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a nebo 

 

7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
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Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné 

porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 

7.8. Objednatel je oprávněn: 

 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění Díla 

a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; 

všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly, 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále 

jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem 

ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život 

nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je 

předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy. 

7.9. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště  informační tabulí dle jednotného 

vzoru schváleného usnesením RMP č. 91 ze dne 26.01.2012 platného pro stavby realizované Městem Plzeň 

s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla mobilu , termíny výstavby  a jménem 

technického dozoru investora, vč. tel. čísla  a dále bude tato tabule obsahovat nákres stavby. Návrh 

informační tabule bude předložen technickému dozoru investora k odsouhlasení. Jednotný vzor informační 

tabule je přílohou zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy 

jako součást přílohy č. 2 (Ostatní dokumenty) s označením Grafický návrh informační tabule pro stavbu 

(příloha č. 2a ZD). 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce                   

a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 

Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 

Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá Zhotovitel  v rámci Konečného převzetí Díla Objednateli.  

 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby: 

 

8.2.1. stavbyvedoucí     Ing. Jan Sova 

číslo autorizace ČKAIT    0201166 

 

8.2.2. zastupující osoba     Vítězslav Havlíček 

číslo autorizace ČKAIT    0201214 

 

 Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu Smlouvy 

do vystavení protokolu o Konečném převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo 

prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během běžné pracovní doby 

s výjimkou například dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění 

Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, musí být přítomna zastupující 

osoba.  

 

  V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato skutečnost 

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu 

souhlasu Objednatele. 
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8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 

pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa (musí být proškrtnuta). 

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné 

kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 

prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé 

ze smluvních stran. 

 

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 

9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení 

výzvyk předání a převzetí díla zhotoviteli.   

 

9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 

ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno a bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „Staveništěm“ se pro účely této smlouvy rozumí Místo 

plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. 

 

9.3. Předání Staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o Staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.  

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo 

ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí 

šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 

Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého, přičemž 

náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako 

přípojky, ostraha, provoz apod.). 

 

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 

Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného 

dopravního značení; a 

9.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.  

 

9.9. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednateli bude Staveniště vyklizeno 

a proveden úklid komunikací. Před převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid Místa plnění včetně 

stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

X. DOKUMENTACE 

 

 

10.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

 

10.1.1. Zhotovitel zpracuje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

a nejpozději deset  (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla 

předá Objednateli šest (6) výtisků kompletní DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele 

při provádění Díla. DSPS bude současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) 

vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených 

formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS budou 

uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke 

dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. 

 

10.1.2. DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni touto Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

10.2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet 

dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný 

a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě 

přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo 

nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či 

ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. Není–li touto Smlouvou stanoveno jinak, bude veškerá 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem předána Objednateli v počtu šesti (6) vyhotovení.  

 

10.3. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich části 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádně provedenou a zpracovanou 

dokumentaci či Informaci. 

 

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet 

při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny podmínky určené 

Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,                   

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 

vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění 

stavby.  

 

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli nebo jím určené osobě nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.  

 

11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové 
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vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena očekávaná 

životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

 

11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost DPS a vhodnost další 

dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle 

kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady 

Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 

této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto 

vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), 

které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla až do 

jeho konečného převzetí Objednatelem vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným 

v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je přímo či 

nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na 

jejich závaznost, prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, 

hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy          

a normy.  

 

11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

 

11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných okolních 

dotčených pozemků či staveb; a 

 

11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

 

11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby;   

 

11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

 

11.7.1. zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně 

geodetického zaměření; 

 

11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o případné 

výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované 

podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt) a na nosiči 

dat CD/ DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu; 

 

11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dnů. V případě, že 

Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 

souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené části Díla                        

k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím 

nemuselo být dříve, jak za tři (3) pracovní dni. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat 

Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

XII. SUBDODAVATELÉ 

 

12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli 

kdykoli v průběhu provádění Díla písemný seznam všech svých subdodavatelů.  
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12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za újmu způsobenou všemi osobami zúčastněnými 

na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do podpisu protokolu 

o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak po dobu záruční doby a za 

újmu způsobenou svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky 

v Rejstříku subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje své vyjádření 

sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který 

je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného subdodavatele 

a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného 

subdodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel 

nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož 

majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

byl konkurs zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není 

vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje zástupce Objednatele pro věci technické. 

Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této 

Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

12.4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační předpoklady dle 

platného Zákona nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí 

k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou 

změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení 

písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího 

subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného 

požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije 

i na změnu subdodavatele ve smyslu čl. 12.3 této Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy se vztahuje i na takové 

subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části dosáhnou hodnotou svých dodávek 

či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. Takovéto subdodavatele je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku subdodavatelů a tento aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů 

bez zbytečného odkladu předložit Objednateli.  

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí 

Díla předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na 

realizaci Díla. Pokud má příslušný subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou takového 

seznamu rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 

přičemž tento seznam bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů 

dle tohoto odstavce 12.6.  

 

12.7. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv 

subdodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu 

vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce 

ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této 

Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

12.8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele závazků, 

povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení 

Díla. 

 

12.9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho 

části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 

 

 

12.10. Objednatel je oprávněn pozastavit platby faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s podmínkami 

uvedenými v této Smlouvě v případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou faktur subdodavtaelům 
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podílejícím se na realizaci Díla, a to do okmažiku, než bude Zhotovitelem písemně bez jakýchkoliv 

pochybností Objednateli doloženo, že veškěré platby subdodavatelům po datu splatnosti byly 

Zhotovitelem uhrazeny. V takovém případě není Objednatel v prodlení se splatností faktur. 

 

 

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A KONSTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá, že 

Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné. 

  

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 

podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem.  

 

13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2 této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, materiál 

či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě platí tato delší 

záruční doba.  

 

13.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu zajišťovat bezplatný servis 

a revize těch částí Díla, u nichž je realizace servisu nezbytnou podmínkou existence záruční doby 

poskytnuté ze strany zhotovitele či dodavatele takové části Díla. 

 

13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN. 

 

13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, 

které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že 

budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady 

a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení 

výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad. 

 

13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, 

a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli 

kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně 

vylučují aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2112, § 2618 a § 2629 Občanského zákoníku.  

 

13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoli vady, nestanoví-li Smlouva jinak, sepíše protokol 

o vadách (dále jen „Protokol o vadách“), který bude obsahovat údaj o dodávce Díla, osobě, která vadu 

zjistila, datum zjištění vady a posouzení povahy vady provedené Objednatelem. Objednatel tento 

Protokol o vadách doručí bez zbytečného odkladu Zhotoviteli spolu s výzvou k oznámení návrhu 

způsobu odstranění vad a sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen a prohlašuje, že ve lhůtě 36 hodin od 

doručení Protokolu o vadách dle pokynů Objednatele splní povinnost: 

 

a) dostavit se do místa určeného Objednatelem za účelem kontroly Díla a bližšího zjištění 

vad oznámených mu Objednatelem v Protokolu o vadách a v této lhůtě oznámit 

Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla odstraněny, nebo 

 

b) oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla s maximálním 

úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných 

termínů realizace stanovených opatření k nápravě, 

 

a to vše na náklady Zhotovitele.  

 

13.9. Volba nároku z odpovědnosti za vady Díla, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady 

odstraněny, náleží výhradně Objednateli, přičemž tento není vázán návrhy Zhotovitele. Objednatel je 

povinen ve lhůtě do 48 hodin po oznámení Zhotovitele dle předchozí věty písemně oznámit Zhotoviteli, 

že: 

a) souhlasí se způsobem odstranění vad Díla navrhovaným Zhotovitelem a stanoví lhůtu pro 
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odstranění, nebo 

b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Zhotovitelem a sám stanovuje způsob i lhůtu pro 

odstranění vad Díla, nebo 

c) uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy než odstranění vady 

Díla. 

13.10. V případě, že se Zhotovitel dostane s povinností spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad Díla 

do prodlení, je Objednatel oprávněn zvolit nárok z odpovědnosti za vady a/nebo způsob odstranění vady 

a lhůtu pro splnění ve lhůtě 24 hodin ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro splnění povinnosti 

spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad. Způsob odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění 

stanovené Objednatelem, jakož i volba nároku z odpovědnosti za vady jsou pro Zhotovitele závazné. 

13.11. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je Objednatel vždy 

oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla a/nebo i jejich kombinaci: 

13.11.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat odstranění 

právních vad; 

13.11.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

13.11.3. odstoupit od Smlouvy; 

13.11.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla; 

13.11.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém 

případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu 

Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy 

(majetkové i nemajetkové) v plné výši. 

 

13.12. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl.13.11.1 a/nebo 13.11.2 této Smlouvy                         

a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před 

uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti 

za vady dle čl. 13.9 této Smlouvy. 

 

13.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady Díla či 

jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu čl. 13.11.1 této 

Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 13.2, resp. 

13.3 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění 

vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána 

na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

13.14. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit 

vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je 

Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se 

bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.14 není 

dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu.  

 

13.15. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od této Smlouvy. 

 

13.16. Objednatel a jeho zástupce kontroluje provádění prací podle PD a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 

pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 

13.17. Zhotovitel vede v průběhu stavby laboratorní deník, ve kterém zaznamenává provedené kontrolní 

zkoušky a jejich výsledné hodnoty.  Zhotovitel také předkládá TDS před zahájením prací kontrolní a 

zkušební plán (KZP) pro jednotlivé stavební činnosti, ve kterém uvede druh, vypočtenou četnost, 

požadovaný parametr pro jednotlivé kontrolní zkoušky. Součástí KZP bude také odkaz na příslušný 

technický předpis, dle kterého byl KZP zpracován.      
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13.18. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a technologických postupů 

a zhotovitel je povinen požadované doklady a informace poskytnout. 

 

13.19. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v objednatelem požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 

odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

13.20. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji 

uhradit objednateli v plné výši. 

 

13.21. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x týdně svolávány objednatelem operativní 

schůzky stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. 

 

13.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 

zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu 

prací, které budou  kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve staveb. deníku. 

 

13.23. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem 

k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje 

zadávací dokumentace veřejné zakázky a příp. TKP. 

 

 

XIV. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
 

14.1. Ke „Konečnému převzetí Díla“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

 

a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně 

b) byly splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. zejména Dílo bylo provedeno 

řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, a současně 

c) byly odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, a současně 

d) Místo plnění bylo vyklizeno a vráceno Objednateli, a současně 

e) došlo k předložení a schválení DSPS, a současně 

f) ve vztahu k Dílu byl vydán Kolaudační souhlas, a současně 

g) byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 20.1.2 této Smlouvy. 

h) došlo ze strany Zhotovitele k zaškolení zaměstnanců Objednatele ve vztahu k dodanému zařízení 

(zejména, nikoliv však výlučně, ve vztahu k výtahům a vzduchotechnice), o čemž bude smluvními 

stranami sepsán protokol. 

 

14.2. Bez zbytečného odkladu po té, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 14.1 této Smlouvy 

předá Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném převzetí Díla. Budou-li 

splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, zejména tedy podmínky uvedené v odst. 

14.1 této Smlouvy, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od obdržení protokolu o Konečném 

převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností Zhotovitele 

schválí protokol o Konečném převzetí Díla. 

 

14.3. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené a začíná běžet 

záruční doba Díla.  

 

 

 

 

 

 

XV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
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15.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech 

dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou. 

 

15.2. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během realizace Díla                         

a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou kontrolu 

realizace Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky s požadovanou kvalifikací                        

a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní a připravení adekvátně 

kontrolovat Dílo.  

 

15.3. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, 

částečnou kvalifikací a bez kvalifikace, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li 

ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování 

veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za veškeré 

platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných povolení a/nebo víz 

od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel 

na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých 

subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou 

dočasnou podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci 

Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší 

úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému nebo neukázněnému jednání nebo chování 

svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými 

pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem 

poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným 

zvyklostem a všem obecně závazným právním přepisům České republiky, které se týkají zaměstnávání 

pracovníků. 

 

15.4. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené výhradně 

k plnění předmětu Smlouvy.  

 

15.5. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý přebytečný 

materiál, který na Staveništi zůstal. 

 

15.6. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží Objednateli ke kontrole 

a k odsouhlasení návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis provedených prací                  

a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací                  

a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud 

fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do 

Díla zabudovány nebo jsou namontovány a u nichž jsou funkcionalita a výkon alespoň doloženy 

příslušnými doklady výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.  

 

15.7. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno, je důvodem k vrácení faktury    

a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah větší než skutečný 

objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno 

právo Objednatele na náhradu újmy, a to v plné výši. 

 

15.8. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě                     

v otevřeném formátu *xls. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací a dodávek 

v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO), 

inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém SO, IO, PS apod. bude 

uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího 

fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi 

budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do 

příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“) budou dodrženy 

obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle soupisu, 

počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, 

počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud 

neprovedených prací a dodávek. V tištěné verzi Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu  
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provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky 

v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná 

cena a označení podle druhu majetku. 

 

15.9. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a očíslovány 

ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, Informace a další 

dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a v kvalitní grafické a formální 

úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být zpracovány v českém. V digitální podobě 

budou doklady, Informace a další dokumenty vždy zpracovány ve formátu *.pdf a současně 

v příslušném otevřeném formátu (u textových dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office 

nebo kompatibilním, v případě grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát 

*.dwg, *.dxf).  Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace                   

a další dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. 

Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.  

 

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
 

16.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této 

Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) v plné 

výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.  

 

16.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení 

smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 

požadovaném způsoby úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 

 

16.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro účely 

Konečného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy), je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den 

prodlení. 

 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem uvedeným v čl. 

XIII a ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý případ a započatý den prodlení. 

 

16.5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti stanovené v čl. 13.8 písm. a) a/nebo písm. b) je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i 

započatý den prodlení. 

 

16.6. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

 

16.7. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.  

 

16.8. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 

 

16.9. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu vyklizení staveniště je zhotovitel 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 

prodlení se splněním této povinnosti. 

 

16.10. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady vyžadovaných dle ust. § 147a  

ZVZ  je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení této povinnosti.  

 

16.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti 
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16.12. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XX. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ; tímto 

ujednání není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle čl. 20.5 Smlouvy s tím, že 

Objednatel je oprávněn uplatnit oba, případně více nároků vedle sebe.  

 

16.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této 

Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému 

porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních 

pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou. 

 

16.14. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i  celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura  pak  může být  uhrazena  pouze  ve  výši  po  provedení  zápočtu. 

 

 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

17.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech.   

 

17.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této 

Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení 

této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:   

17.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínu 

stanovenému Časovým harmonogramem ve smyslu této Smlouvy, 

17.2.2. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem, 

17.2.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, DPS Zhotovitele a dokumenty, podle 

kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo 

používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních 

prvků/komponent, výrobků nebo technologií, 

17.2.4. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu 

Objednatele ve smyslu čl. XII této Smlouvy, 

17.2.5. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) 

v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

17.2.6. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle Smlouvy, 

17.2.7. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené 

ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele.   

 

17.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 

nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní 

straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu 

újmy (majetkové i nemajetkové) vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 

nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje 

záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. XX této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to 

vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, 

která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

 

17.4. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, 

než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž smluvní 

strany v této souvislosti sjednaly, že si plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od Smlouvy 

ponechají. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, 

kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny 

Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazeny.  
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17.5. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

17.5.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná 

k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na 

Staveništi, 

17.5.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem, 

17.5.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro 

předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat 

Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli 

v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály 

záručních listů, 

17.5.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla (dle čl. 17.5.3 této Smlouvy) s výjimkou takových prvků a zařízení, které 

jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, 

17.5.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla 

vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla, 

17.5.6. postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu 

subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské 

smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva 

z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

 

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Konečném převzetí 

Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

18.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

18.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či pod 

Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

18.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 

souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména: 

18.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

18.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

18.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části, 

 

18.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem. 

 

18.3. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany sjednaly, že 

v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem 

jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa plnění je Zhotovitel povinen Objednatele 

informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od 

jejich dodání. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od 

této Smlouvy odstoupit. 

 

18.4. Ustanovení čl. 18.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli 

respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat 

výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani jinou podobnou 

výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené 

v tomto článku 18.4 je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  
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18.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění 

Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu o Konečném převzetí 

Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

Smlouvy.  

 

XIX. NÁHRADA ÚJMY 

 

19.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit 

Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě újmy byla Zhotoviteli 

doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána. 

 

XX. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

20.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou 

bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) na plnění 

závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na 

území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:  

 

20.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 5 % z ceny díla, a to za účelem (i) splnění 

povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této 

Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXI této Smlouvy, (iii) 

povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení 

povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se 

splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují 

Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od 

Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná 

ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla; 

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % z celkové ceny díla, a to za účelem zajištění 

povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) 

povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další 

nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná 

a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni 

podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou 

nejméně po dobu 60 měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za záruční 

opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu čl. XIII této 

Smlouvy.   

 

20.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 20.1.1 této Smlouvy Objednateli ke dni 

podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 20.1.2. 2  této Smlouvy nejpozději ke dni podpisu 

protokolu o Konečném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit přílohu této 

Smlouvy.  

 

20.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 20.1 této Smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (přičemž Objednatel je oprávněn čerpat 

bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti (15) 

pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby 

splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto 

povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je 

oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. 

v jaké výši záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání 

záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.  

 

20.4. Bankovní záruka/y budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelem Zhotoviteli do 

patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po skončení jejich platnosti. 
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20.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za záruční dobu dle čl. 

20.1.22 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. 

Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmu, a to v plné výši. 

Nad rámec uvedeného je Objednatel v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

 

 

XXI. POJIŠTĚNÍ 

 

21.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto Smlouvou, 

platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně ve výši ceny za dílo 

dle. Toto pojištění musí být platné a účinné od okamžiku uzavření této Smlouvy do uplynutí dvou (2) 

měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.  

 

21.2. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistné smlouvě podle čl. 21.1 této Smlouvy veškerá pojistná plnění 

ve prospěch Objednatele. 

21.3. Zhotovitel je povinen před uzavřením této Smlouvy předložit Objednateli doklad o existenci pojištění 

Zhotovitele dle čl. 21.1 této Smlouvy. Doklad o existenci pojištění Zhotovitele dle čl. 21.1 této Smlouvy 

se následně stane Přílohou č. 9 této Smlouvy.  

21.4. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění uvedené v článku 21.1 této Smlouvy jím nebude zrušeno ani 

omezeno ani jakkoliv jinak měněno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že se 

Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit pojištění podle článku 21.1 této Smlouvy, je 

povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů před tím, než má 

k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.  

21.5. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti pojištění požadované 

touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli doklad o existenci pojištění podle článku 21.3 této 

Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění vhodné 

pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele 

za Zhotovitelem.  

 

21.6. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXI této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši. 

 

XXII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvor, 

který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorské 

dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla,                 

a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. 

Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění 

k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  

 

22.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě 

přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný 

vzor či průmyslový vzor (dále jen „Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí na základě 

této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, 

zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané 

předměty průmyslových práv se převádějí ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě Protokolu                 

o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit 

k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území 

celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných 

předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena. 
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22.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je již 

chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný 

vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží 

Objednateli ode dne převzetí Díla na základě Protokolu o Konečném převzetí Díla k Zapsaným 

předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově 

neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových 

práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo 

Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony 

a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí 

k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že 

licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla. 

 

22.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se 

současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty 

průmyslových práv (dále jen „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí touto Smlouvou 

Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva 

k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne převzetí Díla na základě Protokolu                

o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního vlastnictví na 

území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním 

předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla. 

 

22.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele 

předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo 

ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto 

účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne 

doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné 

Informace, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto 

poskytnutou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn 

užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  

 

22.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, 

k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv                           

či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést 

s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv                            

a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním                     

či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, 

které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv 

prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně 

jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 

XXIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

 

23.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se 

přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem 

plnění této Smlouvy Objednatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. 

 

23.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo 

v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy 

Objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy. 

 

23.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace: 

23.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím; 

23.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 

informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona; 

23.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto 

skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany. 
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23.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením 

uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

23.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných informací dle 

této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení obsahu této Smlouvy                    

a související dokumentace TDS a/nebo odbornému poradci či konzultantovi Objednatele. 

 

23.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva, jakož i veškeré její přílohy mohou být 

zveřejněny v souvislosti s realizací zadávacího řízení směřujícího k uzavření této Smlouvy. Zhotovitel 

současně bere na vědomí, že součást DSP týkající se zabezpečovacího zařízení objektu (stavby) nebude 

uveřejněna jako součást Smlouvy z důvodu ochrany a utajení důvěrných informací.   

 

XXIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      

A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

24.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během 

provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu protokolu                         

o Konečném převzetí Díla.  

 

24.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak dodržování 

právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně 

životního prostředí a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. 

 

XXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

 

25.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost.  

 

25.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo 

judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, 

Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se 

důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit 

či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu                

a účelu této Smlouvy. 

 

25.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, 

zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný 

důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této 

nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní. 

 

XXVI. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 

26.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít 

písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným 

zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny prostřednictvím 

držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením 

druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo 

telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé 

smluvní straně: 

a) Objednatel: 

Oprávněný zástupce pro věci technické:              Ing. David Malán  

Telefonní spojení:    xxx xxx xxx 

E - mail:     xxxxxxxxxxxxxx  
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Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Grisník   

Telefonní spojení: xxx xxx xxx 

E - mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

b) Zhotovitel: 

Oprávněný zástupce pro věci technické :  Ing. Jaroslav Loučím 

Telefonní spojení:    xxx xxx xxx 

E - mail:     xxxxxxxxxxxxxx 

 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní :  Ing. Zdeněk Novák 

Telefonní spojení:    xxx xxx xxx 

E - mail:     xxxxxxxxxxxxxx 

 

XXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

 

27.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli a následně žádat nebo 

nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále 

uvedených. 

 

27.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhovat Objednateli jakoukoliv Změnu považovanou 

Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, technických parametrů nebo 

hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo 

odmítnout podle svého vlastního úsudku. 

 

27.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.  

 

27.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná                            

k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek 

změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.  

 

27.5. Návrh Změny ze strany Objednatele. Pokud Objednatel navrhne Změnu, zašle žádost o Změnu 

Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy 

návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento 

odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace 

Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od 

Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících: 

 

a) přijme odhad nákladů Zhotovitele, 

b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná 

a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu, 

c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou. 

 

27.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 27.5 této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny                               

v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující: 

 

a) podrobný popis Změny, 

b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy, 

c) dopad na jiná zařízení Objednatele, 

d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl, 

e) dopad na technické zabezpečení Díla, 

f) dopad na jiné podmínky Smlouvy, 

g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na 

kvalitu, technické parametry a funkce Díla. 
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27.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb a cen 

obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě specifikovány, dohodnou 

smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet                       

z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě. Nebude–li ze Smlouvy zřejmá 

cenová úroveň určitých materiálů, zařízení a služeb, budou takové materiály, zařízení a služby oceněny 

dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době 

ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. 

 

27.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm 

obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po takové dohodě Objednatel 

vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel zamýšlet pokračovat s touto Změnou. 

 

27.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních dnů, 

oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel očekávat rozhodnutí. 

 

27.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o jakýchkoliv 

jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny, bude dále postupováno dle čl. 27.11. Nad rámec 

tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby pokračoval ve Změně 

vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného změnového příkazu musí 

Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených v předběžném změnovém příkazu                          

a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené 

s realizací Změny, což jej nezbavuje odpovědnosti za řádné provedení Díla dle této Smlouvy. 

 

27.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkkoliv jiných záležitostech 

v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci či věcech, 

Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené 

lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného 

příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců 

z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. 

Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí Změny. Náklady na 

experta ponesou smluvní strany rovným dílem. 

 

27.12. Návrh Změny ze strany Zhotovitele. Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh Změny 

Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh Změny budou 

smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 27.6 až 27.11. Pokud se 

však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojených                

s přípravou návrhu Změny. 

 

27.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak 

navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli. 

 

27.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska 

používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu stavební části 

Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě 

žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil provedení změny stavební části 

Díla takto změněným způsobem.  

 

27.15. Zhotovil bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují se 

smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.12 této Smlouvy. 

 

27.16. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXVII není dotčeno 

ustanovení čl. 3.2 této Smlouvy. 

 

XXVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

28.1. V případě složitých a/nebo rozsáhlých Informací předkládaných Zhotovitelem Objednateli k posouzení, 

schválení či odsouhlasení si Objednatel vymiňuje právo prodloužit lhůtu pro posouzení, schválení či 

odsouhlasení příslušné Informace až o dvacet (20) pracovních dnů, o čemž se zavazuje Zhotovitele bez 

zbytečného odkladu písemně vyrozumět. Využije-li Objednatel svého práva dle tohoto článku (28.1)                    
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a tedy prodlouží lhůtu pro své rozhodnutí, pak tato skutečnost nemá vliv na plnění povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak na termín řádného dokončení Díla. 

 

28.2. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či jeho dílčí 

části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má právo účastnit                   

se v rozsahu stanoveném Objednatelem jednání, Kontrolních dnů, zkoušek, kontrol, revizí či jiných 

aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast takového odborného poradce či 

konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení 

supervize.  

 

28.3. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních předpisů 

České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost vliv na řádné                      

a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a platnými obecně závaznými 

právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že 

jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla 

(s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností 

Zhotovitele. V kontextu shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být 

provedeno dle obecně závazných právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu 

protokolu o Konečném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla, nedohodnou–li se 

smluvní strany jinak.  

  

28.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu ani 

jednotlivá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této povinnosti zakládá právo 

Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

28.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv 

pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel není oprávněn bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na 

základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této 

Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této 

Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo 

Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

28.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat                            

a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

 

28.7. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy. 

 

28.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, případné spory vyplývající z této 

smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy buďto 

Okresnímu soudu Plzeň – město nebo Krajskému soudu v Plzni.  

 

28.9. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti 

je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle předchozí věty, to je zejména 

poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 

operace. Toto ustanovení a povinnosti z něho vyplývající je Zhotovitel povinen uplatnit i ve vztahu ke 

všem subdodavatelům.  

 

28.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 28.9. této Smlouvy byly dodržovány všemi 

jeho subdodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla dle této 

Smlouvy. 
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28.11. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 

dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se jen o specifický způsob vymezení 

předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně 

nejméně srovnatelné řešení. 

 

XXIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

29.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto Smlouvu 

uzavřít. 

 

29.2. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

29.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

 

29.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 

29.5. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni členové 

sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 

s touto Smlouvou odpovědni společně a nerozdílně. 

 

29.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

 

Příloha č. 1:   Projektová dokumentace vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2:  Časový a finanční harmonogram  

Příloha č. 4: Textová část zadávací dokumentace k veřejné zakázce předcházející uzavření této 

Smlouvy vč. všech příloh, ve znění všech dodatečných informací 

Příloha č. 4:       Smluvní pokuty 

Příloha č. 5: Bankovní záruky  

Příloha č. 6: Doklad o existenci pojistné smlouvy 

 

29.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

V Plzni dne …………….     V Plzni dne …………….  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

..........................................................................  ……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník     EUROVIA CS, a.s. 

vedoucí Odboru investic MMP    Ing. Zdeněk Novák 

       vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ 

       na základě plné moci 


