DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. 29/2016/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)



Smluvní strany
1.1. Objednatel 		:  SPORTaS s.r.o.
Zastoupený		:  Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem 
Sídlo			:  Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ			:  250 05 430
DIČ	 		:  CZ 25005430  
 (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel		:  YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený		:  Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
				   Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem
Sídlo			:  Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ			:  445566565
DIČ			:  CZ44566565
[bookmark: _GoBack](dále jen zhotovitel)


Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 2/2016/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Důvodem k uzavření Dodatku jsou nepříznivé geologické podmínky zjištěné při vyhloubení stavební jámy, které si vynutily její zajištění mobilním ocelovým pažením a dále změnu technologie provádění zemních prací. Tyto skutečnosti mají dopad do termínu plnění a ceny díla.


Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených článcích či odstavcích takto:

Čl. 4, odst. 4.1. se původní termín realizace 8 týdnů nahrazuje datem 30.11.2016.

Čl. 5, odst. 5.1. se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2 týkajících se provedení víceprací a méně prací kvůli změně technologie zemních prací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:				595.000,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce:				  14.572,32 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce:						102.613,40 Kč
Cena díla celkem vč. ZL1a ZL2 bez DPH:				712.185,72 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.



Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.





V Litvínově dne: 1.11.2016						V  Litvínově dne 1.11.2016

	

                Za objednatele:				                          Za zhotovitele:






........................................................              	              ............................................................
   Ing. Miroslav Otcovský - jednatel            			Zdeněk Weisnicht, ředitel







Přílohy:		Změnový list č. 1 a č. 2
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