
DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1518100038

tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek") byl uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi následujícími smluvními stranami:

Název objednatele:
Sídlo:

Statutární město Brno, městská část Brno - Komín
Vavřinecká 733/15, 624 00 Brno
44992785IČ:

Zastoupen:

(dále jako „Objednatel" nebo obecně „Strana" na straně jedné)
Mgr. Miladou Blatnou, starostkou

a

VÝTAHY, s.r.o.

Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
46342354

(dále jako „Zhotovitel" nebo obecně „Strana" na straně druhé)

Název zhotovitele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zastoupená:
Tel. a e-mail:

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.02.2018 na základě výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Vybudování výtahu v bytovém domě Součkova 6, 624 00
Brno" Smlouvu o dílo č. 1518100038. Předmětem smlouvy o dílo je realizace stavby výtahu
spočívající v dodání nového výtahu, jeho řádné instalaci a zprovoznění a v souvisejících
stavebních pracích.

1.2 Vzhledem ktomu, že objednatel ke dni zahájení realizace stavebních prací dle Smlouvy o
dílo nevyřídil stavební povolení v důsledku vad projektové dokumentace, nemůže zhotovitel
začít s realizací dané akce. Objednatel se se zhotovitelem dohodli na změně termínu plnění
dle Smlouvy o dílo.

1.3 V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo ze dne 14.02.2018 nedotčena.
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TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1 Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí místa plnění. Zhotovitel se na základě této výzvy
zavazuje převzít prostory místa plnění v den a čas ve výzvě určený nejpozději však
dne 15. 6.2018, který je stanoven jako termín zahájení plnění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 30. 8.2018.
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Doložka
ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylojchváleno Radou městské části Brno-Komín na její^schůzi

usnesením číslokonané dne
jo f.4oif

Za
Mgr. Milada Blatná, starostka
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