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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: 740/16-1
číslo smlouvy objednatele č.2: ……………….
číslo smlouvy zhotovitele: ZSH2016044SOD
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4  ZZVZ  

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel č.1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Bc. Monika Klimentová, tel.: +420778 702 844, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
dále jen „objednatel č. 1“
1.2. Objednatel č.2:
Obec Draženov
sídlo: Draženov 70, 344 01  Domažlice
zastoupený: Ing. Štěpánem Sladkým, starostou
IČO: 00253332	DIČ: CZ 00253332
tel: 379 723 926
datová schránka: 3embpg3
kontaktní osoba: Ing. Štěpán Sladký, tel.: +420 725 041 346,
e-mail: ou.drazenov@ceskasit.cz
dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.







1.3. Zhotovitel:
Silnice Horšovský Týn, a.s.
[bookmark: Text13]zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:		Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupená:	Lukášem Járou, zmocněncem k řízení společnosti
IČO:	453 59 164	DIČ:	CZ45359164 
telefon:	379 410 301		
[bookmark: Text15]kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811, e-mail: josef.redina@colas.cz
dále jen „zhotovitel“
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 24.5. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19368 Draženov (dále jen „SOD“).
III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu  Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 811.795,86 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: 236.089,12 Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:		6.298.939,00	 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 575.706,74 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH		6.874.645,74 Kč
3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH:		4.533.691,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 575.706,74 Kč bez DPH.
3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH		5.109.397,74 Kč
3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
bez DPH:		1.765.248,00 Kč
se tímto dodatkem nemění.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
· rozdílový výkaz výměr
· změnový list

objednatel č.1:						objednavatel č.2:
V Plzni dne ___________					V Draženově dne ___________



___________________________			           _____________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	           Obec Draženov
Bc. Pavel Panuška 						Ing. Štěpán Sladký 
generální ředitel						starosta

zhotovitel:
V Horšovském Týně dne ___________



_______________________________ 
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Lukáš Jára 
zmocněnec k řízení společnosti


Návrh dodatku vyhotovil :   Bc. Monika Klimentová, LL.M., MBA  dne 7.10. 2016



Stránka 1 z 3
image1.emf
y 4
Sprava a udrzba silnic
Plzeniského kraje, pFispévkova organizace
Skroupova 18, 306 13 Plzen










