Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
se sídlem:		Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad
IČO			000 87 726
zástupce 		 Mgr. Pavel Petr, ředitel
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel		ASJ s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, 12651
se sídlem		Světí 8, 503 12 Světí
IČO			252 81 861
DIČ			CZ25281861
zastoupený		Jiřím Švubem, jednatelem
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“). 
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 10 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 10 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:
celková cena 17 398 789 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát osm tisíc sedm set osmdesát devět korun českých);
celková výše DPH 3 653 745,69 Kč (slovy: tři miliony šest set padesát tři tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a šedesát devět haléřů);
[bookmark: _GoBack]celková cena 21 052 534,69 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů padesát dva tisíc pět set třicet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů).
Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:
a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí: 
celková cena 17 397 789 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát sedm tisíc sedm set osmdesát devět korun českých);
celková výše DPH 3 653 535,69 Kč (slovy: tři miliony šest set padesát tři tisíc pět set třicet pět korun českých a šedesát devět haléřů);
celková cena 21 051 324,69 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů padesát jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů).
b) dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí: 
celková cena 1 000,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc korun českých);
celková výše DPH 210,00 Kč (slovy: dvě stě deset korun českých);
celková cena 1 210,00 Kč s DPH (slovy: tisíc dvě stě deset korun českých);
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Přílohy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 10

V Lázních Bělohrad dne ………………			
za objednatele						za zhotovitele
……………………………………				……………………………………
Mgr. Pavel Petr		Jiří Švub
ředitel SOU Lázně Bělohrad		jednatel společnosti ASJ s.r.o.
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