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 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami


Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený:		            XXXXX
IČO:				60460580
DIČ:				CZ60460580
ID datové schránky: 		dugmkm6
Bankovní spojení: 		XXXXX 
Číslo účtu:			XXXXX
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	XXXXX	
· ve věcech technických:	XXXXX

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:			EKOSYSTEM spol. s r.o.
Sídlo:				Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6353
Zastoupený:		            XXXXX
IČO:				44851804
DIČ: 				CZ44851804
ID datové schránky:		nkx3e8z
Bankovní spojení:		Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:			263348201/0100
Oprávněn jednat:	
· ve věcech smluvních:	XXXXX
· ve věcech technických:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“). 


I. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Sousedovice – rekonstrukce ČOV - realizace“.

Podrobná specifikace prací:
· realizaci díla provést dle zpracované projektové dokumentace „Sousedovice, rekonstrukce čistírny odpadních vod“ zpracovanou společností UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno, dle územního souhlasu vydaného MÚ Strakonice dne 2. 3. 2018 a dle souhlasu s odstraněním stavby vydaného MÚ Strakonice dne 14. 2. 2018,
· demolice stávajícího objektu ČOV včetně umístěné technologie,
· terénní úpravy po demolici objektu,
· vybudování nové ČOV,
· vybudování kanalizace z nového umístěné ČOV a napojení na stávající kanalizační síť,
· odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
· napojení a uvedení ČOV do provozu,
· geodetické vytyčení včetně vytyčení stávajících zemních sítí zhotovitelem před zahájením realizace stavebních prací,
· průběžný úklid a odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění dočasného a trvalého uložení tohoto odpadu,
· závěrečný úklid a uvedení ploch do původního stavu,
· odpojení elektroinstalace od stávající ČOV včetně likvidace a napojení nové ČOV včetně revize,
· zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby,
· zřízení a odstranění staveniště včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
· zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen,
·  vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě na datovém nosiči ve formátech *.pdf, *.dwg, *.doc a *.xls,
· zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání,
· zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla, přičemž toto zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem dle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a dále v digitální formě, 
· provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jejich právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů,
· pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + video), 
· vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, provozních řádů, souvisejících značení, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dále vypracování dokumentace údržby ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v editovatelné podobě na CD/DVD ve formátu *.doc,
· zaškolení určených osob objednatele a provozovatele (vojenský uživatel) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů a zařízení včetně vydání potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení, 
· zajištění potřebných zeměměřických činností, zejména vytyčení obvodu staveniště, prostorové vytyčení stavby v souladu s územním souhlasem,
· vytyčení stávajících i nových inženýrských sítí v prostoru staveniště a zajištění jejich ochrany (včetně splnění podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i zajištění aktualizace vyjádření správců), 
· poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení,
· zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní (civilní) správy a případně i resortu Ministerstva obrany ČR ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů, 
· zajištění povolení vstupů pro své pracovníky a vjezdů pro vozidla stavby (časový rámec prověření až 5 pracovních dní), 
· časový harmonogram stavebních prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy, může být měněn pouze po odsouhlasení objednatelem.


II. Termín a místo plnění 
Termín zahájení plnění:			dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění: 			
· realizace díla				do 3 měsíců od zahájení prací
· předložení kolaudačního souhlasu	do 1 měsíce od dokončení realizace díla

Místo plnění: 					Areál MO Sousedovice - k. ú. Pracejovice (762940), 
p. č. 480/4, st. 127, st. 130


III. Cena díla
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 046 959 Kč,

slovy: „jedenmiliončtyřicetšesttisícdevětsetpadesátdevět korun českých.“


DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Stavební práce budou uhrazeny jednou fakturou po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu, případně po odstranění případných vad a nedodělků – dle toho, co nastane později.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
V. Práva a povinnosti stran
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě, přičemž dodávky materiálu budou v první jakostní třídě, což bude doloženo certifikáty a prohlášeními o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
6. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první  kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
11. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a stavební práce budou probíhat za provozu. Je proto nutná koordinace s uživatelem za účasti objednatele. Stavební práce lze realizovat v pracovní dny od 8:00 do 16:00, případně po dohodě s uživatelem.
13. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
14. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.


VI. Odpovědnost za vady – záruka
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.


VII. Zvláštní ujednání 
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.


VIII. Institut méněprací a víceprací
1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


IX. Předání díla
1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.


X. Smluvní pokuty
1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení s předáním díla. Předáním díla se pro účely této smlouvy rozumí jeho předání včetně kolaudačního souhlasu. 
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
6. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
8. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.


XI. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
Příloha č. 3 – Časový harmonogram stavebních prací





V Praze dne                      	   V Praze dne 

Za objednatele:	Za zhotovitele:	




	__________________________________	__________________________________
	Armádní Servisní, příspěvková organizace	EKOSYSTEM spol. s r.o.
	XXXXX	XXXXX
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	0. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	0. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	0. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	0. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	0. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	0. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	0. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	1. Povrchová pracoviště
	
	

	1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	1. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	1. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	1. Požární ochrana 
	
	

	2. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	2. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	2. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	2. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	1. OŽP
	
	

	3. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	3. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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  Smlouva č. U - 200 - 00/15       SMLOUVA O DÍLO     uzavřená podle § 2586 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb., občanský   zákoník     

OBJEDNATEL:     Zapsaný v obchodním rejstříku u:          Armádní Servisní, příspěvková organizace   Městského soudu v   Praze, sp.zn.   Pr. 1342  

Jejímž jménem jedná: Ing.  Martin Lehký   –   ředitel  

Sídlo: Podbabská 1589/1,  160 00  Praha 6  

IČ: DIČ: 60460580   CZ60460580   

Tel.:  Fax: 973   2 04   090   973   204 092  

ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: dugmkm6  

- jednat ve věcech smluvních: Ing.  Martin Lehký   –   tel.:  973 204 091, fax 973 204 092  

- jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík: tel.: 602   279   471, email:  zdenek.senkyrik@as - po.cz  

(dále jen „objednatel“)  

 

ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u: KALAHA   a.s .   Krajského soudu v   Brně, oddíl B, vložka 5965  

Zastoupený: Stanislavem Langáškem  

Sídlo: Železná 1a, 619 00 Brno  

IČ, DIČ: 255 62   151, CZ25562151  

Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: ČSOB a.s.     248711199/0300   i4uevje  

Odpovědní zástupci pro jednání:  

- jednat ve věcech smluvních: Stanislav Langášek  

- jednat ve věcech technických: Ing. Libor Šťasta  

(dále jen „zhotovitel“)    

  za takto dohodnutých podmínek:       I.  PŘEDMĚT   DÍLA     Předmětem  díla   je  realizace  oprav omítek stěn a stropů včetně penetrace a malování na  pokojích a společných prostorách na 1. PP a 1.  -   6. NP na Internátu I - 7, Vyškov v   rozsahu  dle  P oložkového rozpočtu uvedeného v   Příloze č. 1, která je  nedílnou součástí smlouvy.    
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Smlouva č. U-200-00/15



 SMLOUVA O DÍLO



uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 



		OBJEDNATEL:    

Zapsaný v obchodním rejstříku u:         

		Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342



		Jejímž jménem jedná:

		Ing. Martin Lehký – ředitel



		Sídlo:

		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6



		IČ:

DIČ:

		60460580

CZ60460580 



		Tel.: 

Fax:

		973 204 090

973 204 092



		ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

		dugmkm6



		- jednat ve věcech smluvních:

		Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax 973 204 092



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Zdeněk Šenkyřík: tel.: 602 279 471, email: zdenek.senkyrik@as-po.cz



		(dále jen „objednatel“)

		







		ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:

		KALAHA a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965



		Zastoupený:

		Stanislavem Langáškem



		Sídlo:

		Železná 1a, 619 00 Brno



		IČ, DIČ:

		255 62 151, CZ25562151



		Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

		ČSOB a.s. 

248711199/0300

i4uevje



		Odpovědní zástupci pro jednání:

		



		- jednat ve věcech smluvních:

		Stanislav Langášek



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Libor Šťasta



		(dále jen „zhotovitel“)  

		







za takto dohodnutých podmínek:





I. PŘEDMĚT DÍLA



Předmětem díla je realizace oprav omítek stěn a stropů včetně penetrace a malování na pokojích a společných prostorách na 1. PP a 1. - 6. NP na Internátu I-7, Vyškov v rozsahu dle Položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.



II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ



Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu SoD

Termín ukončení :		31.8.2015 							

Místo plnění díla: 		Internát I-7, Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov





III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 726.622,- Kč



slovy:	„sedmsetdvacetšesttisícšestsetdvacetdvakorunčeských“





DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.





IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek. Fakturační adresa: AS-PO, Podbabská 1586/1, 160 00, Praha 6 

4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

4.7 Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.





V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE



5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  

5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.

5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.



VI. Odpovědnost za vady – záruka



6.1 Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.









VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ



7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket. 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy 0017973449 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.





VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA



8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.



IX. SMLUVNÍ POKUTY



9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

9.4 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.

9.5 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

9.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.



X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY



10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.;

· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.





XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.





Přílohy:



Příloha č. 1:	Položkový rozpočet









V Praze dne:                       	   V Brně dne:     













……............................................................                           ............................................................

                Ing. Martin Lehký	Stanislav Langášek

                    ředitel  	předseda představenstva                                                                         	
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Smlouva č. U-200-00/15



 SMLOUVA O DÍLO



uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 



		OBJEDNATEL:    

Zapsaný v obchodním rejstříku u:         

		Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342



		Jejímž jménem jedná:

		Ing. Martin Lehký – ředitel



		Sídlo:

		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6



		IČ:

DIČ:

		60460580

CZ60460580 



		Tel.: 

Fax:

		973 204 090

973 204 092



		ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

		dugmkm6



		- jednat ve věcech smluvních:

		Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax 973 204 092



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Zdeněk Šenkyřík: tel.: 602 279 471, email: zdenek.senkyrik@as-po.cz



		(dále jen „objednatel“)

		







		ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:

		KALAHA a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965



		Zastoupený:

		Stanislavem Langáškem



		Sídlo:

		Železná 1a, 619 00 Brno



		IČ, DIČ:

		255 62 151, CZ25562151



		Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

		ČSOB a.s. 

248711199/0300

i4uevje



		Odpovědní zástupci pro jednání:

		



		- jednat ve věcech smluvních:

		Stanislav Langášek



		- jednat ve věcech technických:

		Ing. Libor Šťasta



		(dále jen „zhotovitel“)  

		







za takto dohodnutých podmínek:





I. PŘEDMĚT DÍLA



Předmětem díla je realizace oprav omítek stěn a stropů včetně penetrace a malování na pokojích a společných prostorách na 1. PP a 1. - 6. NP na Internátu I-7, Vyškov v rozsahu dle Položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.



II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ



Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu SoD

Termín ukončení :		31.8.2015 							

Místo plnění díla: 		Internát I-7, Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov





III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 726.622,- Kč



slovy:	„sedmsetdvacetšesttisícšestsetdvacetdvakorunčeských“





DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.





IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek. Fakturační adresa: AS-PO, Podbabská 1586/1, 160 00, Praha 6 

4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

4.7 Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.





V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE



5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  

5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.

5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.



VI. Odpovědnost za vady – záruka



6.1 Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.

6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.









VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ



7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket. 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy 0017973449 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.





VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA



8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.



IX. SMLUVNÍ POKUTY



9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

9.4 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.

9.5 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

9.6 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.



X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY



10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.;

· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.





XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.





Přílohy:



Příloha č. 1:	Položkový rozpočet









V Praze dne:                       	   V Brně dne:     













……............................................................                           ............................................................

                Ing. Martin Lehký	Stanislav Langášek

                    ředitel  	předseda představenstva                                                                         	
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