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ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 10. 4. 2018 mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I
Smluvní strany
1.1 Objednatel
Název:	Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Sídlo:	Náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02
Zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Mikuličem, ředitelem školy
IČ:	45671303
Bankovní spojení:	686908514/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Jan Miklátek – projektová a inženýrská činnost
	Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ČKAIT,
	evidovaný pod č. 1000621 u ČKAIT
	Zátiší 405, Vranov na d Dyjí 671 03
	IČ: 13399462
1.2 Zhotovitel
Název:	Stavební firma Stavospol s.r.o.
Sídlo:	Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
Zastoupený:	Ing. Ivem Durdou, jednatelem společnosti
IČ:	27755541
Bankovní spojení:	281130257/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Ivo Durda
(objednatel a zhotovitel společně dále takém jen „smluvní strany“)
uzavírají následující dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Čl. II 
Doplnění specifikace díla
Článek IV. Specifikace díla, odstavec 2 se doplňuje o následující znění:
Zhotovitel nejpozději ke dni 31. května 2018 přeruší práce na stavbě S01. K dokončení prací na stavbě S01 dojde v termínu od 1. července 2018 – 15. srpna 2018.
Dále zhotovitel ke dni 1. června 2018 zahájí práce na stavbě S02.
Ostatní termíny zůstávají dle časového harmonogramu nezměněny.
Čl. III
Doplnění závěrečného ustanovení
Článek XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje o následující znění:
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit názvem a číslem projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel díla.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob jednotlivých smluvních stran.


Ve Znojmě ____________________		Ve Znojmě ____________________




___________________________________	________________________________
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Mgr. Zdeněk Mikulič		Ing. Ivo Durda
ředitel školy		jednatel společnosti
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