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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

„Rekonstrukce oplocení – jímací území Hulín“ 
 

Evidenční číslo objednatele: INV1800019 

Evidenční číslo zhotovitele: 952/2018 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními 

stranami  

 

 

Smluvní strany  

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01Kroměříž  

Statutární orgán:                                                   představenstvo 

Zastoupen:                                                            xxx, předsedou představenstva 

Registrace:                                                            KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871       plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

Tel.:                                                                      573 517 111 

e-mail:                                                                  vak.km@vak-km.cz 

 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Rovina stavební a.s. 

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín 

Zastoupen:                                                            xxx, členem představenstva 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1908 

IČ: 45193096 

DIČ: CZ45193096      plátce DPH 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Zlín 

Číslo účtu: xxx 

Tel:                                                                       xxx 

e-mail:                                                                   info@rovina.cz 

 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

 

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. INV1800019 

. 

 

2.  Předmět plnění 

 

      Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedený ve specifikaci tohoto 

dodatku, příloze č.1, která je jeho nedílnou součástí . Zakázka -: „ Rekonstrukce oplocení – jímací 

území Hulín“ 
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3. Cena za dílo 

   ( se doplňuje) 

 

Rekapitulace ceny 

            

 Cena v Kč bez DPH DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH 

 

Celková cena za dílo 1. 325 563,00 278 368,00 1. 603 931,00 

Vícepráce/ méněpráce 68 558,00 14 397,00 82 955,00 

Celková cena za dílo vč. 
víceprací/méněprací 

1. 394 121,00 292 765,00 1. 686 886,00 

 

 
 

Tento Dodatek č.1 smlouva o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 

vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných  

 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – změnový rozpočet 

  

 

V Kroměříži dne:  V Hulíně, dne:  

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                              …………………………………………. 

                 Xxx  xxx 
               předseda představenstva     člen představenstva  


