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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění na akci

„Rekonstrukce střechy nad 4. NP“

I.
S M L U V N Í S T R A N Y

O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné je
- technických: pracovník oddělení hospodářské správy

Krajského úřadu kraje
mobil, telefon/fax:
e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Spisová značka: zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 12137

Se sídlem: Kožušany–Tážaly - Kožušany 162, 783 75

IČ: 60794526
DIČ: CZ60794526

Zastoupený: Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Martin ti

Telefon:
e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)



Strana 2 (celkem 5) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/03356/OKŘ/DSM ze dne 28. 5. 2018 

(dále jen Dodatek): 
 

II. 
P Ř E D M Ě T  D O D A T K U   

1. Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 28. 5. 2018 uzavřena Smlouva 
o dílo (dále jen Smlouva) na akci „Rekonstrukce střechy nad 4. NP“. 

2. V průběhu provádění stavebních prací na rekonstrukci střechy nad 4. NP 
budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo zjištěno, že pro zdárnou 
realizaci předmětu Smlouvy je nutno provést některé další změny a dodatečné 
úpravy. 

3. Nad rámec čl. II. odst. 4. Smlouvy se tedy na základě dohody smluvních stran 
upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Hydroizolační fólii z PVC nelze z důvodu nesoudržného podkladu mechanicky 
kotvit. Bude kotvena přitížením kamenivem. 

4. Podrobný rozsah změn prací a materiálů navíc je specifikován rozpočtem, který 
tvoří Přílohu tohoto Dodatku Smlouvy. 

 

III. 
Z M Ě N A S M L O U V Y  

1. Článek II. odst. 4. Smlouvy se nahrazuje novým zněním: 

Předmětem díla je komplexní oprava střechy včetně dodávky materiálu v této 
požadované skladbě: 

 

Název vrstvy Funkce 
Tloušťka 

(mm) 

prané kamenivo fr. 8 - 16 kotvící 40 

separační textilie o plošné hmotnosti 500g/m2 separační ----------- 

hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou 
vložkou, určena ke stabilizaci přitížením, mechanicky 

kotvená, šedá 

hydroizolační 
1,5 

separační textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 separační ----------- 

dodávka a montáž tepelné izolace - spádové desky 
z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrénu 
ve spádu min. 2 %, montážně kotveno (nátěr, EPS  

tepelněizolační 
a spádová 

 

160 
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spádový min. tl. 140 mm), montážně kotvený ke konstrukci 
střechy 

natavení parozábrany z oxidovaného asfaltového pásu 
s vložkou ze skleněné tkaniny či rohože (200g/m2) 

parotěsná 4 

nátěr za studena zpracovatelnou asfaltovou emulzi 
bez obsahu rozpouštědel 

------------- ------------ 

 

2. Článek III. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:  

Termín zahájení díla: 4. 6. 2018 
Termín dokončení díla: 29. 6. 2018 
 

3. Článek IV. odst. 2. Smlouvy se nahrazuje novým zněním: 

Smluvní cena díla činí: 
cena bez DPH ................................................................................ 533 894,51 Kč 
sazba DPH 21% ............................................................................. 112 117,85 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH …………………..…………..……... 646 012,36 Kč 
 
(Cena díla celkem včetně DPH slovy: 
Šestsetčtyřicetšesttisícdvanáctkorunčeských/třicetšest haléřů) 

 

IV. 
Z ÁV Ě R E Č N Á U J E D N ÁN Í  

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou si vědomy povinnosti uveřejnit 
dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Toto uveřejnění zajistí objednatel.  

5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje v souladu 
s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných 
zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Příloha Dodatku: Změna ceny díla - vícepráce/méněpráce 

 
 
 

V Olomouci dne: 

 

V Kožušanech dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 

............................................ ............................................ 

Olomoucký kraj 
Ladislav Okleštěk 

hejtman 

        IZOTECH MORAVIA, spol. s.r.o. 
       Ing. Martin Lošťák 

         jednatel společnosti 
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Změna ceny díla – vícepráce/méněpráce 

 
P. č. Popis položky M.j. Množství Ztrat.% Cena/M.j. Dodávka Montáž

Méněpráce
4 Demontáž stávající hydroizolace vodorovně (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -20,00 -1 000,00
5 Demontáž stávající tepelné izolace (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -30,00 -1 500,00
6 Demontáž stávající spádové vrstvy z minerální izolace (klima jednotky)m2 50,00 0,00 -15,00 -750,00
7 Demontáž stávající parozábrany m2 344,00 0,00 -2,00 -688,00

9 Penetrace ALP - vodorovně (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -18,00 -900,00
11 Montáž parozábrany - vodorovně (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -60,00 -3 000,00
12 Specifikace - modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm m2 50,00 15,00 -73,70 -4 237,75

16 Montáž spádové tepelné izolace (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -45,00 -2 250,00
17 Specifikace - spádový EPS 100S 2% m3 5,00 1 404,00 0,00
18 Montáž tepelné izolace 1x vodorovně (klima jednotky tl. 60 mm) m2 50,00 0,00 -20,00 -1 000,00
19 Specifikace - EPS 100S m3 3,00 1,00 -1 276,00 -3 866,28
19 Specifikace - EPS 100S (plnoplošně 60 mm) m3 20,64 1,00 -1 276,00 -26 600,01

21 Montáž separace - vodorovně (klima jednotky) m2 50,00 0,00 -12,00 -600,00
22 Specifikace - geotextílie 300 g/m2 m2 50,00 15,00 -15,10 -868,25

27 Specifikace - kotvy do betonu ks 1 720,00 0,00 -14,00 -24 080,00
28 Montáž hydroizolace - zdvojení v místě VZT jednotek m2 12,00 0,00 -65,00 -780,00
29 Specifikace - fólie z mPVC tl. 1,5 mm, barva šedá, Broof (t3) m2 12,00 15,00 -113,30 -1 563,54

Vícepráce
27 Specifikace - kotvy do betonu - pomocné (montážní) kotvení EPS ks 550,00 0,00 14,00 7 700,00

Zpětná montáž dlažby kolem světlíků a vchodu Kč 1,00 0,00 6 500,00 6 500,00
Napojení stávající hydroizolace na novou povlakovou krytinu 
(očištění a oživení stávající hydroizolace z mPVC fólie pomocí 
speciálního čističe a oživovače)

Kč 1,00 0,00 7 500,00 7 500,00

Montáž separace - vodorovně m2 344,00 0,00 12,00 4 128,00
Specifikace - geotextílie 500 g/m2 m2 344,00 15,00 35,00 13 846,00
Montáž kameniva m2 344,00 0,00 75,00 25 800,00
Specifikace - pranné kmenivo frakce 8-16 v BIGBAG obalech m3 17,20 7,00 1 585,00 29 170,34
Ochranné rámečky kolem vpustí ks 3,00 0,00 1 750,00 5 250,00

48
Doprava kameniva, skládání hydraul. rukou, jeřábnické práce, 
apod.

Kč 1,00 0,00 36 750,00 36 750,00

-10 499,49 73 460,00

62 960,51
13 221,71
76 182,22

SOUČET :

NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)
DPH 21 % :
NÁKLADY CELKEM vč. DPH : (Dodávka + Montáž)

 
 


