
Dodatek č.1

Smlouva O dílo pod č.j. OSM/17/2199/OSL

„Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna
v Krčkovicích"

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka : 
číslo účtu: 
které zastupuje: 
kontaktní osoba:

a

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Projektový ateliér DAVID s.r.o.
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:

Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14 

27277577 
CZ27277577 

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing. arch. 
Jakub Středa

Dne 16.10.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo pod číslem jednacím OSM/17/2199/OSL na 
realizaci akce „Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna 
Krčkovice“ (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

PŘEDMĚT DODATKU článek II

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je navýšení nákladů na zpracování 
studie v článku VI. Cena a platební podmínky v důsledku komplikovaného projednávání 
návrhu studie se zástupci Chráněné krajinné oblasti Český ráj (CHKO Český ráj), viz příloha 
Dodatku č.1 - Krčkovice - Harmonogram.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:
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Studie včetně propočtu nákladů
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 
provedení stavby

Inženýrská činnost pro stavební řízení

Vícenáklady na projednání studie s CHKO Český ráj

Celková cena za dílo bez DPH 293.900,- Kč

DPH 21% 61.719,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 355.619,- Kč

Autorský dozor

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek IX

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost 
dnem schválení Radou města Turnova, příp. i dalším orgánem na straně obce, pokud by 
ktomu byl příslušný, a zveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 - Krčkovice - harmonogram
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Krčkovice - harmonogram

14.09.2017

20.10.2017

08.11.2017-

09.11.2017 ■

06.12.2017 -

13.12.2017-

18.12.2017-

19.12.2017-

29.01.2018-

06.02.2018-

19.03.2018-

26.03.2018-

05.04.2018 -

12.04.2018-

22.04.2018-

23.04.2018-

10.05.2018 -

Vyhraná soutěž

Konzultace na AOPK,

Konzultace na AOPK,

Konzultace před vypracováním studie - Vodoprávní úřad

Vypracování konceptu - prezentace na radě Města

Odevzdání studie investorovi

Konzultace studie na AO

Podání žádosti na CHKO,

Doplnění PD - doplnění dalšího řezu terénem

Zasedání komise AOPK - shoda na variantě C

Prohlídka místa vyvolaná AOPK, 

Vydání předběžné informace čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK, Ing. Česká 

Reakce projektanta,

Jednání na AOPK,  

Doplnění podkladů - zákres do fotografie z určeného stanoviště 

Zaslán zákres do fotografie 

Vydání dodatku k předběžné informaci čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK,




