DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 25.10.2017
I.
Smluvní strany

1. Domov Březiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald
zastoupena:

ředitelem
IČ:
00847348
DIČ:
CZ00847348
bankovní spojení:
číslo účtu:


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 (dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma

DUPLEX S.R.O.
se sídlem: 
Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

doručovací adresa:  
28. října 875/275, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena:
, jednatelem společnosti

IČ:
62305433

DIČ:
CZ62305433

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740, dne 2. ledna 1995

Bankovní spojení/číslo:        



kontaktní osoba ve věcech technických:, jednatel 

Tel: 


E-mail: 


autorizace:


 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku
1. Tento dodatek se uzavírá na základě dohody obou stran, která je podložena dopisem ze dne 8.12.2017 ve věci „Pozastavení plnění díla dle Smlouvy ze dne 25.10.2017“. Tímto dodatkem se mění rozsah díla, kdy objednatel požaduje po zhotoviteli provézt vícepráce.

2. Příloha č. 1 této smlouvy - Požadavky objednatele na řešení projektové dokumentace – se rozšiřuje o práce, spočívající ve zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci 3.NP pavilonu P1 vč. výměny střešního pláště a úpravu vnějšího vzhledu pavilonu P1 tak, aby jeho vzhled korespondoval s připravovanou novostavbou.
3. Podrobná specifikace díla, uvedená v odst. 2 - 6 článku III. Smlouvy, se nemění.
III.
Doba a místo plnění

1. Článek IV zůstává nezměněn. Doba a místo plnění se nemění.
2. Smlouva je účinná od data podpisu tohoto dodatku. Plnění před datem podpisu tohoto dodatku se nezapočítává.
IV.
Cena díla

3. Odstavec 1. článku VII se nově nahrazuje takto:

	Části díla
	Cena bez DPH 

(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	18.340,-
	3.851,-
	22.191,-

	
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	96.206,-
	20.203,-
	116.409,-

	
	1. část celkem
	114.546,-
	24.054,-
	138.600,-

	2. část
	PD pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	184.396,-
	38.723,-
	223.119,-

	
	2. část celkem
	184.396,-
	38.723,-
	223.119,-

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	224.482,-
	47.141,-
	271.623,-

	
	3. část celkem
	224.482,-
	47.142,-
	271.624,-

	Cena celkem
	523.424,-
	109.919,-
	633.343,-


V.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 25.10.2017 se nemění. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Domov Březiny, příspěvková organizace.

6. Doložka platnosti:
K uzavření dodatku č.1 této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 30/2653 ze dne 23.1.2018.
	V Petřvaldě dne: 30.1.2018
	
	V OSTRAVĚ dne: 30.1.2018

	
	
	

	za objednatele


	
	za zhotovitele
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