	Dodatek č.1 k SOD 917 033                                                                                 Výměna výplní v objektu č.p.178 Domova Maxov

	Rekapitulace: 

	pořadové číslo
	Název položky
	 
	 
	cena v Kč bez DPH celkem

	1
	Cena dle SOD 
	 
	 
	712 101 Kč

	2
	Jiné výrobky 7603 ( dle výkazu pozice 23 - 28)
	 
	součást SOD 
	-57 000 Kč

	3
	D+M Střešní okna 600/600 vč. oplechování 7602 ( dle výkazu pozice 18 )
	 
	součást SOD 
	-80 955 Kč

	4
	Vnitřní parapet dřevotřískový - změna na plastový 
	 
	 
	0 Kč

	5
	Vnější parapety  měděné - změna na překrytky měděné
	 
	 
	-27 310 Kč

	6
	Oboustranné pásky - změna na pouze vnitřní 
	 
	 
	-5 850 Kč

	7
	Infiltrace ( AIRCOMFORT)  pozice O/01, O/02, O/03
	5ks 
	 
	2 500 Kč

	8
	Sklo Matelux ( mléčné ) pozice O/01,O/06, O/07,O/14, O/15 
	9ks
	 
	7 850 Kč

	9
	Dodávka chybějícího okna  pozice O/07
	1ks
	 
	3 782 Kč

	10
	Montáž, demontáž, zednické začištění  k pozici O/07
	1ks
	 
	1 470 Kč

	11
	Zábradelní ochrana dle ČSN 74 3305,  pozice O/08, O/10
	2ks
	 
	6 760 Kč

	12
	Změna rastru oken 22ks, přidání výklopu 24ks, přidání křídla 1ks
	 
	 
	2 100 Kč

	15
	Vstupní dveře 1.NP 
	1ks
	 
	37 720 Kč

	 
	elektromagnetický vrýtný 12V, samozavírač, 
	 
	 
	6 210 Kč

	16
	Dveře zádveří 1.NP ( chodba )
	1ks
	 
	37 890 Kč

	 
	samozavírač
	 
	 
	3 120 Kč

	 
	válečkový zámek, madlo/madlo 
	 
	 
	5 530 Kč

	17
	Zadní dveře 1.PP
	1ks
	 
	37 720 Kč

	 
	Sklo Matelux ( mléčné / bezpečnostní )
	 
	 
	2 290 Kč

	18
	Sítě proti hmyzu 8ks
	 
	 
	7 120 Kč

	19
	Příplatek na zlatý dub/bílá (okna) a zlatý dub oboustranný (dveře)
	kpl
	 
	115 868 Kč

	Nová cena díla  bez DPH celkem
	818 916 Kč

	DPH se sazbou 15 %
	122 837 Kč

	Nová cena díla  včetně DPH celkem
	941 753 Kč

	
	
	
	

	
	Změna bodu dle SOD 2.1.1 :
	
	

	termín zahájení provádění díla ode dne 14.5.2018

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]V Horním Maxově dne…………………2018                               V Turnově dne…………………….2018

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	 
	 

	
	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	
	Ing. Stanislav Petrovič - ředitel Domova Maxova 
	Jiří Kraus - jednatel společnosti 



