Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P18V00000018	     	      číslo smlouvy objednatele S/0272/2018/OSOM
s názvem „Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti – ul. Vodičná č. p 275“	
[bookmark: _GoBack]					
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0272/2018/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy budov odboru SOM
tel: xxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


· dále jen objednatel

a

J. I. P. INVEST s.r.o.
se sídlem Pod višňovkou 1661/31, Praha 4
zastoupená Jakubem Kaplánkem, na základě plné moci
IČ: 29211239
DIČ: CZ29211239
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. Zn. Oddíl C, vložka 235079
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: arzp6jd
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Jakub Kaplánek
tel. xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx


· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti – ul. Vodičná č. p 275“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.3.2018 na dodávky pod názvem „Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti – ul. Vodičná č. p 275“





1.1. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH
	168 386,63 Kč

	SLEVA BEZ DPH
DLE DODATKU Č. 1
	8 419,33 Kč

	
	

	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DLE DODATKU Č. 1
	159 967,30 Kč

	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
DLE DODATKU Č. 1
	193 560,43 Kč




1.2. Původní článek 9. Vady díla, záruka se upravuje:
Záruka na dodané dílo za jakost se prodlužuje o 24 měsíců, tj. celkem 84 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.06.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodateku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.		

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne …………………			Ve Frýdku-Místku, dne …………………



__________________________			_________________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Jakub Kaplánek
primátor			na základě plné moci           	
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