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Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100/2 

         Číslo zhotovitele: 179/2015 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota 

a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev, 
Zvěřínek 

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

O b j e d n a t e l :     Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

       Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3  

Fakturační adresa:      Státní pozemkový úřad, IČ 01312774  

       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

zastoupený      ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

       pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Ing. Jiřím Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý 

tel.:       XXXXX 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   XXXXX 

       vedoucí Pobočky Nymburk 

XXXXX 

odborný referent Pobočky Nymburk 

tel.:                                                                               XXXXX 

tel.:                                                                               XXXXX 

e-mail:       XXXXX a XXXXX 

ID DS:        z49per3 

Bankovní spojení:     XXXXX 

Číslo účtu:      XXXXX  

IČ/DIČ       01312774/CZ 01312774 

dále jen „objednatel“  

Z h o t o v i t e l :  AREA G.K. spol. s r.o.  

reprezentant společného závazku  
PROJEKCE & AREA 

sídlo:                      U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

zastoupený      jednatelem společnosti Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Milan Nový 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX, Ing. Jindřich Jíra 
tel./fax:      XXXX/XXXXXX 

e-mail:       XXXXX 
ID DS:       jyem6ry 

Bankovní spojení:      XXXXX  
Číslo účtu      XXXXX  

IČ/DIČ       25094459/CZ25094459 
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 49143 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ  
a za vytýčení pozemků: XXXXX 

dále jen „zhotovitel“   
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.  
 

Čl. I. 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu zjištěných nesrovnalostí v mapovém zobrazení 
oproti skutečnosti a v důsledku dohledání dalších listin, které zakládají vlastnická či jiná práva.         
Ve snaze nalézt východisko byla přijata dohoda o pozměněném průběhu části vnitřního obvodu KoPÚ. 
Na pozměněném úseku jižní části obvodu KoPÚ proběhne zjištění průběhu hranic, následně budou 

vyhotoveny nové geometrické plány na určení polohového určení hranic pozemků, které budou 

katastrálním pracovištěm následně potvrzeny. Zjištění rozporů, navrhované kroky a důvody pro přijetí 
dalšího postupu zakotvují: záznam a protokol z jednání, ke kterým došlo v termínech 7. 2. 2018 a 16. 
4. 2018 za účasti obou smluvních subjektů a zástupců Katastrálního pracoviště Nymburk. 
 

Uzavíraným dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo jsou stanoveny nové termíny pro plnění některých částí 
díla, jak jsou rekapitulovány v příloze tohoto dodatku. 
 

Čl. II. 
 

Současně se do plnění předmětu smlouvy o dílo promítá vyšší rozsah prací s dopadem do celkové 
ceny. Navýšením rozsahu díla nedojde k překročení hranice 30% z částky, která byla jako cena díla 
zakotvena do původní smlouvy o dílo. Cenové podmínky aktualizovaného plnění rekapituluje příloha 
tohoto dodatku.  

Čl. III. 
 

Rozsah předmětu plnění vymezují: smlouva o dílo, dodatky č. 1, č. 2 a tento uzavíraný dodatek č. 3. 
Ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, jež nebyla dotčena následnými dodatky, zůstávají beze změn.  

 

Čl. IV. 
 

Státní pozemkový úřad (dále i SPÚ), jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,             
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného 
nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů tímto informuje, že jeho 
údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností 
dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb.               

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými 
stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
 

Příloha: Věcný, finanční a časový přehled plnění jednotlivých částí smlouvy o dílo. 
 

V Praze dne 21. 6. 2018       V Praze dne 21. 6. 2018 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

………………………………………   ……………………………………………. 
 

Ing. Jiří Veselý     Milan Nový 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti AREA G.K., spol. s r.o. 

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha reprezentant společného plnění závazku 

  dodavatelů PROJEKCE & AREA  



Příloha  KoPÚ Kostelní Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 230 250 57 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 100 400 40 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 
KoPU mimo trvalé porosty ha 713 650 463 450

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  
KoPU v trvalých porostech ha 143 700 100 100

Rozbor současného stavu                      ha 856 90 77 040

Vodohospodářská studie ha 0 400 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb.

 100 bm 255 1 140 290 700 30.11.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických 
plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 
pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu 
vlastníka dle §3 odst3 zákona)

 100 bm 30 1 000 30 000 30.11.2017

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků ha 856 180 154 080 30.4.2019

3.1.7
Zjišťování hranic lesních pozemků včetně 
stabilizace

100 bm 485 1 100 533 500 30.11.2017

1 746 370 30.4.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 856 230 196 880 31.10.2019

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  100 bm 0 2 000 0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření  ha 0 10 000 0

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
3)

ha 0 1 000 0

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 3)

100 bm 0 500 0

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami     3)            

100 bm 0 500 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 856 500 428 000 30.6.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

15.11.20153.1.1.

3.1.2. 30.6.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.8.20163.1.3.

31.10.2019



634 880 30.6.2020

3.3 Mapové dílo 856 180 154 080 
do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

154 080

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 300 30000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
30000

1 746 370 Kč

634 880 Kč

154 080 Kč

30 000 Kč

2 565 330 Kč

538 719 Kč

3 104 049 Kč

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v 
Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 21. 6. 2018            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 V Praze dne 21. 6. 2018

…………………………………………
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


