
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy: 03PT-003180 

ISPROFIN/ISPROFOND: 562 151 0009
Název související veřejné zakázky: 1/42 Bmo VMO Žabovřeská I - monitoring stavby 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva41):

1 . Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

generální ředitel 
, ředitel Závodu Brno

, vedoucí úseku výstavby silnic

a

2. společníkySpolečnost GEOtest - INSET, tvořená 
GEOtest,a .s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, 
vložka 699 
akciová společnost

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

členem představenstva

a

INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Lucemburská 1170/7,130 00 Praha
03579727
CZ03 579727
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 234236
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právní forma: 
bankovní spojení:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Režim Smlouvy

Smlouvaje uzavřena podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ"), a to na základě výsledků zadávacího řízení 
vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na 
služby s názvem „1/42 Brno VMO Žabovřeská I -  monitoring stavby" (dále jen „Veřejná 
zakázka").

1.2. Obj ednatel prohlašuj e, že:

1.2.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž 
základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. 
třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat;

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, 
popř. výzvy pro podání nabídek, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen 
„Zadávací dokumentace");

1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 
relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění,
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a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, 
a to rovněž ve vazbě najím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a

1.3.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace;

1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Smlouvy.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a 
včasnému poskytnutí služeb, jak jsou specifikovány v ěl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.

2.2. Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby: 
monitoring stavby „1/42 Brno VMO Žabovřeská 1“ (dále jen ,,Služby“). Podrobný popis 
Služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je stanoven 
projektem „1/42 VMO Žabovřeská I, etapa II -  monitoring stavby41, ě. B117-4/1, 
zpracovaným společností AMBERG Engineering Brno, a.s., (dále jen „Projekt44), jenž je 
přílohou č. 1 Smlouvy.

2.3. Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 
předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Hmotné výsledky Služeb musí být vybaveny veškerými případnými 
certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté 
jakýchkoliv právních ěi faktických vad.

2.4. Poskytovatel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a 
dokumenty vztahující se k provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, 
rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen 
„Dokumentace44) a samotné výstupy poskytovaných Služeb jako např. posudek, analýza 
nebo stanovisko (dále jako „Výstup44). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli 
předány v českém jazyce, není-li dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě 
jinak.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby převzít (přijmout) a uhradit 
Poskytovateli cenu sjednanou ve čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této 
Smlouvě.
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2.6. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást poskytování Služeb 
předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s dílčí 
Službou poskytovanou na základě této Smlouvy, zejména pak Dokumentaci a Výstupy 
specifikované v Projektu.

2.7. Objednatel poskytne Poskytovateli za účelem plnění předmětu Smlouvy (poskytnutí Služby) 
následující podklady: Projekt, smlouvy o právu vstupu na nemovitosti dotčené 
monitoringem (dále jako „Podklady").

2.8. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost jednostranné změny 
závazků vyplývajících ze Smlouvy, jak dále uvedeno:

2.8.1 Změna odebraného množství Služeb: Objednatel je oprávněn jednostranně zvýšit rozsah 
odebraných Služeb stanovený ve čl. 4.1 Smlouvy až o 20 % (dvacet procent), a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti:

• realizací stavebních prací v průběhu výstavby tramvajového tunelu dojde 
k negativnímu ovlivnění většího okolního prostoru, než je stanoven Projektem, 
v důsledku čehož bude v rámci eliminace negativních dopadů nezbytné tyto 
vlivy monitorovat nad rámec stanoveného rozsahu.

2.8.2 Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou ve čl. 15.1 Smlouvy a dobu plnění Služeb 
dle čl. 3.2 Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:

• v průběhu výstavby tramvajového tunelu dojde k prodloužení prováděných 
souvisejících stavebních prací, v důsledku čehož bude nezbytné prodloužit i 
vlastní monitoring dopadů dotčených stavebních prací na zasažené území právě 
s ohledem na nezbytnost jejich eliminace, resp. stanovení případných náhrad 
škod způsobených vlastními stavebními pracemi.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení 
výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. jejich 
části, přičemž konkrétní vymezení, vč. termínu plnění, bude obsaženo v textu výzvy. Výzva 
Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna Objednatelem písemně, a to 
v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje 
odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 41 
měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. Dílčí termíny 
plnění vztahující se k jednotlivým dílčím činnostem specifikuje Objednatel ve výzvách dle 
předchozího odstavce.
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(dále jen „Doba plnění“).

3.3. Nepoužije se.

3.4. V případě, že je výsledkem poskytování Služeb na základě Smlouvy jednorázový Výstup ve 
smyslu čl. 2.4 Smlouvy a Služby nejsou na základě Smlouvy poskytovány Objednateli 
kontinuálně, je Objednatel oprávněn v odůvodněných případech objektivně nastalých 
předem nepředvídatelných okolností na základě svého vlastního rozhodnutí jednostranně 
prodloužit lhůtu či termín pro poskytnutí Služeb stanovené v čl. 3.2 Smlouvy, resp. 
v jednotlivých výzvách Objednatele dle čl. 3.2 Smlouvy. Prodloužení lhůt či termínů ve 
smyslu tohoto ustanovení Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení o 
takovém prodloužení Objednatele Poskytovateli, přičemž Smluvní strany se rovněž 
výslovně dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na cenu za poskytování 
Služeb stanovenou ve čl. IV. Smlouvy. V případě, že Objednatel přistoupí jednostranně 
k prodloužení lhůty či termínu pro poskytnutí Služeb, neskončí doba trvání Smlouvy 
stanovená ve čl. XV. Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty či termínu pro poskytnutí 
Služeb, doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty 
či termínu pro poskytnutí Služeb.

3.5. Pokud není písemně stanoveno Objednatelem pro poskytnutí dílčí Služby jinak, je místem 
plnění Služeb na základě této Smlouvy: území Statutárního města Brna, dotčené stavbou 
„1/42 Brno VMO Žabovřeská 1“ v rozsahu stanoveném Projektem.

3.6. Poskytování Služeb je dokončeno jejich úplným a komplexním poskytnutím Objednateli, 
případně úplným a komplexním poskytnutím vymezené části Služeb dle čl. 3.2 Smlouvy 
Objednateli. U Služeb, jejichž nedílnou součástí je předání Výstupů, je poskytování Služeb 
dokončeno řádným předáním Výstupů Služeb Objednateli, o tomto předání sepíší Smluvní 
strany Předávací protokol. U Služeb, jejichž nedílnou součástí není předání Výstupů, je 
poskytnutí Služeb dokončeno jejich řádným poskytnutím Objednateli, o řádném poskytnutí 
Služby vystaví Objednatel Poskytovateli písemné potvrzení. Má-li být v rámci poskytování 
Služeb předána Dokumentace, je podmínkou dokončení poskytování Služeb také předání 
Dokumentace Objednateli Poskytovatelem.

3.7. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Poskytovatel povinen předat 
Dokumentaci a Výstupy v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, 
a to na náklady Poskytovatele.

3.8. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentace a Výstupy k jejich prohlídce 
za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální 
fyzické podobě, nejméně však s předstihem 7 (sedm) kalendářních dnů. Poskytovatel bere 
na vědomí, že Objednatel není povinen podepsat Předávací protokol, pokud nebude mít 
dostatečnou možnost ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a 
včasného provedení v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo 
ověření Výstupů Služeb, resp. jejich části, kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, 
poradce či jakoukoli třetí osobu.

3.9. Objednatel není povinen převzít Služby, resp. jejich části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, 
zejména pokud provedení, Dokumentace nebo Výstupy Služeb neodpovídají specifikaci
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Služeb uvedené v čl. 2.2, resp. příloze č. 1 Smlouvy, nebo Služby nejsou provedeny řádně 
nebo úplně.

3.10. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.9 Služby Dokumentaci nebo 
Výstupy Služeb nebo jejich části převzít, je Poskytovatel povinen bezodkladně odstranit 
vady, které byly důvodem odmítnutí převzetí Služeb Objednatelem a je povinen znovu 
předložit Služby k převzetí Poskytovateli. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele 
poskytnout Služby ve lhůtách či termínech stanovených v čl. III. Smlouvy.

3.11. Přesný termín předání finální Dokumentace nebo Výstupů Služeb je Poskytovatel povinen 
písemně navrhnout Objednateli nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným 
dnem předání. Objednatel má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním 
a provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Objednatel je povinen 
takový náhradní termín akceptovat, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně na jiném 
termínu předání Dokumentace nebo Výstupů Služeb nebo jejich části.

3.12. Vlastnické právo k hmotným výsledkům poskytování Služeb, tj. k Dokumentaci a 
Výstupům, přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu 
Objednatelem.

IV.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této 
Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez 
DPH

DPH v zákonné výši
Celková cena Služeb 

včetně DPH

26 769 860 Kč 5 621 671 Kč 32 391 531 Kč

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu 
stanovenou dle přílohy ě. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy 
jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb 
Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze ě. 2 Smlouvy musí být roven výše 
uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“)•

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství 
odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze 
skutečně odebrané Služby.

4.2. Cena za poskytování Služeb (včetně DPH) stanovená ve ěl. 4.1 je sjednána jako maximální 
a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny sazby DPH a případné aplikace vyhrazené 
změny závazku.

4.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena Služeb zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele
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spojené s plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků a 
kopií, tlumočnické a překladatelské služby, telefonní služby, úplatu za poskytnutí licence k 
právům duševního vlastnictví a jakékoli další případné poplatky související s plněním této 
Smlouvy.

4.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Poskytovatel je povinen uhradit 
jakékoli dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním 
této Smlouvy bez toho, že by tím Poskytovateli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný 
finanční nárok.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Podkladem pro úhradu Ceny Služeb bude daňový doklad vystavený Poskytovatelem 
v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, zejména zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a ust. 
§ 435 NOZ (dále jako ,,Faktura“).

5.2. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, 
ISPROFIN/ISPROFOND a ve vztahu ke Službám, resp. části Služeb, věcně správné a 
dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto 
Smlouvu. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného 
písemného potvrzení vystaveného Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy dokládajících 
oprávněnost fakturované částky. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované 
údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel 
oprávněn takovou Fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, 
aniž by se tak dostal do prodlení. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou 
(opravenou) Fakturu ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní 
(chybné) Faktury Poskytovateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v 
takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) 
Faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z 
prodlení.

5.3. Poskytovatel je oprávněn vystavit Fakturu na úhradu Ceny Služeb stanovené ve čl. 4.1 
Smlouvy nebo Ceny stanovené části Služeb dle čl. 5.8 Smlouvy nejdříve v den úplného 
poskytnutí Služeb nebo úplného poskytnutí části Služeb stanovené ve čl. 5.8 Smlouvy, vždy 
však až po podpisu Předávacího protokolu nebo jiného písemného potvrzení vystaveného 
Objednatelem dle čl. 3.6 Smlouvy potvrzujícího řádné poskytnutí Služeb Objednatelem. 
Faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, 
ve kterém Poskytovateli vzniklo právo na vystavení Faktury.

5.4. Poskytovatel je povinen vést podrobný výkaz zahrnující charakteristiku každého plnění 
prováděného v rámci Služeb, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných 
měrných jednotkách, a záznam o veškerých výdajích vynaložených jménem Objednatele v 
souladu s plněním předmětu Smlouvy, a to vždy v rozsahu a podrobnosti dle charakteru
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poskytované Služby. Objednatel je oprávněn provést kdykoliv za trvání Smlouvy a následně 
po dobu 1 (jednoho) kalendářního roku po ukončení Smlouvy kontrolu výkazů. 
Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli provedení kontroly výkazů nebo předložit 
Objednateli kopii výkazů ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne oznámení takového 
požadavku Objednatelem.

5.5. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Poskytovatelem na Faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti Faktury stanovená Poskytovatelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů 
po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět 
Poskytovateli postupem podle čl. 5.2 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až 
okamžikem doručení nové (opravené) Faktury objednateli. Připadne-li poslední den lhůty 
splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty 
následující pracovní den.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Poskytovatelem za 
poskytování Služby nebo její části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na Faktuře. Poskytovatel je 
ve smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v 
ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

5.7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

5.8. Úhrada Ceny Služeb

Objednatel se zavazuje průběžně hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb, a 
to na základě Faktur vystavovaných Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí Služeb 
(včetně předání Dokumentů a Výstupů za dotčené období) zpětně za období jednoho 
kalendářního měsíce poskytování Služeb.

5.9. Poskytovatel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné nebo elektronické formě.

Faktury vystavené Poskytovatelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu Objednatele:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR

odbor: Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

e-mail: 

k rukám:
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5.10. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy na plnění Smlouvy.

5.11. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že 
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). Y případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do tří (3) 
pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 
Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli 
až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Poskytovatel Služeb prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními 
právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, 
Zadávací dokumentací a Smlouvou.

6.2 Poskytovatel se zavazuje:

6.2.1 poskytovat Služby na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními 
předpisy, příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a 
stavovskými předpisy;

6.2.2 plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad;

6.2.3 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a 
interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které 
Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

6.2.4 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Poskytovatel povinen 
bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli 
změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, 
vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Poskytovatelem a prohlášení úpadku 
Poskytovatele;

6.2.5 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Objednatele o 
jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Poskytovatel 
neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o 
uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy 
Poskytovatelem;

6.2.6 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;

6.2.7 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším 
dodavatelům Objednatele;

6.2.8 byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, 
dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen
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provoz na pracovištích Objednatele, Poskytovatel zejména zajistí, aby všechny osoby, 
které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny 
v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, 
jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;

6.2.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a 
akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

6.2.10 použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 
zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem 
k jejich povaze a způsobu použití;

6.2.11 před dokončením poskytovaných Služeb předat Objednateli veškerou Dokumentaci a 
Výstupy vztahující se k provádění Služeb;

6.2.12 Poskytovatel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím 
svého poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k poskytování Služeb, a to 
zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentaci. Poskytovatel je 
povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu 
platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn 
vyzvat Poskytovatele k jeho odstranění a Poskytovatel je povinen jej bezodkladně po 
doručení výzvy nedostatek odstranit. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli 
originály dokladů do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.

6.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z 
této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči 
Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli.

6.4 Y případě, že Poskytovatel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči 
Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu 
plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy 
s poddodavatelem (třetí osobou) nezbavuje Poskytovatele jakýchkoliv závazků 
vyplývajících ze Smlouvy.

6.5 Objednatel se zavazuje:

6.5.1 poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a 
včasnému plnění Služeb dle Smlouvy;

6.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Poskytovatele přístup do určených 
objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;

6.5.3 poskytnout Poskytovateli podklady nezbytné k provedení Služeb, jestliže Poskytovatel 
takovými podklady nedisponuje a není šije objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit 
sám;

6.5.4 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních 
schůzkách;
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6.5.5 poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytování 
Služeb.

6.6 Jakýkoli Podklad k provedení Služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která 
bude předána Poskytovateli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve 
vlastnictví Objednatele. Je-li to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem 
oznaěena. O předání Podkladů k provedení Služeb a jiných věcí Objednatele sepíší Smluvní 
strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po poskytnutí Služeb 
provede Poskytovatel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly 
předány za účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při 
poskytování Služeb Poskytovatelem spotřebovány, předá Poskytovatel po skončení 
poskytování Služeb Objednateli, o předání Podkladů a věcí sepíší Smluvní strany předávací 
protokol. Při sjednání schůzky za účelem předání Podkladů a věcí si Smluvní strany 
poskytnout nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí Podkladu nebo věci 
Poskytovatelem od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci Objednateli nese 
Poskytovatel nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci.

6.7 Osoby určené Poskytovatelem k provádění Služeb musí být řádně odborně způsobilé a musí 
být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon Služeb a jejich 
kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci.

6.8 Je-li pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Poskytovateli 
ze strany Objednatele, je Poskytovatel povinen Objednatele s dostatečným časovým 
předstihem požádat o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Poskytovatele a 
shledá-li, že je žádost odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Poskytovateli bez 
zbytečného odkladu.

VII.

VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby řádně.

7.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně Dokumentace a Výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. 
Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“ a „Vytčená vada“). K 
Vytčení vady Dokumentace a Výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo 
Výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo jiného 
relevantního dokladu o převzetí Služby.

7.3 Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Služeb, resp. z Ceny dané části Služeb).
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7.4 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

7.5 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům Služeb třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytěené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, 
resp. Výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Služeb a/nebo je oprávněn od 
Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

7.6 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady.

7.7 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 7.3 až 7.5 než je odstranění Vytčené vady, je 
Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7.8 Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
Dokumentace nebo Výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách 
stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění 
dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v 
souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu sjemu známými zájmy 
Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad 
informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a 
v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost 
Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele 
v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je 
Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti 
Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě 
přiměřené.

7.9 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů Služeb, je Poskytovatel povinen 
odstranit jejich vady ve lhůtě stanovené mu ktomu Objednatelem a předat je Objednateli 
(nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí Dokumentace nebo Výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly 
Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci 
nebo Výstupy, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená 
vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb 
nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby 
učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich 
vad.

VIII
SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
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a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů a Smlouvy.

8.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb nebo předáním Dokumentace nebo 
Výstupů Služeb ve lhůtách či termínech stanovených včl. 3.2 Smlouvy nebo ve výzvách 
Objednatele dle čl. 3.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě, že je Cena Služeb hrazena postupně ve více platbách vždy za příslušnou část 
poskytnutých Služeb ve smyslu čl. 5.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny příslušné části Služeb, s jejímž 
plněním je Poskytovatel v prodlení.

8.3 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli pojistný certifikát 
(pojistnou smlouvu) dle čl. X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Služeb, a to za každý i započatý den prodlení 
s předložením pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) a každý jednotlivý případ.

8.4 V případě porušení povinnosti Poskytovatele odstranit Vytčené vady Služeb ve lhůtě 
stanovené dle čl. 7.8 nebo čl. 7.9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na 
Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1%, z Ceny Služeb za každý den prodlení 
s odstraněním reklamovaných vad či vady.

8.5 V případě porušení povinnosti Poskytovatele k poskytnutí součinnosti dle bodu 6.2.6 nebo 
bodu 6.2.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

8.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit na žádost Objednatele bez 
zbytečného odkladu originál jakéhokoliv dokumentu předkládaného dle bodu 6.2.12 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 0,1% z Ceny Služeb stanovené v čl. 4.1 Smlouvy za každý den prodlení s předáním 
dokumentu a za každý jednotlivý případ.

8.7 Pokud je Poskytovatel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn 
požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

8.8 Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení Objednatele 
s úhradou Ceny Služeb úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení.

8.9 Smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní 
pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení 
smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle smluvní strana druhé smluvní 
straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními 
údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 
(patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé smluvní straně. V ostatním 
(náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. V Smlouvy obdobně.

Stránka 13 z 26



8.10 Uplatněním smluvní pokuty smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné 
výši, a současně nezaniká závazek druhé smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé smluvní strany.

8.11 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní 
strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující 
odpovědnost"). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana 
povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku 
takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém 
případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující 
odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo 
hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až 
v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, 
ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.

8.12 Poskytovatel si je vědom toho, že poskytnutí Služby na základě Smlouvy může být 
spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále 
jako „Spolufinancující osoba"). Od okamžiku, kdy Objednatel písemně oznámí 
Poskytovateli, že na úhradu Ceny Služeb budou poskytnuty peněžní prostředky 
Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, 
ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Služeb poskytnuty, zavazuje se 
Poskytovatel při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků 
(spolufinancování) od Spolufinancující osoby včetně relevantních příruěek, metodik, 
oznámení a písemných pokynů Spolufinancující osoby, které mu Objednatel předá, výslovně 
sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů ČR nebo pravidel 
Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, a to 
po celou dobu stanovenou právními předpisy České republiky a pravidly Spolufinancující 
osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení Poskytovatele s plněním Smlouvy 
vyplacena finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude finanční podpora vyplácená 
Objednateli zkrácena nebo bude Objednateli uložena z uvedeného důvodu Spolufinancující 
osobou sankce, bude Poskytovatel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu.

IX.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Je-li výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy Dokumentace nebo Výstup 
obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,^4Z“), postupuje se při jeho užití podle tohoto článku 
Smlouvy.

9.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Služeb včetně Dokumentace a Výstupů
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poskytovaných Služeb považované za autorské dílo nebo obsahující autorské dílo ve smyslu 
AZ (dále jen Autorské dílo“) užívat, jak dále stanoveno v tomto článku Smlouvy.

9.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále 
jen „Licence^), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence Poskytovatelem, přičemž 
Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání 
Dokumentace nebo Výstupu Služeb nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. 
Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, 
v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to 
znamená, že:

9.3.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Smlouvy 
(je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na 
Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);

9.3.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv 
autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení 
a pro všechny způsoby užití;

9.3.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní 
nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 
spojení s jiným dílem či prvky;

9.3.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele udělena Objednateli s právem 
podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

9.3.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných 
Autorských děl; Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět 
jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či 
do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;

9.3.6 Licenci není Objednatel povinen využít a to a ani zčásti;

9.3.7 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v 
Ceně Služeb s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl 
a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

9.4 V případě, že výsledkem poskytnutých Služeb na základě Smlouvy bude plnění (např. 
Dokumentace nebo Výstup) mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, 
průmyslový vzor atd.), zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli k takovému plnění 
(např. Dokumentaci nebo Výstupu) ke dni poskytnutí takové Služby (ke dni předání 
Dokumentace nebo Výstupu) licenci k užití průmyslového vlastnictví v potřebném rozsahu 
vzhledem k předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové 
licence (licenční odměna) je již zahrnuta v Ceně Služeb. ČI. 9.3 Smlouvy se použije 
přiměřeně.

9.5 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití Dokumentace a Výstupů a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb.
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9.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 
vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.7 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Služby a jejich Dokumentace a Výstupy 
budou prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že 
třetí osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z 
právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.

9.8 Poskytovatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví nebo průmyslového 
vlastnictví vzniklých v souvislosti s poskytnutými Službami dohody zajišťující Objednateli 
možnost užívaní poskytnutých Služeb včetně Dokumentace a Výstupů v souladu se 
Smlouvou.

9.9 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 
poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Služeb.

X.

POJIŠTĚNÍ

10.1 Poskytovatel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které 
jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 
pojištění minimálně v hodnotě Ceny Služeb dle čl. 4.1 Smlouvy.

10.2 Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném ve čl. 4.1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit příslušný doklad 
prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, 
kdy byl o to Objednatelem požádán.

10.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, 
kteří se pro něj budou podílet na poskytování Služeb podle této Smlouvy.

XI.

REGISTR SMLUV

11.1 Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

11.2 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru
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smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

11.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

11.4 Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

XII.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění Smlouvy.

12.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob uvedených v čl. 12.4 Smlouvy nebo osob statutárních orgánů, členů statutárních orgánů 
nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

12.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy bude probíhat v souladu 
s tímto článkem Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či 
jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby 
doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, 
datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v čl.
12.4 Smlouvy, a to vždy k rukám oprávněných osob tam uvedených.

12.4 Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování 
písemností následující oprávněné osoby:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno

oprávněná osoba -  jméno:

e-mail:

telefon:

Poskytovateli: Společnost „GEOtest - INSET“

adresa: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

oprávněná osoba -  jméno:

oprávnění osoba -  funkce / pozice: výrobní manažer

e-mail:

telefon:

12.5 V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé
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Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doruěení takového 
oznámení.

12.6 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za doručená:

12.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon ě. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDS“), je-li 
oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo

12.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou smluvní stranou potvrzeno 
(postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) 
nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronickou 
poštou; nebo

12.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo 
doručováno osobně; nebo

12.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 
(provozovatel poštovních služeb); nebo

12.6.5 v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem 
poštovních služeb) dle čl. XII. Smlouvy a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu 
zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevezme, považuje se 
oznámení za doručené 10. (desátým) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XIII.

PODDODAVATELÉ

13.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Poskytovatel 
splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (dále společně jako 
,,poddodavatelé“).

13.2 Poskytovatel se zavazuje vždy písemně požádat Objednatele o schválení každého 
poddodavatele či o jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to vždy nejpozději 14 dní před 
zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 13.3 a
13.4 Smlouvy. Toto ustanovení se netýká poddodavatelů uvedených Poskytovatelem 
v nabídce na plnění Veřejné zakázky.

13.3 Poskytovatel není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si Objednatel 
vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Objednatele bez možnosti 
využití poddodavatele.

13.4 V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl 
změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto 
změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu, ve kterém Poskytovatel prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů stávajícím poddodavatelem, kterého má nahradit. Před
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odsouhlasením změny Objednatelem není Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. 
Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže 
existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna 
poddodavatele riziko pro řádné a věasné plnění Smlouvy nebo by změna poddodavatele byla 
v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by 
Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem 
v požadovaném rozsahu.

XIV.

PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

14.1 Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných 
organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný 
požadavek na přerušení poskytování Služeb nebo části Služeb Poskytovatelem. Na základě 
uvedeného požadavku je Poskytovatel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit 
poskytování Služeb.

14.2 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a jsou-li na jejím základě Služby poskytovány 
kontinuálně, nemá přerušení poskytování Služeb vliv na dobu trvání Smlouvy. Je-li Smlouva 
uzavřena na dobu určitou a je-li výsledkem poskytnuté Služby jednorázový Výstup, 
prodlužuje se lhůta ěi termín stanovený pro poskytnutí Služby (odevzdání Výstupu) v ěl. 3.2 
Smlouvy nebo ve výzvě Objednatele dle čl. 3.2 Smlouvy o dobu přerušení poskytování 
Služeb. V případě prodloužení stanovené lhůty či termínu v důsledku přerušení poskytování 
Služeb dle tohoto článku Smlouvy neskončí doba trvání Smlouvy stanovená ve ěl. XV. 
Smlouvy před uplynutím prodloužené lhůty ěi termínu pro poskytnutí Služeb, doba trvání 
Smlouvy se vždy automaticky prodlouží do uplynutí prodloužené lhůty ěi termínu pro 
poskytnutí Služeb.

14.3 Přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem končí dnem či uplynutím doby 
uvedené v požadavku Objednatele dle čl. 14.1 Smlouvy. Není-li den ukončení přerušení či 
doba přerušení poskytování Služeb či části Služeb Poskytovatelem v požadavku 
formulována určitě, platí, že chce-li Objednatel pokračovat v poskytování Služeb, musí 
vznést na Poskytovatele písemný požadavek na pokračování v poskytování Služeb dle 
Smlouvy, a to alespoň 5 (pět) dní před plánovaným opětovným zahájením poskytování 
Služeb. Poskytovatel j e v  takovém případě povinen pokračovat v poskytování Služeb ode 
dne stanoveného v žádosti Objednatele.

XY.

UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Doba trvání Smlouvy:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.
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15.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

15.2.1 Poskytovatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

15.2.2 Poskytovatel je po dobu delší než 30 kalendářních dnů v prodlení s řádným 
poskytováním Služeb ve lhůtách či termínu stanovených ve čl. 3.2 Smlouvy nebo části 
Služeb ve lhůtách či termínu stanovených ve výzvách Objednatele dle čl. 3.2 Smlouvy a 
Objednatel Poskytovatele na toto prodlení a včetně možnosti uplatnění práva na 
odstoupení podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

15.2.3 Objednatel zjistí, že Poskytovatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo 
nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

15.2.4 Poskytovatel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřený pojistný certifikát (pojistnou 
smlouvu) dle čl. X Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

15.2.5 Služby nejsou plněny Poskytovatelem z důvodu překážky představující Okolnost 
vylučující odpovědnost po dobu alespoň 60 (šedesáti) kalendářních dnů;

15.2.6 je zahájeno a probíhá insolvenění řízení s Poskytovatelem, resp. jakýmkoliv členem 
sdružení (je-li Poskytovatelem sdružení);

15.2.7 vůči Poskytovateli, resp. jakémukoliv členu sdružení (je-li Poskytovatelem sdružení) 
bylo vedeno insolvenění řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo (b) insolvenění návrh byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Poskytovatele byl zcela nepostačující;

15.2.8 Poskytovatel, resp. jakýkoliv člen sdružení (je-li Poskytovatelem sdružení) je 
v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Poskytovatele;

15.2.9 Poskytovatel porušil kterýkoliv ze svých závazků uvedených v bodech 6.2.1 až 6.2.12 
Smlouvy;

15.2.10 Poskytovatel porušil svůj závazek uvedený v čl. 6.3 Smlouvy;

15.2.11 Poskytovatel porušil svůj závazek zajistit poskytování Služeb řádně odborně způsobilými 
osobami, které jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro výkon 
Služeb ajejichž kvalifikace odpovídá minimálním požadavkům stanoveným 
Objednatelem ve Smlouvě a/nebo Zadávací dokumentaci dle čl. 6.7 Smlouvy.

15.2.12 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

15.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

15.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Služby po dobu delší než 40 
(čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla 
Objednatelem vrácena Poskytovateli jako vadná a Poskytovatel Objednatele za dobu 
prodlení na tuto skutečnost alespoň jednou písemně upozornil.

15.3.3 Přerušení poskytování Služby (nikoliv části Služby) požadované Objednatelem v souladu
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s čl. XIV Smlouvy přesáhne dobu 60 (šedesáti) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

15.3.4 V dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

15.4 Odstoupení od Smlouvy musí být uěiněno písemně a musí být doměeno druhé Smluvní 
straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé 
Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva neruší od samotného 
počátku (ex tuně) a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 NOZ. 
V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, a to pouze ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).

15.5 Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých 
práv, nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy 
zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu 
rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

15.6 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

15.7 Výpověď Smlouvy:

Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně, výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel není oprávněn 
Smlouvu vypovědět.

XVI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost.

16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

16.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 
1805 NOZ.

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a 
plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít 
žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace
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při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla 
druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně 
stanovené Smlouvou.

16.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

16.9 Práva vyplývající ze Smlouvy ěi jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy 
mohlo být právo uplatněno poprvé.

16.10 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění 
vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace a Výstupů 
vztahující se k předmětu Smlouvy.

16.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 
(pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, 
nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a 
vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení 
Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

16.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními 
předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně 
jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 
(třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a 
obsahujícího výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u 
věcně a místně příslušného soudu v České republice.

16.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v Zadávací dokumentaci.

16.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na 
profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy 
nebudou uveřejněny informace stanovené vust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 Projekt „1/42 VMO Žabovřeská I, etapa II -  monitoring stavby“, 
ě. B117-4/1, zpracovaný společností AMBERG Engineering Brno, a.s. 
(Podrobný popis Služeb);

Příloha č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny;

Příloha č. 3 Nepoužije se;

Příloha ě. 4 Seznam poddodavatelů.
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1. Základní údaje stavby

Název stavby:
Stát:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území: 
Stupeň dokumentace:

Investor stavby:

Stavebník

I/42 Brno VMO Žabovřeská I -  etapa II 
Česká republika 
Jihomoravský 
Brno - město
Brno - MČ Žabovřesky, MČ Brno- střed
Žabovřesky 610470, Pisárky 610208
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Statutární město Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4, Nusle
IČ: 659 93 390
Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
601 67 Brno 
IČ: 449 92 785

Projektant Společnost „Sdružení I/42 VMO Žabovřeská"
Správce (vedoucí společník) PK OSSENDORF, s.r.o.

Tomešova 203/1,602 00 Brno 
IČ: 25564901
Hlavní inženýr projektu:
telefon:
e-mail:

Projektant monitoringu AMBERG Enginering Brno, a.s.
Ptašínského 10, 602 00 Brno 
IČ: 494 467 03
autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 1001102
báňský projektant
telefon:
e-mail:
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2. Všeobecné údaje o monitoringu

Předmětem je návrh kontrolních měření deformací, vibrací a hluku v zóně možného 
ovlivnění pro fáze výstavby a následného provozu dokončené stavby.
Sledování vlastností horninového prostředí, chování obezdívky, vývoj deformací a 
změny napětí v ostění, případně i v okolí výrubu a následné účinky stavby na povrch 
nad raženým dílem je jednoznačnou prioritou budování tohoto díla.
Kontrolní sledování a monitoring vlivů stavby v podzemí i na povrchu je jedním 
z hlavních podkladů realizace observační metody, která je v projektu stavby 
uplatňována.
Souhrnně lze předepsané činnosti označit jedním pojmem - Kontrolní geotechnický 
monitoring, resp. zkráceně monitoring.
Měření a sledování v tunelu i na povrchu vykonává zásadně právnická osoba, nebo 
sdružení fyzických osob s právnickou subjektivitou, z nichž žádná osoba právnická 
ani fyzická není závislá na zhotoviteli stavebních prací.
Měření a sledování v tunelu i na povrchu je vykonáváno přímo pro investora stavby, 
resp. pro správce stavby, pověřeného investorem řízením stavby, právnická osoba, 
nezávislá na zhotoviteli.
Dílčí výsledky měření a sledování v tunelu i na povrchu jsou poskytovány neprodleně 
a zdarma celému realizačnímu týmu stavby tunelu.
Závěrečná zpráva měření a sledování v tunelech i na povrchu jsou zpracovány 
pouze pro investora stavby jako součást dokumentace skutečného provedení.
Místa, způsob, četnosti a metodika provádění měření a sledování jsou předem 
definovány v projektové zadávací dokumentaci monitoringu.
V průběhu ražby a výstavby tunelu a galerie budou v případě potřeby a na základě 
doporučení geotechnika stavby a schválení investorem či pověřeným správcem 
stavby upřesněna nebo doplněna monitorovaná místa i způsob provádění měření a 
sledování.
Monitoring organizačně zajišťuje a řídí kancelář monitoringu.
Výsledky monitoringu vyhodnocuje a interpretuje Rada monitoringu (RÁMO), složená 
ze zástupců investora, správce stavby, TDI, projektanta, zhotovitele monitoringu a 
zhotovitele stavby. RÁMO musí mít svůj předem definovaný status jako poradní 
orgán pro rozhodování investora o případných změnách postupu výstavby oproti 
předpokladům zadávací dokumentace stavby. V zadávací dokumentaci monitoringu i 
stavby musí být RÁMO a jeho status uvedeny a definovány. Koncept statusu RÁMO 
je v kapitole 4.2.
Použité zkratky

GSv
Hluk/Pre93
HlukA/es181
HlukA/es194

Geodetické polohopisné měření na skalním svahu 
Měření venkovního hluku u objektu Preslova 93 
Měření venkovního hluku u objektu Veslařská 181 
Měření venkovního hluku u objektu Veslařská 194
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Kotv/5/2,690
KVG/020

KVG/SEK

KVG/4B/SEK
KVG/US
KVG/US/SEK

Niv
RÁMO 
S1, S2, S3

TDI
TENZ/35
TENZ/3A/18B

TM

TTV
Pas/Pre
Pas/LP
Pas/Hroz
Pas/Kal
ÚOZI
VMO větev A 

VMO větev B

Měření napětí na kotvě č. 5 cca ve staničení VMO km 2,690
Konvergenční měření primárního ostění tramvajového tunelu ve 
staničení TM 20
Konvergenční měření sekundárního ostění tunelu nebo ostění 
galerie
Konvergenční měření ostění galerie v pasu 4 větve B
Konvergenční měření v únikové štole tramvajového tunelu
Konvergenční měření sekundárního ostění v únikové štole 
tramvajového tunelu
Nivelační měření poklesové kotliny na povrchu území 
Rada monitoringu
Stanice automatického kontinuálního seismického měření č.1, č.2, 
č.3
Technický dozor investora
Tenzometrická měření v tunelovém pasu č. 35
Tenzometrické měření v ostění galerie v pasu 3 větve A a v pasu 
18 větve B
Tunelový metr -  vzdálenost v metrech od jižního portálu 
tramvajového tunelu měřená v ose tramvajového tunelu
Technologická třída výrubu
Pasportizace objektu na ulici Preslova
Pasportizace objektu na ulici L. Podéště
Pasportizace objektu na ulici Hroznová
Pasportizace objektu na ulici Kalvodova
Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
Velký městský okruh, komunikace ve směru ze Žabovřesk do 
Pisárek (přiléhající k řece)
Velký městský okruh, komunikace ve směru z Pisárek do 
Žabovřesk (dále od řeky)

3. Rozsah monitoringu

3.1 Tým monitoringu

Tým pro výkon činnosti monitoringu musí mít minimálně následující členy 
s příslušnými oprávněními a zkušenostmi:
a) vedoucí kanceláře monitoringu

-  koordinuje činnost celého týmu, zpracovává a kompletuje závěrečnou zprávu,
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-  měl by mít prokazatelné zkušenosti s monitoringem pro podzemní stavby a 
vedením týmu.

b) odpovědný geolog
-  provádí a zpracovává geologický sled,
-  měl by mít prokazatelné zkušenosti s monitoringem a geologickým sledem pro 

podzemní stavby,
-  oprávnění pro projektování a vyhodnocování geologických prací.

c) odpovědný geotechnik
-  vyhodnocuje geologický sled a další měření (KVG) ve vztahu ke geotechnice,
-  zpracovává podklady pro jednání RÁMO a předkládá doporučení pro další 

postup,
-  měl by mít prokazatelné zkušenosti s geotechnickým monitoringem pro 

podzemní stavby,
-  autorizace v oboru geotechnika.

d) geodet monitoringu
-  provádí geodetická měření v podzemí i na povrchu a zpracovává dílčí 

výsledky jako podklad pro činnost geotechnika a jednání RÁMO,
-  měl by mít prokazatelné zkušenosti s měřením a monitoringem pro podzemní 

stavby,
-  oprávnění ÚOZI plus důlní nebo hlavní důlní měřič.

e) specialista pro pasportizaci a prohlídky nadzemních a podzemních objektů
-  provádí pasporty a kontrolní prohlídky objektů v zóně možného ovlivnění 

včetně dílčích protokolů, zpráv apod.,
-  měl by mít prokazatelné zkušenosti s obdobnou činností, posuzováním staveb 

na poddolovaném území a s monitoringem pro podzemní stavby,
-  autorizace alternativně v oborech statika a dynamika nebo geotechnika nebo 

mosty a inženýrské konstrukce nebo diagnostika staveb.
f) administrátor a správce naměřených dat
g) asistentka

3.2 Geologický a geotechnický sled

Zpracovává odpovědný geolog a odpovědný geotechnik.
Závěrečná zpráva geologického sledu bude obsahovat grafickou a textovou část
zvlášť pro tunel a zvlášť pro skalní svahy.

3.3 Hydromonitoring

Sledování hladiny a kvality vody (základní analýzy FCHR) ve vybraných studních dle
výsledků pasportizace, případně ve sledovacích vrtech. Předpokládá se cca 10

01. Technická zpráva monitoringu



M a m b e r g Strana 7 z 27 
Brno, 08.2017

I/42 Brno VMO Žabovřeská I., etapa II, PDPS 
G.05 Monitoring stavby

sledovaných objektů. Pasportizovány a sledovány budou výhradně registrované 
(legální a ohlášené) studny.
Předpokládá se provedení pasportu vodních zdrojů v oblasti Jiráskovy čtvrti v ulicích 
Preslova, L. Podéště, M. Pujmanové, Kalvodova, B. Martinů, Hroznová, 
Kamenomlýnská.
Kromě vodních zdrojů budou sledovány kvalita a množství ze staveniště 
vypouštěných odpadních vod. Odpadní vody ze staveniště vypouštěné do kanalizace 
kontroluje z hlediska obsahu a množství škodlivin primárně zhotovitel stavby, úkolem 
monitoringu je dohled nad touto činností.

3.4 Měření v podzemí

V podzemí budou při ražbě a po jejím ukončení prováděny následující činnosti:
-  měření konvergence dílčích částí výrubu a plného profilu ve vybraných 

předem stanovených profilech a v problémových profilech raženého tunelu dle 
geologického sledu a doporučení hlavního geotechnika stavby,

-  profily označené např. KVG/320 (číslo za lomítkem znamená tunelové 
staničení v metrech od def. portálu Pisárky, tzv. tunelový metr),

-  profily označené KVG/US1 až KVG/US4 -  konvergenční měření 
primárního ostění únikové štoly, KVG/US3/SEK a KVG/US4 -  dtto na 
sekundárním ostění únikové štoly

-  konvergenční měření sekundárního ostění raženého tunelu a konvergenční 
měření v hloubených tunelech,
-  profily označení např. KVG/320/SEK,

-  nivelační a polohová měření vybraných bodů konvergenčních profilů (při 
optickém měření lze spojit s konvergenčním 3D měřením),

-  kontrolní měření polohy primárního a sekundárního ostění -  kontrola přesnosti 
postupu výstavby ostění tunelů,

3.5 Měření a sledování na povrchu

Na povrchu bude prováděno:
-  nivelační měření vybraných profilů poklesové kotliny- nivelační měření terénu 

nad tunelem,
-  profily označeny např. Niv/320, kde číslo za lomítkem znamená přibližný 

tunelový metr (vzdálenost od jižního portálu tram. tunelu)
-  zaměření a vyznačení všech nově realizovaných vrtů,
-  geodetické sledování jištěných svahů a pažení stavebních jam souvisících 

s tunelem - geodetické sledování svahů stavební jámy hloubeného tunelu, 
provizorních portálů a odřezů skalního svahu pro galerii VMO,
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-  profily označeny např. GSv/340 (odřez pro přesypaný tram. tunel, 
tunelový metr 340) nebo GSv/2,700 (odřez pro galerii, kde číslo za 
lomítkem znamená staničení VMO větve B),

-  seismická měření na vybraných objektech v zóně ohrožení,
-  seismografy S1, S2 a S3 s kontinuálním odečtem a dálkovým přenosem 

dat,
-  měření napětí na vybraných kotvách prov. portálů a svahů stavební jámy 

přesypaného tunelu,
-  měřené kotvy označeny např. Kotv/1/340 nebo Kotv/4/2,640 (kotva č. 1 

na žabovřeském provizorním portálu ve staničení TM 340 a na svazích 
stavebních jam na žabovřeské nebo pisárecké straně tramvajového 
tunelu, resp. kotvy na skalních svazích v místě zálivu galerie ve staničení 
2,640),

-  hluková měření u vybraných a provozem stavby ohrožených objektů,
-  měřená místa označena Hluk/zkrácený název ulice a č.p. konkrétního 

domu, např. Hluk/Pre93 (měření hluku u objektu Preslova 93)
-  sledování vývoje poruch na ohrožených nadzemních objektech,

-  pasportizované objekty označeny např. Pas/Pre93 (RD a souvisící 
doplňkové objekty na pozemku příslušející k RD Preslova č. p. 93)

4. Rada m onitoringu (RÁMO)

4.1 Složení a činnost RÁMO

Veškeré naměřené hodnoty, sledování a výsledky činnosti zhotovitele monitoringu 
(viz kapitola 5) budou projednávány na pravidelných poradách RÁMO.
RÁMO zpracovává, ověřuje a kontroluje závěry z vyhodnocení naměřených hodnot a 
doporučuje další postup -  operativní úpravy rozsahu a četnosti měření, úpravy 
technologických postupů zhotovitele apod.
RÁMO se skládá ze stálých členů:

-  vedoucí kanceláře monitoringu (člen týmu provádějícího monitoring)
-  zástupce investora (správce stavby, HIR)
-  zástupce investora (poradce či nezávislý expert, oponent)
-  hlavní inženýr stavby tunelu (správce stavby, investor),
-  hlavní geotechnik (člen týmu provádějícího monitoring)
-  geolog stavby tunelu (člen týmu provádějícího monitoring)
-  projektant DSP/PDPS/DZS/RDS (autorský dozor)
-  vedoucí pracovník zhotovitele stavby tunelu a galerie či jeho přímý 

subdodavatel (výkonný zhotovitel tunelu -  přesypaná část, ražená část)
Další nestálé členy RÁMO může tento orgán přizvat k jednání v průběhu výstavby 
podle aktuálních potřeb.
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Nestálí členové RÁMO (účastní se jednání RÁMO na základě výzvy stálých členů 
RÁMO podle aktuálních potřeb):

-  hydrogeolog,
-  odpovědný zástupce pro měření hluku
-  odpovědný zástupce pro seismická měření
-  odpovědný zástupce pro měření konvergencí
-  odpovědný zástupce pro geodetická měření monitoringu
-  odpovědný zástupce pro extenzometrická a inklinometrická měření
-  odpovědný zástupce pro pasporty a kontrolní prohlídky nadzemních a 

podzemních objektů
-  odpovědný geodet stavby (zástupce investora)
-  odpovědný geodet zhotovitele

4.2 Koncept statusu RÁMO

RÁMO je poradní orgán stavebníka (investora) a samo o sobě nemá právní 
subjektivitu a tudíž žádnou pravomoc rozhodovat o dalším postupu výstavby,
přijímat opatření, rozhodovat o změnách stavby, změnách úhrad za provedené 
stavební práce apod.
Všichni členové RÁMO mají zřízen přístup on-line k naměřeným datům, protokolům 
apod. Přístup k datům bude např. přes webové rozhraní nebo sdílený server apod. 
Technicky zajišťuje kancelář monitoringu (zhotovitel monitoringu).
Jednání RÁMO svolává a řídí investor stavby nebo jím pověřená osoba (správce 
stavby, vedoucí kanceláře monitoringu apod.) Předpokládá se týdenní interval 
jednání RÁMO v průběhu ražeb a 14-ti denní nebo měsíční interval po ukončení 
ražeb.
Z každého jednání RÁMO se pořizuje záznam, který je k dispozici všem stálým 
členům RÁMO. Obsahem záznamu zjednání RÁMO jsou zejména následující:

-  souhrnné výsledky všech měření a sledování v přehledném formátu (grafy, 
tabulky apod. v období od začátku stavby (činnosti zhotovitele monitoringu) do 
aktuálního jednání RÁMO, tyto souhrnné výsledky se v záznamech postupně 
kumulují,

-  komentáře zpracovatele měření (možné chyby měření, odůvodnění 
nepřesností, tolerancí, neočekávaných hodnot apod.),

-  komentáře, vyjádření, stanoviska stálých členů RÁMO vyslovená na jednání 
RÁMO, nebo rozesílaná písemně k datu jednání RÁMO,

-  případně doporučení investorovi pro stanovení nadstandardních úkolů pro 
zhotovitele monitoringu (zahuštění nebo naopak prodloužení intervalů měření, 
doplnění či zrušení některých měření či sledování apod.),

-  doporučení investorovi ohledně harmonogramu a době trvání kontrolních 
činností a měření v závislosti na naměřených hodnotách a postupu výstavby,

-  další podstatné skutečnosti dle průběhu jednání RÁMO.
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5. Podrobnější údaje k monitoringu

5.1 Souvisící dokumentace monitoringu

5.1.1 Realizační projekt monitoringu
Je součásti dodávky zhotovitele monitoringu. Základními vstupy pro realizační projekt 
jsou následující dokumentace a podklady:

-  zadávací dokumentace měření a sledování (monitoringu),
-  projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS/DZS,
-  výsledky již provedených IG průzkumů a hydrogeologických průzkumů,
-  výsledky seismického průzkumu,
-  výsledky provedených hlukových měření (pokud byla prováděna),
-  dříve provedené pasportizace nadzemních objektů a inženýrských sítí v zóně 

možného ovlivnění stavbou,
-  pasportizace vodních zdrojů a výsledky hydrologického pasportu (pokud byly 

provedeny),
Realizační projekt monitoringu bude mít textovou a výkresovou část s následujícím 
obsahem:

-  konkrétní specifikaci měřících zařízení, bodů a postupů měření, příslušné 
certifikáty schvalovací nebo kalibrační protokoly použitých měřících zařízení,

-  výchozí bodové pole pro geodetická měření (i pokud bude využíváno bodové 
pole stavby)

-  dosahované přesnosti měření,
-  vzory protokolů vyhodnocení jednotlivých měření
-  konkrétní rozmístění měřených profilů, bodů, míst apod., případně konkrétní 

způsob stanovení jejich umístění
-  stanovení ukládání a distribuce naměřených dat a přístup členů RÁMO 

k těmto datům,
-  stanovení způsobu a distribuce alarmových hlášení automatických měřících 

systémů kontinuálních měření (např. seismika, kotvy, tenzometry)

5.1.2 Další podklady pro výkon činnosti monitoringu
Další podklady pro vlastní výkon monitoringu vlivů stavby poskytne obvykle investor 
prostřednictvím zhotovitele tunelu průběžně během stavby. Jde zejména o:

-  projektová dokumentace zhotovitele (RDS) včetně projektu dodatečných 
opatření a úprav RDS, zpracovávaných na základě výsledků monitoringu,

-  výsledky případných doplňujících průzkumných prací v průběhu výstavby, 
zadávaných investorem

-  výsledky kontrolních zkoušek a ostatní důležitá data o provádění stavby, 
potřebná pro prováděný monitoring a jeho vyhodnocování.

01. Technická zpráva monitoringu
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5.1.3 Závěrečná zpráva monitoringu vlivů stavby

Bude zpracována zhotovitelem monitoringu po ukončení stavby (dokončení stavební 
části tunelu a ukončení všech měření a sledování) a bude obsahovat následující:

-  obsah a členění dokumentace monitoringu,
-  souhrnné vyhodnocení dílčích závěrů monitoringu,
-  souhrnné vyhodnocení geologického a geotechnického sledu
-  dílčí závěry monitoringu,
-  záznamy z jednání RÁMO,
-  doporučení pro další sledování po ukončení výstavby tunelů (záruční a 

provozní monitoring),
Přílohy závěrečné zprávy:

-  Dokumentace geologického a geotechnického sledu (podélné geotechnické 
řezy ražených podzemních děl, dokumentace čeleb, měření v podzemí apod.)

-  Protokoly z prováděných měření a sledování v tištěné podobě
-  Závěrečná zpráva a protokoly v digitální podobě na CD nebo jiném vhodném 

nosiči dat
Závěrečná zpráva se vyhotovuje obvykle ve čtyřech vyhotoveních včetně všech 
příloh a CD.

5.2 Měření a sledování

5.2.1 Geologický geotechnický sled

Bude prováděn ve smyslu TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních 
komunikací.
Tramvajový tunel

-  dokumentace všech odkrytých čeleb při ražbě (popis, zatřídění TTV, grafické 
zpracování, fotodokumentace)

-  přítoky vody
-  orientační posouzení stability odkrytého výrubu ve vztahu k navrženému 

jištění výrubu, TTV, délce záběru apod.
Skalní svahy (pro tunel i galerii)

-  dokumentace odkrytých ploch svahů (popis, zatřídění odkrytých hornin, 
diskontinuity, grafické zpracování, fotodokumentace)

-  orientační posouzení stability odkrytého svahu ve vztahu k navrženému jištění

5.2.2 Hydromonitoring

Rozsah je dán především pasportem registrovaných legálních hydrogeologických 
objektů (studní) v okolí (oblast pasportu je uvedena v odst. 3.3) včetně rešerší těchto 
zdrojů.

F A 1
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Analýza odpadních vod vypouštěných do kanalizačního řadu ze staveniště se 
předpokládá 1 x za 3 měsíce po dobu výstavby, cca 30 měsíců.
Monitoring pohybu hladin ve sledovaných objektech (cca 10 studní) s možností 
instalace datalogerů (předpoklad max. 2 ks), jejich kalibrace a odečty dat po dobu 
ražby 1x měsíčně a následně 3 měření po ukončení ražeb.
Analýza vzorků vody ze sledovaných zdrojů podzemní vody FCHR (předpoklad 5 
studní, 1x měsíčně po dobu ražby a následně 1x ročně do ukončení stavby).

5.2.3 Konvergenční měření

5.2.3.1 Konvergenční měření na primárním ostění v ražených úsecích (KVG)
Konvergenční měření bude prováděno bezdotykově (opticky) automatickými 
stanicemi s přesností odečtu úhlu 0,15 mgon a délky 0,1 mm a s minimální přesností 
určení polohy bodu 10'3 m (1 mm). Tato měření musí umožnit sledovat vývoj 
prostorových polohových změn měřených bodů (x, y, z).
Umístění bodů ve sledovaných konvergenčních profilech

Součástí prokazování tvarové a statické stability primárního ostění je dlouhodobé 
sledování přetvoření a deformací.
V tunelovém prostoru bude standardní konvergenční měření prováděno na pěti 
bodech umístěných v příčném řezu na celém dokončeném primárním ostění:

-  1 x bod ve vrchlíku klenby,
-  2 x bod na ostění cca ve 2/3 výšky výrubu celého profilu
-  2 x bod na ostění cca 1,5 m nad úrovní paty opěří primárního ostění.

Orientační poloha konvergenčních bodů ve standardních profilech pro 
konvergenční měření primárního ostění je vyznačena na obr. 1. Orientační 
poloha jednotlivých profilů případně jejich staničení jsou uvedeny na výkrese 
02 Situace monitoringu.

Intervaly konvergenčních měření na primárním ostění

Začátek sledování v každém sledovaném řezu bude zachycovat stav ostění 
v bezprostředně nejkratší možné době po provedení výrubu.
Vždy musí být konvergenční body osazeny a provedeno nulté měření před 
provedením dalšího kroku ražby.
Základním intervalem pro první měření po osazení a nultém měření je jeden den (24 
hod). Předpokládá se jednodenní interval měření po dobu 3 dní od provedení nultého 
měření v dílčích výrubech i v plném profilu.
Pokud výsledky tří po sobě jdoucích měření vykazují snižování rychlosti deformací 
(závislost velikosti deformace na čase), lze prodloužit jednodenní interval na třídenní, 
následně pak při splnění stejné podmínky na týdenní a následně měsíční, případně 
kvartální (vzhledem k délce raženého tunelu se kvartální interval nepředpokládá).

01. Technická zpráva monitoringu
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PRIMÁRNÍ OSTÉNÍ - PLNÝ PROFIL 
PĚTIBODOVÝ PROFIL

Obr. 1 Poloha KVG bodů na primárním ostění

5.2.3.2 Konvergenční profily v sekundárním ostění ražených tunelů (KVG/SEK)

Umístění konvergenčních profilů na sekundárním ostění ražených profilů bude 
provedeno tak, aby poloha měřených profilů byla přibližně shodná se základními 
profily měření primárního ostění a počet profilů do cca 10. Viz obr. 2 (sekundární 
ostění tramvajového tunelu a únikové štoly) a obr. 3 (rámový profil portálových úseků 
tramvajového tunelu).
Měření bude probíhat na pětibodovém profilu v tunelu a v galerii a na tříbodovém 
profilu v únikové štole.
Pro osazení konvergenčních profilů do sekundám platí zásada, že měřené body 
budou osazeny vždy na okraj tunelového pasu cca 0,5 až 1,0 m od pracovní spáry 
nejblíže uvedeným staničením.
Intenzita měření konvergenčních profilů na sekundárním ostění

Osazení měřících bodů a nulté měření bude provedeno co nejdříve po odbednění. 
Další měření budou prováděna:

-  3 dny po odbednění
-  1 týden po odbednění
-  2 týdny po odbednění
-  4 týdny po odbednění a dále vždy každý měsíc (po 4 týdnech) po dobu 

jednoho roku od betonáže
-  jedenkrát za tři měsíce do uvedení do zkušebního provozu (pokud nebude 

rozhodnuto jinak)
-  jedenkrát za tři měsíce během zkušebního provozu do konce monitoringu 

(měřit lze pouze v nočních výlukách)

01. Technická zpráva monitoringu
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SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ 
PĚTIBODOVÝ PROFIL

Obr. 2 Poloha KVG bodů na sekundárním ostání tunelu a únikové štoly

5.2.3.3 Konvergenční profily v ostění přesypaných tunelů (KVG/SEK)

Konvergenční profily budou osazeny vždy na okraj tunelového pasu cca 0,5 až 1,0 m 
od pracovní spáry nejblíže uvedeným staničením. Měření bude probíhat na 
tříbodovém profilu shodném jako u sekundárního ostění. Označení např. KVG/2/SEK 
znamená konvergenční profil na sekundárním ostění osazený v tunelovém pasu č. 2.
Konvergenční profily v hloubených částech tunelů budou kromě výše uvedených 
intervalů pro sekundární ostění mít ještě speciální intervaly měření při zasypávání 
tubusů:

-  nulté měření před zahájením zásypu příslušného tunelového pasu,
-  minimálně jedno měření pro první dva metry výšky zásypu (měřeno od úrovně 

chodníku v tunelu),
-  minimálně jedno měření na každé další dva metry výšky zásypu nad 

předchozí úroveň,
-  po dosažení konečné figury terénu nad tunelem (finální HTU bez vegetačních 

vrstev) budou provedena 3 měření á 24 hod,
-  následně 3 měření jednou týdně až jednou měsíčně podle výsledků 

předchozích měření (doporučení RÁMO)
Uvedené speciální intervaly pro časový úsek přesypávání tunelové trouby je nutné 
koordinovat se standardními intervaly pro sekundární ostění.
Po ukončení terénních úprav bude obecně používán standardní časový modul 
1 měsíc až 3 měsíce podle vývoje deformací -  sladit s ostatními měřeními pokud 
možno do jednoho termínu pro všechna měření v tunelu v daném místě a času.

5.2.3.4 Konvergenční profily v ostění přesypaných galerií (KVG/SEK)
Budou osazeny pětibodové KVG profily se třemi body na stropní desce (cca 0,5 m od 
stěn a uprostřed desky) a dvěma body vždy cca 1,0 m nach chodníky pro každou

01. Technická zpráva monitoringu
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větev VMO. Předpokládá se osazení 11 KVG profilů (8 KVG profilů na větvi B a 3 
KVG profily na větvi A). Viz obr. 3.
Označení KVG profilů bude analogické jako u tramvajového tunelu (číslo za lomítkem 
označuje příslušné číslo betonovaného pasu galerie). Konvergenční měření bude 
sloužit zejména pro sledování nosných konstrukcí (stropní desky) při zasypávání:

-  nulté měření před zahájením zásypu příslušného pasu galerie,
-  první měření po dosažení úrovně zásypu do úrovně stropní desky
-  minimálně jedno měření na každý jeden metr výšky zásypu nad předchozí 

úroveň,
-  po dosažení konečné figury terénu nad tunelem (finální HTU bez vegetačních 

vrstev) budou provedena 3 měření á 24 hod,
-  následně 3 měření jednou týdně až jednou měsíčně podle výsledků 

předchozích měření (doporučení RÁMO)
Po ukončení terénních úprav bude obecně používán standardní časový modul 
1 měsíc až 3 měsíce podle vývoje deformací -  sladit s ostatními měřeními pokud 
možno do jednoho termínu pro všechna měření v galerii v daném místě a času.

GALERIE
PÉTIBODOVÝ PROFIL

PŘESYPANÝ TUNEL (SEV. PORTÁL) 
PÉTIBODOVÝ PROFIL

Obr. 3 Poloha KVG bodů na ostění galerie a portálech tram. tunelu

5.2.4 Tenzometrická měření
Navrhuje se osazení tří tenzometrických profilů:

-  jeden tunelový profil v místě vyústění únikové štoly do tunelu (TENZ/34)
-  jeden tunelový profil v přesypaném úseku tramvajového tunelu (TENZ/46)
-  jeden profil v oboustranné přesypané galerii VMO (TENZ/3A/18B)

Čísla za lomítkem označují vždy příslušné číslo pasu tunelu / galerie.
Jeden tenzometrický profil tramvajového tunelu obsahuje vždy tři dvojice tenzometrů 
-  jedna dvojice (rub/líc) v záklenku a dvě dvojice (rub/líc) v opěří cca 1,0 až 1,5 m 
nad chodníkem.
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Tenzometrický profil v oboustranné přesypané galerii VMO obsahuje celkem pět 
dvojic tenzometrů (vždy rub/líc) -  po jedné dvojici vždy uprostřed stropních desek 
galerie a po jedné dvojici ve svislých stěnách cca 1,0 až 1,5 m nad chodníkem.
Tenzometry budou snímat vždy napětí i teplotu.

5.2.5 Nivelační měření vybraných profilů na povrchu (Niv)

Dle dosud provedených výpočtů by se poklesová kotlina neměla vytvořit prakticky 
žádná, případně pouze posuny řádově v milimetrech. Nivelační měření bude 
prováděno na povrchu na těch profilech, které budou přednostně korespondovat 
s měřenými profily v podzemí, pokud nebudou vzhledem k terénu nebo vegetaci 
přístupné, budou osazovány co nejblíže těmto profilům.
Celkem jsou pro nivelační měření poklesové kotliny navrženy 4 nivelační profily po 
10 nivelačních bodech, tj. cca 40 nivelačních bodů. Body budou rozmístěny 
rovnoměrně po šířce „poklesové kotliny11 s max. vzdáleností bodu od osy tunelu do 
60 m. Současně budou tyto nivelační profily (Niv) navazovat na geodetické sledování 
svahů odřezu pro galerii VMO (GSv), které mají svůj vlastní režim měření. Profil 
Niv/320 je veden po horní hraně provizorního portálu Žabovřesky a jeho součástí 
budou i geodeticky sledované body celého svahu (stěny) provizorního portálu 
Žabovřesky.
Intervaly měření Niv

a) Periodická měření
Základním intervalem periodických měření je jeden měsíc po celou dobu stavby, 
resp. po dobu vývoje deformací. První nulté měření musí proběhnout v každém 
profilu v době, kdy bude měřený profil (Niv) minimálně 50 m před čelbou. Poté bude 
interval měření stanoven jako týdenní po dobu, než bude plný profil vyražený a 
primárním ostěním vystrojený profil minimálně 50 m za měřeným profilem na 
povrchu. Následuje dvoutýdenní interval po dobu dvou měsíců (minimálně tři měření) 
a pokračuje standardní interval jedenkrát měsíčně až jedenkrát kvartálně. Intervaly 
měření (včetně týdenních intervalů během ražby pod měřeným profilem Niv) mohou 
být doplňovány mimořádnými měřeními v závislosti na vývoji deformací, nebo mohou 
být rovněž prodlužovány na základě vyhodnocování výsledků měření.
Tři po sobě jdoucí měření vykazující zanedbatelné přírůstky = prodloužení frekvence 
na dvojnásobek, exponenciální nárůst deformací = zahuštění frekvence.
b) Mimořádná měření na povrchu
Mimořádná měření na povrchu mohou být prováděna pro následující účely:

-  požadavek investora,
-  ověření naměřených hodnot, ověření sporných výsledků předchozích měření,
-  ověření vizuálně zjištěných poruch budov - nadzemních objektů.

Budou prováděna vždy jen na základě výslovného a písemného požadavku 
investora.
Výsledky mimořádných měření budou zpracovány a distribuovány stejným způsobem 
jako výsledky běžných periodických měření.
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5.2.6 Monitoring svahů stavebních jam, skalních odřezů a prov. portálů (GSv)

Budou sledovány podstatné hrany konstrukcí souvisících s tunelem či portálovým 
objektem nebo galerií VMO, hrany kotvených převázek, hlavy vybraných kotev apod. 
Jednotlivé geodetické body profilů GSv nejsou v této dokumentaci stanoveny (jejich 
přesná poloha bude určena až v realizační dokumentaci po dohodě se zhotovitelem 
stavby).
Body profilů GSv budou osazeny neprodleně po provedení zajištění příslušného 
úseku skalní stěny, odřezu apod. Vyskytují-li se v daném profilu GSv lanové nebo 
tyčové kotvy, doporučuje se osadit některý měřený bod na hlavu kotvy. Hlavy kotev, 
u kterých se měří napětí dynamometrem, se zaměřují a geodeticky sledují vždy.
Základní intervaly měření:

-  3 měření á 24 hod po instalaci
-  3 měření á 7 dní
-  standardní interval měření á 1 měsíc do zakrytí svahu finálními úpravami 

(interval lze prodloužit až na jedno měření každé tři měsíce, pokud předchozí 
měření vykazují uklidněný stav).

Tři po sobě jdoucí měření vykazující zanedbatelné přírůstky = prodloužení frekvence 
na dvojnásobek, exponenciální nárůst deformací = zahuštění frekvence.

5.2.7 Měření napětí na vybraných kotvách (Kotv)

Bude prováděno pomocí dynamometrů osazených pod hlavami měřených trvalých či 
provizorních kotev v období od jejich instalace a předepnutí do ukončení jejich 
předpokládané funkce (provizorní kotvy) nebo do ukončení stavby. Další měření na 
trvalých kotvách během provozu musí být ošetřeno servisní smlouvou, podmínkami 
záručního monitoringu apod.
Měření bude kontinuální s přenosem dat do datalogerů, nebo lze provádět jednotlivé 
odečty pro jednotlivé kotvy. V takovém případě bude pro každou kotvu stanoveno 
snadno přístupné měřící místo, kam budou vyvedeny kabely od dynamometrů.
Předpokládaný rozsah měření na kotvách:

-  Svah pro C 601 -  Jižní portál tunelu -  není předepsáno
-  Svah pro C 602 -  Severní portál tunelu -  v geodetickém řezu GSv/340 

3 pramencové kotvy (Kotv/1/340, Kotv/2/340, Kotv/3/340)
-  Svah pro C 251 a C 263 -  v geodetickém řezu GSv/2,160 2 tyčové kotvy 

(TKotv/1/2,160 a TKotv/2/2,160
-  Svah pro C254, C 621 a C 264

-  v geodetickém řezu GSv/2.585 -  není předepsáno
-  v geodetickém řezu GSv/2.640 -  1 pramencová kotva (Kotv/4/2,640)
-  v řezu 2,690 (portál únikové štoly) -  3 pramencové kotvy, 1 tyčová kotva 

(Kotv/5/2,690, Kotv/6/2,690, Kotv/7/2,690, Kotv/8/2,690)
-  Svah pro C 259, C 365 a C 701 -  v řezu 7-6 (poblíž GSv/500) 1 pramencová 

kotva (Kotv/9/500)

01. Technická zpráva monitoringu



AMBERG Strana 18 z 27 
Brno, 08.2017

I/42 Brno VMO Žabovřeská I., etapa II, PDPS 
G.05 Monitoring stavby

Celkem tedy bude měřeno kontinuální napětí na devíti kotvách po dobu cca dvou let 
plus minimálně dva další odečty s vyhodnocením do konce stavby (cca 3 roky). Další 
měření na trvalých kotvách bude možné při ponechání instalací v rámci záručního 
monitoringu.

5.2.8 Kontrolní seismická měření (S)

Měření otřesových a akustických účinků je součástí kontroly technologie trhacích 
prací k ověření správnosti používaných náloží a jejich dynamické odezvy na 
určených objektech. Výsledky měření jsou průkazem dodavatele o dodržení 
stanovených limitních hodnot a dokladem pro řešení případných pozdějších sporů 
nebo stížností na vzniklé škody.
Pro sledování účinků ražby bude v realizační dokumentaci tj. v „Návrhu trhacích 
prací11 stanoven program měření jejich nežádoucích účinků.
Jedná se o kontrolní měření otřesových a akustických účinků a průběžné 
monitorovací měření sloužící k operativním úpravám náloží a technologie trhacích 
prací, kterými dodavatel prokazuje správnost stanovených a používaných mezních 
náloží a ostatních parametrů trhacích prací při respektování stanovených přípustných 
hodnot dynamického zatížení stavebních objektů a zařízení v zájmové oblasti stavby 
vč. dodržení hygienických limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
obytné zástavby.
Tato měření jsou součástí kontroly technologie trhacích prací a umožní i ověření, 
případně upřesnění přenosových koeficientů šíření seismického vlnění v horninovém 
masivu.
Úřední měření zahrnuje vyhodnocení kteréhokoliv seismického měření dle 
ČSN 73 0040 tj. vlivu na stavby, matematickou analýzu obvykle pro místo 
s nejvyšším dynamickým namáháním tj. frekvenční analýzu FFT, vyhodnocení dráhy 
kmitů a zrychlení. Součástí vyhodnocení je i graf frekvenční analýzy a rychlosti 
kmitání dle kritérií hodnocení ČSN 730040.
Výsledkem hodnocení je doporučení pro další technologii ražení s případnou 
úpravou parametrů trhacích prací a mezních náloží, návrhem úpravy vrtného i 
časového schématu apod.
Úřední měření je pak průkazem pro řešení případných sporů, stížností o náhradu 
škod a rozhodující pro soudní řízení.
Protože nelze vyloučit stížnosti ze strany obyvatel v nejbližší oblasti zástavby na 
intenzitu pociťovaných otřesů a na případné škody, předpokládá se osazení tří 
seismografů na objektech Preslova 93 (S1), L. Podéště 15 (S2) a Flroznová 55 (S3) 
pro průběžné monitorování otřesových účinků od veškerých trhacích prací s 
dálkovým přenosem dat GSM na server uživatele a provozovatele, aby byl k dispozici 
doklad o skutečné intenzitě otřesů i pro zpětné šetření event. stížností i ke kontrole 
dodržování technologie a stanovených náloží.
V případě dosažení, resp. překročení limitních seismických hodnot bude operativně 
provedena úprava technologie trhacích prací a náloží.
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5.2.9 Měření akustických účinků stavby (Hluk)

Kontrolním měřením akustických účinků resp. akustického tlaku a vyvolané 
dynamické odezvy od trhacích prací bude rovněž prokazována správnost zvolené 
technologie a používaných náloží, případně i účinnost zabezpečovacích opatření 
vedoucích k eliminaci nežádoucích účinků. Současně bude tímto měřením 
kontrolováno nepřekročení hygienických limitů v denních a nočních hodinách od 
běžného provozu stavby
Měření budou provedena v chráněném prostoru zástavby na vybraných stanovištích 
podle programu měření. Výsledek těchto měření je rozhodující zejména pro 
rozhodnutí, zda lze trhací či jiné práce používat i v noční době. Pro tato měření bude 
vypracován konkrétní návrh měření (v realizační dokumentaci monitoringu), 
odsouhlasený KHS.
Předpokládá se měření hluku na čtyřech stanovištích v denní a noční době, četnost 
měření cca třikrát za období stavby plus jedno kontrolní měření hluku po dokončení 
stavby a jejím uvedení do provozu. Návrh míst měření akustického tlaku je pouze 
orientační a lze jej operativně upravit dle konkrétních podmínek stavby.
Legenda :

-  Hluk/Pre93 -  stanoviště měření vnějšího hluku Preslova 93
-  Hluk/Ves181 -  stanoviště měření vnějšího hluku Veslařská 181
-  Hluk/Ves194 -  stanoviště měření vnějšího hluku Veslařská 194
-  Hluk/Hroz55 -  stanoviště měření vnějšího hluku Hroznová 55

Vyhodnocení měření bude prováděno podle podmínek KHS stanovených ve 
stavebním řízení.

5.3 Pasportizace a kontr. prohlídky nadzemních objektů (Pas)

Pásmo inventarizačních prohlídek objektů resp. provedení aktualizace dříve 
provedené pasportizace je vymezeno průběhem izoseisty rychlosti kmitání 5 mm/s. 
Pasportizované objekty musí být zhodnoceny podle stavebně-technického a 
statického stavu se stanovením dynamické odolnosti podle ČSN 73 0040 (nejlépe 
znalcem v oboru).
V zóně možného ovlivnění se nachází objekty pro bydlení Preslova 91 a Preslova 93.
Pro eliminaci možných uplatňovaných nároků na odškodnění v důsledku stavby 
budou pasportizovány následující objekty (28 nadzemních objektů):

-  Preslova 89, 91, 93, legenda Pas/PreXX
-  L.Podéště 3 až 33 (pouze lichá čísla -  16 RD), legenda Pas/LPXX
-  Kalvodova 17 až 27a (pouze lichá čísla -  6 RD), legenda Pas/KalXX
-  Opěrná zeď pod zahradami u domů L.Podéště č. 17 -  33 (jeden objekt), 

legenda Pas/ZED
-  Hroznová 55 a 63, legenda Pas/Hroz55 a Pas/Hroz63
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Předpokládají se minimálně dvě kontrolní prohlídky sledovaných objektů během 
stavby plus závěrečné prohlídky objektů po ukončení stavby tunelu a VMO.
V zájmové oblasti stavby se nachází památkově chráněný objekt, staticky porušená 
stavba (kaplička u pisáreckého prov. portálu). Viz též v situaci zakreslený obvod zóny 
možného ovlivnění stavbou tunelu a galerie VMO. Vzhledem k havarijnímu stavu 
kapličky a její předpokládané celkové rekonstrukci, resp. přestavbě není uvažováno 
s jejím pasportem a prohlídkami, pouze s občasnou vizuální kontrolou.

5.3.1 Náplň pasportizace

a) Evidenční údaje - parcelní číslo, orientační a popisné číslo, vlastníci, uživatelé 
(případně kontaktní osoby), popis objektu a způsob užívání objektu, stáří objektu, 
stavebně-historický vývoj, zařazení mezi památkově chráněné objekty, druh a 
rozsah památkové ochrany.

b) Seznam a popis přístaveb, přístavků a dalších vyskytujících se samostatných 
objektů včetně zpevněných ploch souvisle větších než 4 m2 na dotčené parcele 
(např. bazény, kůlny, zahradní domky apod.)

c) Popis konstrukčního uspořádání a použitých stavebních materiálů v členění dle 
jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků, odhad stupně opotřebení.

d) Zdokumentování všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru a interiéru 
objektu a souvisících doplňkových staveb a zpevněných ploch větších než 4 m2 ve 
formě protokolu (doporučuje se odsouhlasení a potvrzení výsledků pasportizace 
vlastníkem objektu nebo jím pověřenou osobou), slovního popisu a grafické 
dokumentace (zákresy poruch a závad do jednoduchých schématických náčrtů, 
fotodokumentace charakteristických a významných jevů).

Pasportizace bude provedena se zaměřením přednostně na fasády (exteriér) objektů 
a následně na interiér. Součástí pasportizace nebude geodetické zaměření, statické 
posouzení, ani destruktivní nebo nedestruktivní zkoušky. Vyjádření, resp. souhlas 
vlastníka objektu s výsledky pasportizace se nevyžaduje, pouze doporučuje.
V případě, že vyjádření vlastníka nebude součástí protokolu, musí být zaznamenáno, 
proč není doloženo (např. vlastník nezastižen, vlastník se odmítl vyjádřit apod.).
Pasportizace musí být provedena a protokol vytvořen vždy před zahájením stavby, 
nejdříve však 6 měsíců před zahájením stavby.
Základním výstupem z provedené pasportizace bude protokol, pořízený v průběhu 
terénních prací, pokud možno potvrzený majitelem objektu nebo jím pověřenou 
osobou.
Po doplnění protokolu o další textové informace - údaje dle bodů a), b), c) a vytištěné 
fotografie vznikne pro každý objekt samostatný dokument -  pasport objektu.
Pasporty budou zpracovány a předány ve třech tištěných vyhotoveních pro každý 
pasportizovaný objekt a všechny společně na CD/DVD.

5.3.2 Náplň kontrolních prohlídek

Předmětem kontrolních prohlídek během stavby a po jejím dokončení bude:
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-  srovnání stavu objektu a evidovaných poškození, vad apod. v době 
pasportizace a v aktuální den kontrolní prohlídky a zaznamenání nových 
poškození, přitom je nutné přihlédnout k provozu, běžnému opotřebení a 
objektivnímu „stárnutí" objektu v době od pasportizace do kontrolní prohlídky,

-  posouzení nově vzniklých vad a poškození, pokud jsou reklamována / 
uplatňována majitelem objektu jako možný důsledek stavby, a to vždy 
s přihlédnutím k provozu v daném objektu, běžnému opotřebení a 
objektivnímu „stárnutí" objektu v době od pasportizace do kontrolní prohlídky,

-  výsledkem kontrolní prohlídky bude vždy protokol z místní prohlídky se 
zaznamenáním výše uvedeného, stanoviskem a podpisem vlastníka nebo 
uživatele objektu, případně oprávněné osoby, která uplatňuje nárok na 
odškodnění.

Protokol o kontrolní prohlídce bude zpracován vždy minimálně ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden protokol obdrží vždy vlastník objektu, jeden obdrží investor a jeden 
bude součástí závěrečné zprávy. Protokoly budou rovněž v digitální podobě 
dostupné všem členům RÁMO (viz kapitola 4.2).

5.4 Pasportizace a kontr. prohlídky podzemních objektů (Pas)

V zóně možného ovlivnění stavbou tramvajového tunelu se nachází stávající 
kanalizační stoka pod kopcem Wilsonův les -  ražená stoka B0 DN 2160 BE-KA pod 
kopcem Wilsonův les v délce cca 570 m (souběžná s tram. tunelem) a příčná stoka 
Bl 2640(1000) /2460 BE0 před jižním portálem tram. tunelu v délce cca 90 m včetně 
větracího objektu, ústícího nad terén. Před zahájením stavby bude provedena 
vizuální prohlídka / zjednodušený pasport. Zjednodušený pasport bude obsahovat 
textovou a obrazovou část (fotodokumentaci stávajících poškození ostění).
V průběhu stavby (během razících prací) budou provedeny minimálně čtyři vizuální 
kontrolní prohlídky technického stavu stok v období provádění trhacích prací v tunelu 
nebo na úpravě skalních svahů. Poslední čtvrtá kontrolní prohlídka bude provedena 
po ukončení všech trhacích prací.
Stávající stoky B10 (C302) v délce cca 100 m a B11 (C303) v délce cca 100 m se 
nachází pod nově budovanými násypovými tělesy (zásyp galerie). V rámci 
monitoringu bude sledováno možné ovlivnění/ohrožení ostění stok vizuálními 
prohlídkami. Před zahájením zemních prací (zásypy tunelu, galerie, zemní vály) bude 
provedena vizuální prohlídka / zjednodušený pasport. V průběhu provádění výše 
uvedených zemních prací bude provedena minimálně jedna prohlídka při úrovni 
zásypu stropu galerie a jedna kontrolní prohlídka po ukončení zemních prací.
Stávající stoka Bl (součást C256 a C301) v délce cca 400 m se nachází v převážné 
délce pod stávající silnicí I/42 a je v dosahu možných účinků trhacích prací. Budou 
provedeny minimálně tři prohlídky. Jedna jako vstupní výchozí zjednodušený pasport 
(aktualizace pasportu z roku 2009), jedna kontrolní prohlídka po ukončení trhacích 
prací a třetí kontrolní prohlídka po ukončení stavebních prací nad touto stokou.
Zjednodušený pasport a protokoly z kontrolních prohlídek dle této kapitoly budou 
zpracovány vždy minimálně ve třech stejnopisech, z nichž jeden protokol obdrží vždy 
vlastník objektu (VaK), jeden obdrží investor a jeden bude součástí závěrečné
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zprávy. Protokoly budou rovněž v digitální podobě dostupné všem členům RÁMO (viz 
kapitola 4.2).

6. Varovné stavy

Jedním z účelů monitoringu je kromě optimalizace postupu ražeb a způsobů jištění i 
včasné hlášení hrozby mimořádné události, tzn. předcházení rizikovým situacím, 
resp. hrozícím haváriím.
Jako sledovatelné a kvantitativně vyhodnotitelné parametry s možností reakce stavby 
jsou pro ražbu tramvajového tunelu a galerie VMO stanoveny následující veličiny :

-  stabilita odkrytého výrubu před zajištěním primárním ostěním
-  výrony vody do čelby
-  stabilita a deformace primárního ostění
-  vnější projevy ražby na povrchu
-  stabilita a deformace sekundárního ostění ražených i přesypaných částí tunelu
-  vnější projevy zemních prací za použití trhavin mimo tunel (galerie, svahy 

Wilsonova lesa)
-  napětí na kotvách a deformace jištěných skalních svahů 

Sledované parametry a jejich vyhodnocování jsou uvedeny v příloze (tab.1)
Varovné stavy se definují následovně:
První varovný stav
Někdy též označovaný jako „stav zvýšené ostražitosti", kdy lze, ale není 
bezpodmínečně nutné provádět mimořádná opatření. Dosažení tohoto stavu může 
mít dopad na frekvenci některých druhů měření a sledování. Může, ale nemusí mít 
dopad na postup prací zhotovitele stavby.
Druhý varovný stav
Označovaný též jako „předhavarijní stav", kdy je nutné přijmout okamžitá opatření, 
aby nedošlo k havárii. Má vždy dopad na frekvenci některých měření a sledování, 
může, ale nemusí mít dopad na rozsah (rozšíření) některých druhů měření a 
sledování. Má vždy dopad na stavební postup zhotovitele stavby.
Havarijní stav
Při správném fungování monitoringu, vyhodnocování naměřených dat a parametrů a 
správných reakcích na předchozí varovné stavy by neměl nastat. Pokud přesto dojde 
k havárii, řeší se jako mimořádná událost a je předmětem havarijního plánu 
zhotovitele stavby. Z hlediska monitoringu má havárie vždy dopad na rozsah i na 
frekvenci měření a sledování.
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Tab.1 Varovné stavy a reakce

Parametr Metoda
kvantifikace

Předpokládané
hodnoty

První varovný stav 

(ostražitost)

Reakce na první varovný 
stav

Druhý varovný stav 

(předhavarijní)

Reakce na druhý varovný 
stav

stabilita
odkrytého
výrubu

vizuální 
kontrola, 
geologický sled

drobné opady 
z  čelby a 
nezajištěného 
výrubu do 
0,5 m3/1 záběr

opady a nadvýlomy od 
1,0 m3 do 2,0 m3

Úprava technologie ražby 
(vrtné schéma, jehlování, 
zkrácení délky záběru, 
jištění čelby, kotvení)

opady a nadvýlomy od 
větší než 2,0 m3

Úprava technologie ražby 
(vždy zkrácení délky záběru, 
úprava vrtného schématu, 
jehlování, mikropilotový 
deštník, kotvení čelby).

výrony vody 
do čelby

měření přítoků drobné občasné 
přítoky do 0,2 l/s 
z lokálních 
zvodní

trvalé přítoky do 1 l/s 
z jednoho zdroje/ 
místa

Prověřit možný úbytek/ 
pokles hladiny ve 
sledovaných studních

trvalé přítoky nad 1 l/s 
z více zdrojů/z více 
míst

Prověřit možný úbytek/ 
pokles hladiny ve 
sledovaných studních, 
úprava projektu rubového 
odvodnění tunelu.

stabilita a 
deformace 
primárního 
ostění

konvergenční
měření,
sledování trhlin

VPZ do 15 mm VPZ větší jak 25 mm Úprava frekvence měření 
KVG a sledování vizuálních 
poruch, pohotovost.

VPZ větší jak 50 mm Dodatečné zesílení 
primárního ostění dle 
projektu, dodatečné kotvení 
apod.

vnější projevy 
ražby na 
povrchu

sledování
nadzemních
objektů,
seismická
měření

neočekávají se překročení seismický 
přípustných hodnot do 
+30% , stížnosti 
vlastníků sledovaných 
objektů, lokální opady 
horniny ze svahu bez 
nutnosti sanace

Úprava technologie ražby 
(snížení množství trhavin 
na jeden odstřel, jiné 
časování odstřelu)

překročení seismický 
přípustných hodnot o 
více jak 30%, 
poškození
sledovaných objektů, 
opady horniny ze 
svahů většího rozsahu 
s nutností sanace

Úprava technologie ražby 
(zkrácení délky záběru, 
snížení množství trhavin na 
jeden odstřel, jiné časování 
odstřelu).

stabilita a 
deformace 
sekundárního 
ostění

konvergenční
měření,
sledování trhlin

VPZ do 15 mm VPZ větší jak 20 mm Úprava frekvence měření 
KVG a sledování vizuálních 
poruch, pohotovost.

VPZ větší jak 35 mm Úprava projektu, dodatečné 
zesílení, provizorní 
vystrojení.
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Parametr Metoda
kvantifikace

Předpokládané
hodnoty

První varovný stav 

(ostražitost)

Reakce na první varovný 
stav

Druhý varovný stav 

(předhavarijni)

Reakce na druhý varovný 
stav

vnější projevy 
zemních prací 
za použití 
trhavin mimo 
tunel (galerie, 
svahy 
Wilsonova 
lesa)

sledování
nadzemních
objektů,
seismická
měření

neočekávají se stížnosti vlastníků 
sledovaných objektů, 
lokální opady horniny 
z okolních svahů bez 
nutnosti sanace

Úprava technologie 
odtěžování (snížení 
množství trhavin najeden  
odstřel, jiné časování 
odstřelu)

poškození
sledovaných objektů, 
opady horniny ze 
svahů většího rozsahu 
s nutností sanace

Úprava technologie 
odtěžování (snížení 
množství trhavin najeden  
odstřel, jiné časování 
odstřelu), sanace poruch dle 
projektu.

napětí na 
kotvách a 
deformace 
jištěných 
skalních svahů

dynamometry,
geodetická
měření

napětí do 80%  
nominální 
výpočtové 
hodnoty,

VPZ geod. bodů 
do 30 mm

dosažení a překročení 
100% nominální 
vypočtené hodnoty 
napětí

VPZ větší více jak o 
25%

Geodetické přeměření 
polohy hlavy kotvy, úprava 
frekvence měření.

překročení 120%  
nominální vypočtené 
hodnoty napětí

VPZ větší více jak o 
50%

Dodatečné kotvení v dané 
oblasti dle projektu.
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7. Vzájemné souvislosti měření a sledování

Při vyhodnocování výsledků měření je nutné přihlížet k umístění měřených prvků a 
ke vzájemným možným souvislostem naměřených hodnot. V následujících tabulkách 
č. 2 a 3 jsou tyto možné souvislosti v závislosti na přibližně shodné poloze měření 
(viz situace monitoringu) uvedeny vždy na jednom společném řádku. Jednotlivé 
řádky jsou řazeny postupně ve směru staničení VMO a tramvajového tunelu.
Tab. 2 Tramvajový tunel

Primární ostění Sekundární ostění Sva hy
OstatníKonvergence

štola
Konvergence

tunel
Konvergence

tunel
Konvergence

štola
Tenzo-

metr
Geodetické

měření Kotvy

GSv/010
KVG/020 KVG/3SEK
KVG/040
KVG/060 KVG/8/SEK
KVG/080
KVG/100

KVG/120 KVG/16/SEK Niv/120 S1 (Pre93) 
Hluk/Pre93

KVG/140
KVG/160
KVG/180 KVG/23/SEK Niv/180 S2 (LP15)
KVG/200
KVG/220 KVG/28/SEK
KVG/240
KVG/260

KVG/US1
KVG/US2
KVG/US3
KVG/US4

KVG/280 KVG/35/SEK KVG/US3/SEK
KVG/US4/SEK

TENZ/35 Niv/280

KVG/300
KVG/320 KVG/40/SEK Niv/320

GSv/340
Kotv/1/340
Kotv/2/340
Kotv/3/340

GSv/360
KVG/47/SEK TENZ/47 GSv/380

GSv/400
GSv/420

KVG/55/SEK GSv/440
GSv/460
GSv/480

KVG/62/SEK GSv/500 Kotv/9/500
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Tab. 3 Skalní svahy VMO + Galerie
Konvergence

Tenzom etr
Svahy

Ostatní
Větev A Větev B G eodetické

m ěření Kotvy

GSv/2,160 TKotv/1/2,160
TKotv/2/2,160

S3 (Hroz55) 
Hluk/Hroz55

KVG/1B/SEK GSv/2,585
KVG/4B/SEK GSv/2,640 Kotv/4/2,640

GSv/2,670

Kotv/5/2,690
Kotv/6/2,690
Kotv/7/2,690
Kotv/8/2,690

KVG/8B/SEK GSv/2,700
KVG/11 B/SEK GSv/2,750
KVG/13B/SEK GSv/2,790

KVG/1A/SEK KVG/16B/SEK GSv/2,830
KVG/3A/SEK KVG/18B/SEK TENZ/3A/18B
KVG/5A/SEK KVG/20B/SEK
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