
Stavba:

Objekt:
Místo: Opava

Objednavatel: GFŘ
Zhotovitel: Jurčík-stavebnictví s.r.o.,

PČ MJ Množství

1. Vnější žaluzie na el.pohon vč.elektro rozvodů kpl. 1

2. D+M pvc oken a dveří, okenní větrací mřížky kpl. 1

3. Zednické zapravení ostění, dozdívky, kpl. 1

4. Stavební úpravy  pokladny m.č.107 kpl. 1

Celkem za vícepráce

1. D+M pvc oken a dveří, zednické práce kpl. 1

2. Žaluzie kpl. 1

Celkem za méněpráce

Cena celkem za změnový list č.1

Vícepráce

767 131,72 

Méněpráce

84 897,36 

60 830,24 

Rekapitulace

106 906,28 

207 936,56 

212 095,99 

240 192,89 

621 404,12 

145 727,60 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Změnový list č.1

ÚzP v Opavě - stavební úpravy budov č.p.310 a 455

Výplně otvorů, m.č.107 (pokladna)

Strana 1 z 1


