
Stavba:

Objekt:
Místo: Opava

Objednavatel: GFŘ
Zhotovitel: Jurčík-stavebnictví s.r.o.,

PČ MJ Množství

kpl. 1

kpl. 1

kpl. 1

kpl. 1

    9. Klimatizační jednotky kpl. 1

Celkem za vícepráce

3. Úprava dispozice z provozních důvodů 1.NP kpl. 1

4. Zábradlí chodba 1.NP kpl. 1

kpl. 1

Celkem za méněpráce

Cena celkem za změnový list č.1

Změnový list č.2

Rekapitulace
ÚzP v Opavě - stavební úpravy budov č.p.310 a 455

Stavební úpravy v 1.NP a 1.PP

430 630,00 5. Montáže vzduchotechnických zařízení

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vícepráce

59 795,39 

2 220,00 

17 544,00 

11 280,12 

256 979,51 

Méněpráce

    5. Úprava dispozice z provozních důvodů v 1.NP

    6. Zakrytí dilatace vč.plynového potrubí 1.NP

    7. Zabezpečení archivů v 1.PP

    8. Elektromontáže 4.NP kuchyňka

68 032,00 

10 312,74 

508 974,74 

-251 995,23 

166 140,00 


