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PČ Typ Kód MJ Množství

Vícepráce

    5. Úprava dispozice z provozních důvodů v 1.NP

1 K 317944323 t 0,135

2 K 971033651 m3 0,650

3 K 340238235 m2 3,200

4 K 341272661 m2 5,980

5 K 342272323 m2 6,460

6 342272523 m2 14,180

7 K 612321141 m2 75,980

8 kus 4,000

9 K 766691912 m2 9,180

10 kus 2,000

11 K 771574113 m2 15,250

12 M 597612900 m2 15,250

    6. Zakrytí dilatace vč.plynového potrubí 1.NP

13 kus 1,000

14 kus 1,000

7. Zabezpečení archivů v 1.PP

15 K 766660022 kus 2,000

16 M 611656170 kus 2,000

17 K 766660717 kus 2,000

18 M 549172650 kus 2,000

19 K 766660718 kus 4,000

20 M 549163620 kus 2,000

21 K 766660722 kus 2,000

22 M 549146300 kus 2,000

    8. Elektromontáže 4.NP kuchyňka

23 soubor 1,000

24 ks 6,000

25 ks 6,000

26 m 16,000

27    ks 6,000

28    ks 2,000

29    ks 1,000

30    ks 6,000

31    ks 6,000

32 bm 16,000

    9. Klimatizační jednotky
ks 3,000

Změnový list č.2

FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě

01 - Stavební úpravy budovy Masařská 19 a Masarykova tř. 2

24.04.2018

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

59 795,39

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 32 000,00 4 320,00

5 032,50

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 670,00 435,50

365,00 2 357,90

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

527,00 7 472,86

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-
m.č.1.13+1.11+1.09 A 1.10

2 897,50

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm * 812,00 2 598,40

Stěny nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong 
hmotnosti 300 kg/m3 *

1 500,00 8 970,00

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3-m.č.1.03

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2   -m.č.1.13+1.11

330,00

260,00 19 754,80

2 220,00
D+M - atypické laminatové desky bílé barvy + nové PVC mřížky _ rozměr 0,4 x 3,7m 
(větrací a instalační šachta-drážka)

1 150,00 1 150,00

dlaždice keramické - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm -m.č.1.13+1.11 190,00

Úprava (zkrácení) stávajících dveřních křídel - odvoz na dílnu, práce, zpětná 
montáž (dveře č.   Td-2, Td-4, Td -.)

280,00 1 120,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel pl. Přes 1,5 m2 25,70 235,93

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

700,00 1 400,00

D+M_dveře vnitřní hladké, plné 1křídlé ,r. 800x1970 mm-  Td-7_2ks  (1x Levé, 1x 

Pravé)
2 300,00 4 600,00

D+M - nové PVC dvířka bílé barvy + úprava(zmenšení) stávajícího otvorů _ rozměr 
0,4 x 0,6m (telefonní rozvaděč)

1 070,00 1 070,00

17 544,00

dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 

1křídlové 90 x 197 cm
3 960,00 7 920,00

Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň 182,00 364,00

samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz 1 400,00 2 800,00

Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 45,00 180,00

kování bezpečnostní včetně štítu Golem PZ 72 kl/ma P nerez-klika Tipa * 2 200,00 4 400,00

11 280,12

stavěč dveří lak 90,00 180,00

Montáž dveřního kování 150,00 300,00

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - 4.NP doplnění zásuvek pro kuchyňku 7 580,00 7 580,00

Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, 
KU68/1301, KP67, KP68/2 *

17,36 104,16

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná 
šikmá

17,36 104,16
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 

 uložených pod omítku ve stěně 9,04 144,64

zásuvka dvoj. 5513A-C02357 S pootoč.Tango šedá * 142,00 852,00
zásuvka dvoj. 5593A-C02357 S přep.pootoč.Tango šedá *  (nutnost přepěťové 
ochrany)

1 077,00 2 154,00

Víčko krabice V68 - šroubové 5,36 5,36

krabice KU 68-1901-KA * 4,89 29,34

krabice KU 68-1901-KA * 4,89 29,34

kabel CYKY-J 3x2,5 17,32 277,12

D+M vnitřních klimatizačních jednotek v m.č.1.07a, 358 a 359 11 500,00 34 500,00
166 140,00



ks 2,000

m 73,000

soub. 1,000

soub. 2,000

Celkem  VCP: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Méněpráce

3. Úprava dispozice z provozních důvodů 1.NP
1 K 766660172 kus 1,000

2 M
611640870

/1
kus 1,000

3 K 766660421 kus 1,000

4 M 611-2 m2 2,080

5 M
611640830

/1
kus 2,000

6 M
611822580

/1
kus 3,000

4. Zábradlí chodba 1.NP
7 K 953941611 kus 16,000

8 K 767161223 m 6,535

9 M 553-1 m 6,535

10 K 24-M soubor 1,000

Celkem  MNP: 

68 032,00

Osazování konzol ve zdivu cihelném 105,00 1 680,00

256 979,51

16 432,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně 400,00 400,00

13 500,00

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk atyp 3 200,00 9 600,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva 2 100,00

508 974,74

vnitřní zábradlí - ocel.profily, povrchová úprava, dubové madlo 960,00 6 273,60

2 100,00

dveře vnitřní dřevěný masiv prosklené bezp.sklem s nsv vč zárubně, povrchová 

úprava
7 900,00

10 312,74

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí hmotnosti přes 60 kg/1m 361,00

D+M vnějších klimatizačních jednotek 18 500,00

dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 75x200 atyp 13 000,00 26 000,00

dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 95x220 atyp 13 500,00

49 640,00

Zednické zapravení po prostupech a stav.drážek 16 000,00 16 000,00

430 630,00
Vzduchotechnika - samostatný rozpočet 430 630,00 430 630,00

5. Montáže vzduchotechnických zařízení

2 359,14

Demontáže a ekol.likvidace stávajících klim.jednotek 14 500,00 29 000,00

37 000,00

D+M rozvodů chladiva a kondenzátu, prostupy, zapojení 680,00


