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DODATEK č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

č. smlouvy zhotovitele:  P2/2017 

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-6373/2017 

 

 I.  

Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:      70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

Bankovní spojení:  

č. účtu:     

 

Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,  
 

Zastoupení ve věcech technických: 
 

na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 

STARMON s.r.o. 
sídlo   Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01 

IČO:   49285751 

DIČ:  CZ49285751 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338  

zastoupení:   Ing. Janem Šichanem, jednatelem a ředitelem společnosti 
 

Bankovní spojení:  

č. účtu:     

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
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Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo 
přílohy n á s l e d o v n ě: 

 

 

 

II. Předmět dodatku 

 
 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XI., odst. 11.6. smlouvy dohoda smluvních 
stran o změně termínu plnění, jak byl uveden v čl. VI., bod 6.2. a 6.3. věta druhá smlouvy o 

dílo. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 sjednávají, že zhotovitel předá objednateli projektovou 

dokumentaci  včetně zapracovaných připomínek, časového plánu stavby, výkazů výměr, 
realizačních rozpočtů, veškerých dokladů a podkladů nezbytných pro vydání územního 
rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení  nejpozději do 30.8.2018 a pravomocné 
stavební povolení nejpozději do 30.9.2018.  Ve zbytku zůstává čl. VI., bod 6.3., věta první 
nezměněn. 

 

2.2.  V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele a 

analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
když změny učiněné tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat.  

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou 
smluvní stranu.  

3.3.    Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb.  
o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně 
jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
souhlasí. 

 

 

 

V Ostravě dne 15.6.2018  

 

 

 

Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 Za objednatele: 

 

 

……………………………… 

Ing. Jan Šichan 

jednatel a ředitel společnosti 

  

 

……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

               STARMON s.r.o. 
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