
 

 

                           DODATEK č. 1 

                              ke Smlouvě o dílo č. 20ZA-001546 ze dne 31.8.2016 

Obě strany se dohodly na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání. 

Článek II, odst. 2.1. se mění takto: 

Termín zahájení díla je stanoven nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy. Termín 

ukončení a předání díla je stanoven do 25.11.2016. 

Důvod: 

Vzhledem ke kumulaci údržbových činností, s tím spojených částečných uzavírek a zachování 

odstupu jednotlivých částečných uzavírek dle rozhodnutí MD, nebylo v technických 

možnostech SSŮD 9 v některých dnech realizovat částečné uzavírky D5 dle požadavků 

zhotovitele. Proto není možno původní termín předání díla dodržet. 

Ostatní články uvedené SOD se nemění. 

Ve Svojkovicích dne 7.11.2016 

 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí SSÚD Svojkovice jednatelka 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

jednatel 


