[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřené dne 27. 7. 2016 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi


Společnost:		BRANDA s.r.o.
Sídlo:	Žalanská 295, 415 01 Teplice
IČ:	27359484
DIČ:	CZ27359484
Zastoupená:	Ladislavem Brandou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. účtu: 43-2383870247/0100
E-mail:	obchod@branda-podlahy.cz
(dále jen Zhotovitel)

a

Společnost:		Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953
Sídlo:		Plynárenská 2953/6, 415 01  Teplice
IČ:		46069771
Zastoupená:		Mgr. Marcelou Prokůpkovou, ředitelkou školy
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 315475123/0300  
E-mail:		reditelna@zsprosetice.cz
(dále jen Objednatel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“):

Článek I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dne 27. 7. 2016 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je „Montáž podlahových krytin: pokládka a montáž PVC, nabídka č. 16NA00122 a provedení souvisejících prací (demontáž a likvidace stávajícího PVC, příprava podkladů stěrkováním, montáž podlahových lišt).

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy o dílo.

Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení techniky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.




Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o      vícepráce a s tím související změna ceny díla.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, a to odbroušení nesoudržného podkladu a opravy 2 složkovou penetrací (Příloha č. 1 – 16NA00247).

V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 22.799 Kč s DPH.

Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností do 30. 11. 2016.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Přílohy:

Nabídka specifikace č. 16NA00247



V Teplicích dne					V Teplicích dne




Ladislav Branda					Mgr. Marcela Prokůpková
jednatel společnosti					ředitelka školy
zhotovitel						objednatel





