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Cislo Smlouvy Objednatele: 000400 00 18
Cislo Smlouvy Zhotovitele: NA20170770

SMLOUVA O DiLO

uzaviena mezi nize popsanymi smluvnimi stranami, dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona
€. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,0Z“), a to na zakladé vysledku
otevieného zadavaciho fizeni, ve smyslu § 56 z. ¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon”), v souladu s rozhodnutim objednatele o zadani verejné
zakdzky (dale jen ,Smlouva“) s nazvem

»Smlouva o Dilo na modernizaci vétrani a vytapéni stanice Haje"

1. Smluvni strany

Objednatel:
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
se sidlem: Praha 9, Sokolovska 217/42, PSC 190 22
zastoupen: Mgr. Martinem Gillarem, predsedou predstavenstva
Ing. Ladislavem Urbankem, mistopredsedou predstavenstva
ICo: 00005886
DIC: €Z00005886, platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna a.s., Rytiiska 29, Praha 1
Cislo uctu: 1930731349/0800

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 847
(dale jen ,,Objednatel”)

a
Zhotovitel: ,Spole¢nost BREMA — CDT — stanice Haje“
SPRAVCE/SPOLECNIiK1: BREMA, spol. s r.o.

se sidlem: Klanova 1535/65a, 147 00 Praha 4

zastoupen: Martinem Matouskem, jednatelem spole¢nosti
I€o: 442 64 321

DIC: CZ44264321 / platce DPH

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Eislo uétu: A e U

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Mestskym sodem v Praze, oddil C, vlozka 5484

SPOLECNIK2: €D - Telematika a.s.

se sidlem: Pernerova 2819/23, 130 00 Praha 3

zastoupen: e e e R R e e e
R R

I€o: 614 59 445

DIC: CZ61459445 / platce DPH

Bankovni spojeni: Komercni _banka a.s.

&islo Gétu: it
it
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zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym sodem v Praze, oddil B, viozka 8938

(dale jen ,,Zhotovitel“)

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

2. Vychozi ujednani

Ulelem této Smlouvy je upravit prdva a povinnosti smluvnich stran pfi provedeni stavby
»Modernizace vétrani a vytapéni stanice Haje” vietné vsech pfidruzenych cinnosti, dale
vymezenych v ¢l. 3 této Smlouvy, a to tak, aby doslo ze strany Zhotovitele k fadnému a
v€asnému zhotoveni stavby a provedeni ptidruzenych ¢innosti.

Smluvni strany se dohodly na zakladé vysledku zaddvaciho Fizeni na vefejnou zakdzku
s nazvem ,,Modernizace vétrani a vytapéni stanice Haje“ (dale jen ,Vefejna zakazka“), jejimz
zadavatelem byl Objednatel, na uzavieni této Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou plnéni, k jehoz
poskytnuti se zavazuje Smlouvou, Ze jsou mu znamy jejich veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
Smlouvy nezbytné. Vyslovné potvrzuje, ze provéril veskeré podklady a pokyny Objednatele,
které obdrzel do dne uzavieni Smlouvy i pokyny, které byly obsazeny v zadavaci dokumentaci
obdrZené v zadavacim fizeni, Ze je shledal vhodnymi a Uplnymi, Ze sjednana cena a zpUsob
plnéni Smlouvy véetné doby trvani zdvazku ze Smlouvy obsahuje a zohlednuje vSechny vyse
uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zkuseny Zhotovitel, jako subjekt odborné
zpUsobily k poskytnuti takového plnéni v podminkach Objednatele, mél nebo mohl predvidat.
Zhotovitel na zakladé vyse uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim téchto vSech znalosti,
podkladd a pokynd bude plnit zavazky zaloZené touto Smlouvou vcas, fadné a za sjednanou
cenu, aniz by vyzadoval od Objednatele jiné nez dohodnuté spoluplisobeni. To vsak nijak
nezbavuje Objednatele odpovédnosti za spravnost a Uplnost Zhotoviteli predané
dokumentace.

3. Predmét Smlouvy

Pfedmétem Smlouvy je provedeni stavby ,Modernizace vétrani a vytapéni stanice Haje”
Zhotovitelem v rozsahu projektové dokumentace, vyhotovené spolec¢nosti METROPROJEKT
Praha a.s., ktera tvofi Prilohu ¢. 1 této Smlouvy (dale jen ,Dilo”“ a projektovd dokumentace
dale jen ,Projektova dokumentace”). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele
na svlj naklad a nebezpeci provést Dilo a Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo
prevzit a uhradit Zhotoviteli smluvenou cenu. Dilo zahrnuje zejména:

3.1.1. Veskeré prace a dodavky nezbytné k realizaci Dila (stavebnich objektl a provoznich
soubor() v rozsahu Projektové dokumentace.

3.1.2. Zaftizeni stavenisté pro potieby Zhotovitele a Objednatele.

3.1.3. Dodavku a montaz strojniho zafizeni a vybaveni.

3.1.4. DemontdzZe stavajiciho nahrazovaného zafizeni v¢. demontaze c¢asti horkovodni
pfipojky pro potieby vytapéni ¢asti objektu stanice metra Haje.

3.1.5. Pasportizaci Dilem dotcenych ploch a zafizeni.

3.1.6. Zemni prace, sadové Upravy v¢. obnovy ozelenéni.

3.1.7. Vytyceni inZenyrskych siti v prostoru stavenisté.

3.1.8. Odvoz a likvidace demontovaného zafizeni.

3.1.9. Montaz zafizeni.

3.1.10. Provedeni potfebnych stavebnich Uprav.
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Rekonstrukce vodovodud a odvodd kondenzatu od zafizeni,

Uprava stavajiciho osvétleni ve strojovnach.

Upravy souvisejici s fizenim a sledovanim provozu technologického zafizeni.
Dodavku a instalace kabelovych tras.

Dodavku a pokladka elektrickych silovych rozvodu.

Dodavku a pokladka elektrickych slaboproudych rozvoda.

Dovybaveni a zprovoznéni ASDR-T (automaticky systém dispecerského Fizeni —
technologie).

Provedeni pozarniho utésnéni technologii (kde je to nutné).

OZiveni a nastaveni jednotlivych technologii na poZzadované parametry.

Zapojeni a zprovoznéni funkcnich vazeb na systém OSM (Ochranny systém metra)
vcetné komplexniho vyzkouseni.

Ekologickd likvidace latek poskozujicich ozonovou vrstvu a fluorovanych
sklenikovych plyn(.

Vsechny dal$i nezbytné souvisejici ¢innosti, ukony a dodavky k uvedeni Dila do
fadného provozu a predani rekonstrukce v podminkach Objednatele a dle platné
legislativy.

Cinnosti souvisejici se zajisténim plnéni podminek stanovenych Objednatelem
v souhlasu k provadéni praci na provozovaném zafizeni praiského metra dle
smérnice 0s3/1 (tento souhlas bude vydan Objednatelem za uUcasti Zhotovitele
pred zapocetim provadéni Dila), véetné zavazku splnéni téchto podminek.
Vyhotoveni a odevzdani vsech nutnych dokladl (osvédéeni o jakosti,
o individualnich zkouskach, apod.), zajisténi vSech potfebnych zkousek, protokold,
revizi, v€. prikazu zpusobilosti ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdéjsich predpist, pro kolaudaci a nasledné provozovani Dila.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni vrozsahu dle skute¢ného
provedeni Dila, do které budou zapracovany pfipominky Objednatele.
Dokumentace bude pfedana ve 4 vytiscich a v elektronické verzi v neuzamcenych
formatech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg.

Dilo se sklada z nasledujicich provoznich soubord (déle jen ,PS“) a stavebnich objektl (dale
jen ,SO“):

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

SO1 Elektrokotelna

S02 Vymeénikova stanice VS2

S0O3 Vymeénikova stanice VS1

S04 Ptiprava TV m. €. 406

SO60 Horkovod

S099 Obchodni vybavenost

PS91-2 Silové rozvody

PS95-21 Stani¢ni VZT

PS95-31 Vétrani energobloku

PS96-31 ASDR technologie ve stanici Haje.

Pfedmétem smlouvy je dale poskytnuti soucinnosti Zhotovitele v ramci zkuSebniho provozu a
kolaudace Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo a poskytnout soucinnost dle odst. 3.3 Smlouvy fadné
v souladu s touto Smlouvou zejména v souladu s

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.44.

Projektovou dokumentaci,

Harmonogramem plnéni,

pfisluSnymi pravnimi pfedpisy,

prislusnymi rozhodnutimi vefejnopravnich organd,
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3.4.5. internimi smérnicemi zadavatele uvedenymi v Ptiloze €. 6 této smlouvy a

3.4.6. vsemi, a to i doporucenymi ustanovenimi platnych ceskych technickych predpist a
technickych norem (zejména €SN v&. norem prevzatych do soustavy éeskych norem
napr. CSN EN, CSN 1SO, CSN EN 1SO, €SN IEC, €SN ETS).

Zhotovitel timto prohlasuje a potvrzuje, Zze se pred uzavienim Smlouvy sezndmil se vSemi

podklady uvedenymi v tomto odstavci 3.4 Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze prace na Dile budou probihat i v reZimu provozu s cestujicimi.

Prace, které je nutné provést v prepravni vyluce (napf. v tunelu metra), je moziné provadét

vyluéné v nocni pfepravni vyluce metra, tj. od 01:00 hod do 03:45 hod. Prace ve sluZzebnich

prostorach metra mohou probihat nepfetrzité, pokud nebude dohodnuto jinak. Prace na

vytdpéni neni moziné provadét v otopném obdobi ve smyslu vyhlasky ¢. 194/2007 Sb.,

nestanovi-li Objednatel jinak. Zhotovitel je povinen realizaci Dila naplanovat tak, aby prace na

vytapéni probihaly mimo otopné obdobi. Pokud to nebude vzhledem k dobé zahdjeni

realizace Dila objektivné mozZné, ma Zhotovitel narok na odpovidajici Upravu terminu

realizace Dila.

Zhotovitel se soucasné zavazuje zajistit za podminek Smlouvy zaskoleni zaméstnancl

Objednatele v souladu s ¢l. 8 této smlouvy.

Objednatel se na zakladé Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo cenu

sjednanou ve Smlouvé.

Objednatel se na zakladé Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném

ve Smlouvé soucinnost nezbytnou k provedeni Dila.

Objednatel se touto Smlouvou dale zavazuje umozZnit Zhotoviteli na jeho Zadost vyuZivat

k provadéni Dila sluzebni vozidla a jefaby objednatele uvedené v Priloze €. 5 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje za jejich vyuZiti zaplatit Objednateli cenu stanovenou v této Pfiloze, a

to na zakladé faktury vystavené Objednatelem se splatnosti 30 dni. Dalsi podminky vyuziti

sluzebnich vozidel a jefab(, zejména jeho ¢as a rozsah, budou smluvnimi stranami dohodnuty

ad hoc.

4. Zahajeni plnéni a Doba plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila na zakladé pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti
stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci predmétu plnéni této Smlouvy v souladu
harmonogramem plnéni, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram
plnéni“).

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle Harmonogramu plnéni tak, Ze:

4.3.1. splIni nasledujici terminy poZadované Objednatelem:

a. predani a prevzeti stavenisté v terminu dle €l. 5 této Smlouvy;

b. zahdjeni realizace Dila (zahdjeni stavebnich praci a cinnosti vztahujicich se
k Dilu) nejpozdéji do 7 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté;

C. dokonceni Dila a jeho ptedani a prevzeti ve smyslu odst. 6.1 této Smlouvy

nejpozdéji do 210 dni ode dne prfedani a prevzeti stavenisté.

4.3.2. bude pfi provadéni Dila fadné dokoncovat vsSechny casti Dila oznacené
v Harmonogramu plnéni jako milniky vystavby (dale jen ,Milniky”“) v terminech
stanovenych pro jejich dokonceni. Nesplnéni kteréhokoliv terminu dokonceni Milnik
radné a vcas, se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy. Zhotovitel je povinen
vyzvat technicky dozor Objednatele a Objednatele ke kontrole dokonceni kazdého
Milniku. Takova vyzva musi byt ucinéna nejpozdéji 7 dni pred terminem pro
dokonceni pfislusného Milniku zapisem ve stavebnim deniku, pisemnou vyzvou
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dorucenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. Pokud Zhotovitel
nedodrZi tuto povinnost vyzvat nebo nedodrzi IhGtu pro takovou vyzvu, povaZuje se
Milnik za nedokonéeny az do okamziku provedeni kontroly dokoncéeni Milniku
s potvrzenym vysledkem jeho radného dokonceni. Pokud vysledkem kontroly bude
zjisténi, ze Milnik nebyl dokoncen fadné, stanovi technicky dozor Objednatele pfip.
Objednatel termin opakované kontroly.
V pfipadé nedodrieni Milniku je Zhotovitel povinen vyvinout veskeré Usili, aby dodrzel
nejblizsi vécné navazujici Milnik uvedeny v Harmonogramu plnéni. Do terminu pro finalni
dokonceni Dila a jeho predani a prevzeti musi byt vSechny ostatni Milniky fadné dokonéeny.
Pro vylouceni pochybnosti se stanovi, Ze jakékoli ujednani Smlouvy ohledné Milnikl nema
jakykoli vliv na povinnost Zhotovitele provést Dilo ve Ih(ité dle bodu 4.3.1. pism. c) Smlouvy.
Termin pro dokondeni Dila a jeho pfedani a prevzeti mizZe byt pfimérené prodlouzen:
4.5.1. jestlize dojde k omezeni nebo preruseni provadéni Dila z divodu vyluéné na strané
Objednatele,
4.5.2. 7zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni Dila
znemoznujici provést Dilo dohodnutym zplsobem,
4.5.3. jestlize dojde k ptreruseni provadéni Dila vlivem mimoradnych, nepredvidatelnych a
neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913
odst. 2 OZ. Smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzdjemné informovat o
vzniku prekazek, jinak se jich nemohou dovolavat.
Prodlouzeny termin pro dokonceni Dila a jeho predani a prevzeti se urci adekvatné podle
délky trvani prekdzky s prihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel i
Objednatel je zdroven povinen ucinit vesSkerd rozumné ocekavatelna opatfeni k tomu, aby
predesel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky.
Pripadné upravy doby provadéni Dila dle Smlouvy budou pfipadné feSeny dodatkem ke
Smlouvé a Objednatel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost pro véasné uzavieni
takového dodatku.
Objednatel neni povinen ucinit Zadné kroky smérujici k uzavieni dodatku dle odst. 4.6.
Smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 (¢tyf) dn po zjisténi vzniku relevantni okolnosti dle odst. 4.5
Smlouvy o ni pisemné neinformoval Objednatele a do 7 (sedmi) dnli po tomto oznameni nebo
v jiné pfimérené |h(té odsouhlasené Objednatelem nesdélil pisemné Objednateli podrobné
dlvody pro prodlouZeni terminu, jez mlZe povaZovat za opravnéné a navrhy na snizeni
tohoto prodleni; to neplati, pokud Objednatel o vzniku relevantni okolnosti dle odst. 4.5
Smlouvy sam védél.
Objednatel a/nebo technicky dozor Objednatele a/nebo autorsky dozor, bude opravnén
kontrolovat provadéni Dila dle § 2593 OZ. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci upozorni
zapisem ve stavebnim deniku a vyjma autorského dozoru budou potvrzovat soupisy skutecné
provedenych praci a dodavek. V soupisu praci budou ve spolupraci s Objednatelem vyznaceny
v souladu s dota¢nim programem zpUsobilé i nezplsobilé vydaje.
Objednatel nebo technicky dozor Objednatele je opravnén dat pracovnikim Zhotovitele
pfikaz prerusit prace, pokud neni pfitomen odpovédny pracovnik Zhotovitele, pokud hrozi
nebezpedi poskozeni Dila nebo je ohroZeno zdravi ¢i Zivot pracovnik( i tfetich osob, pokud
Zhotovitel provadi Dilo odlisné od Projektové dokumentace bez odsouhlaseni Objednatele ¢i
pokud Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se smlouvou.
Pokud dojde k preruseni provadéni Dila z divodu na strané Zhotovitele, nema to vliv na dobu
plnéni. Za dlvod na strané Zhotovitele se povazuji veskeré dlivody, za které neodpovida
vrozporu stouto Smlouvou, nedodrZeni povinnosti stanovenych touto Smlouvou a
skutecnosti stanovené v odst. 4.9 Smlouvy.
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V pfipadé, Ze dojde k preruseni provddéni Dila, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud
provadéné Dilo proti poskozeni a zakryt odkryté ¢asti provddéného Dila, a to na své naklady.

5. Misto plnéni, stavenisté

Mistem plnéni Smlouvy je Praha 4, stanice metra Haje a dalsi prostory stanovené v ¢l. 3.2.
této Smlouvy mj. i prostory na pozemcich parc. ¢. 1232, 1234, 1235/1, 1235/3 vse
v katastralnim Uzemi Haje.
Objednatel predd Zhotoviteli stavenisté v rozsahu dle Projektové dokumentace. Elektronickou
verzi projektové dokumentace ve formatu *.pdf mél Zhotovitel k dispozici v rdmci zadavaciho
fizeni verejné zakdzky. Nejpozdéji pfi predani stavenisté bude Zhotoviteli prfedana tiSténa
verze projektové dokumentace. Objednatel se zavazuje predat stavenisté bez vécnych a
pravnich vad a prav tfetich osob. Veskeré skladovaci plochy k provedeni Dila, neuvedené v
Projektové dokumentaci, je povinen zabezpecdit Zhotovitel na vlastni naklady. Pokud na
stavenisti nebudou prekazky branici zahajeni praci a stavenisté je v souladu s touto Smlouvou,
je Zhotovitel povinen stavenisté pfijmout.
Zhotovitel bude pisemné vyzvan Objednatelem k prevzeti stavenisté minimalné 14 dni
predem. Ve vyzvé bude Objednatelem stanoven konkrétni termin preddani stavenisté. Pokud
se Zhotovitel ve stanoveném terminu k prevzeti staveniSté nedostavi, aniz by pozadal o
nahradni termin, a v pfipadé Ze o ndhradni termin pozadal, nedostavi se k prevzeti stavenisté
ani v nahradnim terminu, ktery mu Objednatel uréil, ma se za to, Ze stavenisté bez vyhrad
prevzal.
Pfedani stavenisté a/nebo tisténé verze projektové dokumentace bude provedeno
protokoldarné mezi Objednatelem a Zhotovitelem a dale jej povéreni pracovnici obou
smluvnich stran a technicky dozor Objednatele potvrdi spolecnym zdpisem ve stavebnim
deniku.
Protokol o predani a prevzeti stavenisté bude obsahovat alespon nasledujici udaje:
5.5.1. vyznaceni bod( pro napojeni odbérnych mist elektrické energie, vody, kanalizace,
pfipadné jinych médii na stavenisti,
5.5.2. Udaje o stavu méfidel odbéru médii ke dni prevzeti stavenisté,
5.5.3. vytyceni stavajicich inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, které
budou provadénim Dila dotceny, véetné podminek spravcl nebo vlastnikl téchto siti,
5.5.4. podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi (zelen, manipulace s odpady,
odstranovani znecisténych vod, atp.)., a dalsi Gdaje vsouladu se stavebnim
povolenim,
5.5.5. datum predani stavenisté.
Zatizeni staveniSté zabezpecluje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Po pfedani stavenisté se Zhotovitel
zavazuje zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce technického dozoru
Objednatele a autorského dozoru a ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti v priméfeném rozsahu. Zhotovitel se dale zavazuje poskytovat
technickému dozoru Objednatele, autorskému dozoru a koordindtorovi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci po dobu realizace Dila nezbytnou soucinnost.
Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady povoleni k odbéru a
odbér elektrické energie, vody a dalSich energii. Veskeré naklady spojené s odbérem
elektrické energie, vody a dalsich energii nese Zhotovitel. Zhotovitel je dale povinen zajistit si
na vlastni naklady zdbor prostranstvi, jeZ nejsou soucasti stavenisté. K tomu Objednatel
Zhotoviteli poskytne potiebou soucinnost, bude-li to dle povahy véci tfeba. Zhotovitel je
povinen zajistit si na vlastni naklady také pouziti pristupovych cest a silnic vedoucich ke
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stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrZzovat podminky a normy stanovené dodavateli energii
tykajici se potrubi pro rozvod tepelné energie, plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonni
kabeldze a pred zahajenim praci je povinen provést dlikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyceni jiz existujicich inzenyrskych siti, nevytycil-li je pfed pfedanim stavenisté objednatel.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavenisté a je jeho povinnosti dbat o to, aby svym jednanim
nezplsobil nebo neumoznil zplsobit Objednateli hmotnou Skodu.

6. Predani a prevzeti Dila

Dokoncéenim Dila se pro ucely této Smlouvy rozumi dokonceni vSech praci a cinnosti
vztahujicich se k Dilu; vyluCuje se ustanoveni § 2605, 1. véta prvni OZ. Pfedanim a prevzetim
dokonceného Dila dle této Smlouvy se rozumi podpis preddvaciho protokolu obéma
Smluvnimi stranami (dale jen ,, Pfedavaci protokol“), ve kterém Objednatel Dilo akceptuje.

Po dokonceni Dila se smluvni strany zavazuji postupovat pfi predani a prevzeti Dila

nasledujicim postupem:

6.2.1. Zhotovitel vyzve k pfeddni a prevzeti dokonceného Dila Objednatele zdpisem do
stavebniho deniku a pisemnou vyzvou doruc¢enou Objednateli a technickému dozoru
Objednatele. K prevzeti Dila je Zhotovitel opravnén vyzvat Objednatele za
predpokladu, Ze:

a. Dilo je dokonceno, plné funkéni a schopno bezpecného a spolehlivého
provozu bez jakychkoli omezeni.
b. Dilo a veskeré jeho casti, soucasti, prislusenstvi, jakoz i veSkeré systémy

spliuji vSechny specifikace a poZadavky tak, jak jsou stanoveny touto
Smlouvou, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Splnéni této
podminky prokaze Zhotovitel pisemnym prohlasenim.

C. Neexistuji zadné zmény nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacim
uvedenym v pfedchozim odstavci, vyjma zmén, na kterych se Objednatel a
Zhotovitel dohodli postupem stanovenym touto Smlouvou.

6.2.2. Objednatel zorganizuje predani a prevzeti Dila tak, aby se konalo ve |h(ité 14 dnl ode
dne doruceni pisemné vyzvy dle odst. 6.2.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétnim
terminu predani a prevzeti Dila bude Objednatel nebo technicky dozor Objednatele
v€as pisemné informovat Zhotovitele, a to alespon zdpisem do stavebniho deniku.
K pfedani a prevzeti Dila Objednatel pfizve technicky dozor Objednatele, pfipadné
také autorsky dozor projektanta.

6.2.3. Zhotovitel je povinen pfipravit a pfedat v rdmci prejimaciho fizeni Objednateli
nasledujici dokumenty (bez téchto dokladll nelze povaZovat Dilo za schopné predani):

a. vSechny nezbytné doklady dle zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebniho zédkona a
provadécich vyhlasek, zejména dokumentaci skute¢ného provedeni Dila
fadné zpracovanou dle této Smlouvy;

b. original chronologicky posledniho sesitu stavebniho deniku,

C. protokoly o zkouskach predepsanych projektem vcetné certifikdtd vsech
pouzitych materidld,

d. prohlaseni o shodé na vsSechny pouzité materidly a vyrobky dle zdkona

€. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterymi se stanovi poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

e. protokol o zaregulovani VZT a rozvodu vytapéni na projektované parametry,
f. protokol o zkousce signalizace a ovladani,
g. veskeré navody k pouZiti souvisejici s Dilem,
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h. postup provadéni vsSech stupnd adriby vcetné seznamu, specifikace

pripravkd a potfebného strojniho vybaveni, HW, SW a pfipadného licen¢niho
vybaveni nutného k této dcinnosti vykondvané Objednatelem v ¢asové
neomezeném rozsahu,
doklad o ulozeni a likvidaci odpadu ze stavebni ¢innosti,
revizni zpravy a prukazy zpUsobilosti uréenych technickych zatizeni,
protokol o zaskoleni zaméstnanc( objednatele dle ¢l. 8 Smlouvy.
protokoly o tlakové zkousce chlazeni
doklady o ekologické likvidaci latek, které poskozuji ozonovou vrstvu,
doklady poZzadované pro vytapéni:

1) Zapis z topné zkousky

2) Zapis z odzkouseni funkce a regulace topnych zatizeni

3) Navody na obsluhu a udrzbu zafizeni

4) Doklad o svareéské zkousce svarech dle CSN EN 287-1

5) Protokol o tlakové zkousce

6) Pasport tlakovych nadob

7) Prohldseni o shodé na zabudované materialy a zafizeni

8) Provozni fad vymeéniku (kotelny)

9) Projektovd dokumentace skute¢ného provedeni v tisténém

a digitdlnim zpracovani

10) Prukaz zplsobilosti od Drazniho Ufadu na tlakové nadoby
V ramci prejimaciho fizeni Dila bude provedena zejména:
6.3.1. revize elektrozatizeni;
6.3.2. funkéni zkousky;
6.3.3. zkousky signalizace a ovladani; a
6.3.4. technicka prohlidka Dila.
O predani a prevzeti Dila sepiSe Objednatel Predavaci protokol s uvedenim data predani a
prevzeti Dila, zhodnocenim jakosti provedenych praci a vysledky dohodnutych kontrol a
zkousek, ktery bude v pfipadé kladného vysledku pfejimaciho Ffizeni podepsan Objednatelem
a Zhotovitelem. Odmitne-li Objednatel Dilo prevzit, uvedou se v Pfedavacim protokolu
stanoviska obou smluvnich stran a Objednatel uvede, pro¢ Dilo neprevzal. Novy termin
prejimaciho fizeni svola technicky dozor Objednatele nebo Objednatel na zakladé nové vyzvy
Zhotovitele v souladu s timto ¢ldankem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
Objednatel neni povinen prevzit Dilo vykazujici jakékoli, byt drobné, vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni sjinymi nebradni fadnému uZivani Dila. Pokud Objednatel
prevezme Dilo vykazujici vady nebo nedodélky, dohodne se pisemné na navrh Zhotovitele
zpUsob a termin jejich odstranéni, coz bude uvedeno v Pfedavacim protokolu. Odstranéni vad
a nedodélkd Objednatel pisemné potvrdi.
Do 5 dnll od predani a prevzeti Dila zajisti Zhotovitel vyklizeni stavenisté a uvedeni vSech Casti
stavenisté, popripadé zafizeni stavenisté do plvodniho stavu na zakladé Zhotovitelem
zpracované pasportizace stavby a jejiho okoli.

7. Podminky plnéni, prava a povinnosti stran

Zhotovitel prohlasuje a zarucuje, Ze ma veskera povoleni a licence, jez jsou nezbytné ke
zhotoveni Dila a poskytnuti soucinnosti dle odst. 3.3 Smlouvy a Ze tato povoleni jsou
postacujici k tomu, aby mohl Dilo zahdjit, zhotovit a fadné dokoncit.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby pfi provadéni Dila a poskytovani soucinnosti dle
odst. 3.3 Smlouvy jeho pracovniky nebyl jakymkoliv zplsobem narusen, ohrozen nebo
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omezen provoz MHD, vyjma situaci, kdy se na omezeni provozu Objednatel a Zhotovitel
predem dohodnou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni Dila a poskytovani soucinnosti dle odst. 3.3 Smlouvy
nebude svou cinnosti narusovat provoz sousednich objekt(, zejména Ze omezi obtézovani
hlukem, prachem, Spinou, otfesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly
prekracovdny ufedné stanovené limity

Zafizeni nutné pro plnéni predmeétu Smlouvy je povinen zajistit na své naklady Zhotovitel.
Objednatel informuje Zhotovitele o veskerych zméndch, souvisejicich s predmétem plnéni
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo a poskytovat soucinnosti dle odst. 3.3 Smlouvy mj. dle
pokyn( Objednatele a je povinen vzdy jej bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnou
povahu véci, kterou mu Objednatel predal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati,
nemohl-li nevhodnost zjistit ani pti vynaloZeni potrebné péce. Nevhodnost pokynu
Objednatele a setrvani na pokynu neopraviiuje Zhotovitele k odstoupeni od Smlouvy.
Ustanoveni § 2595 OZ se neaplikuje.

Veskerd doddvana zafizeni, nebo jejich ¢asti, potfebna pro provedeni Dila se Zhotovitel
zavazuje dodat nova. Za nové se ve smyslu této Smlouvy povaZuji nepouzité origindlni
vyrobky, dily nebo ¢asti, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak
vyrobnimi a montaznimi postupy pozménéné a v dobé montaze nejsou starsi nez 6 mésicli od
data prvovyroby.

Zhotovitel se zavazuje, ze pro provadéni Dila nepouzije zddny material, vyrobek ani jinou véc,
o kterych se v dobé jejich pouziti zndmo, Ze nespliuji pfislusné hygienické, ekologické ¢i jiné
pravni predpisy. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k provadéni Dila nepouzije komponenty,
materidly, vyrobky nebo jiné véci, které nemaji poZadované atesty, certifikace nebo
prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouziti tyto nezbytné podle pfisluSnych prdvnich
predpist. Ma-li byt soucasti Dila technické zafizeni, vyrobek, systém nebo jind véc, ktera
podléhd schvaleni dle smérnice Objednatele DP 5-2013 o schvalovani technickych zafizeni a
vyrobkd pro pouZiti v prazském metru, musi byt pfedem schvalena ve smyslu uvedené
smérnice, tj. musi ve vztahu kni byt vydan protokol technického freditele. Protokol
technického feditele je Zhotovitel povinen na pozddani predloZit Objednateli. Poruseni
kterékoli z povinnosti uvedenych vtomto odstavci Smlouvy se povaZuje za podstatné
poruseni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze provadénim a dokoncenim Dila nebo jeho ¢asti nebo pfi
poskytovani soucinnosti dle odst. 3.3 Smlouvy nedojde k nefunkcnosti, popf. zhorseni
soucasného technického stavu stavajiciho zafizeni a dalSiho majetku Objednatele.

Zhotovitel ve spolupraci s technickym dozorem Objednatele bude v pribéhu provadéni Dila
Smlouvy pravidelné zpracovavat mésicni zpravy, které budou obsahovat minimalné
nasledujici udaje:

7.10.1. Identifikacni data Dila

a) Nazev, misto a doba realizace Dila

b) Identifikace Zhotovitele a Objednatele

c) Aktudlni seznam podzhotovitell

7.10.2. Stav vystavby

a) Technicky a kvalitativni stav/postup praci jednotlivych stavebnich
objektl v ¢lenéni dle Harmonogramu plnéni

b) Prehled zkousek, test

c) stav bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany (dale jen
,BOZP a PO“) na stavenisti

d) Nasazeni lidi, stroji a mechanizmu
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e) Ptehled kontrol a jednani s organy statni/mistni spravy
7.10.3. Casovy pribéh vystavby
a) Datum zahajeni a pldnované datum dokonceni Dila
b) Vznikla zpozdéni — podrobna / konkrétni zdlvodnéni
c) Predpokladana zpozdéni — podrobna / konkrétni zdGvodnéni
d) Vyhodnoceni plnéni Harmonogramu vystavby Zhotovitele
e) Vyhodnoceni pInéni Harmonogramu plnéni a Milnik( vystavby
7.10.4. Zménové listy
a) Prehled schvalenych zménovych listl
b) Prehled projednavanych zménovych listd
c) Vsechna probéhla predchozi financni ¢erpani
d) Aktudlni pozadavek na financni cerpdni dle podrobné specifikace a

ocenénych polozek v souladu s polozkovym rozpoctem
7.10.5. Fotodokumentace
a) Fotodokumentace pribéhu vystavby v digitalni formé na DVD

7.10.6. lJiné lUdaje o stavbé

Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci Dila a soucinnosti dle

odst. 3.3 Smlouvy ze strany Zhotovitele, které si vyzadaji kontrolni organy. V souladu s

ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o

zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni, je Zhotovitel osobou

povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Smluvni strany se zavazuji umoznit vstup
do objektl a na pozemky souvisejici s provadénim Dila a jeho realizaci povéfenym osobam

Magistratu hl. m. Prahy, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,

Nejvyssiho kontrolniho Uradu a dalSich opravnénych organ( statni spravy a Evropské unie.

Zhotovitel se zavazuje zejména:

7.11.1. poskytnout Objednateli veskeré doklady souvisejici s plnénim této Smlouvy, které si
vyzadaji kontrolni organy, a spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2
pismena e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zadkonl (zdkon o finanéni kontrole), v platném znéni, na naklady
Zhotovitele;

7.11.2. umoznit povéfenym osobam kontrolu a ovéreni plnéni této Smlouvy po dobu trvani
realizace stavby a ddle po dobu 5 let po ukonceni realizace stavby;

7.11.3. po dobu 10 let od dokonceni Dila a jeho predani a prevzeti uchovavat origindl této
Smlouvy, véetné jejich pripadnych dodatk(li, veskeré origindly ucetnich a dalSich
dokument(l souvisejicich s vykonem této Smlouvy a zhotovit poZadované informace a
dokumentaci za Ucelem ovérovani plnéni Podminek usneseni/Smlouvy o financovani
zaméstnanclim povéfenych orgdnd: Hlavniho mésta Prahy, Ministerstva financi CR,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu,
pfislusného financniho Ufadu, a dalSich opravnénych organ( statni spravy. Doklady
musi byt uchovany zplsobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni, a souvisejicimi provadécimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zapracovat povinnosti dle odst. 7.11 této Smlouvy do smluv se svymi

podzhotoviteli.

Zhotovitel odpovida za poskozeni veskerych inZenyrskych siti, které budou vyznaceny na

staveniSti nebo Zhotoviteli pfedany pfi pfedani stavenisté, anebo budou jejich zdkresy

soucasti pfedané projektové dokumentace, a dale veskerych inZenyrskych siti vytycenych

Zhotovitelem v ramci provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen k zahajeni praci predlozit veskeré doklady a podklady, tykajici se BOZP a

PO ve smyslu zak. ¢. 309/2006 Sh. zakona o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
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zdravi pfi praci, zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich predpist a vést tuto dokumentaci po celou dobu vystavby.

Ochrana Dila ve smyslu pouzivaném v této Smlouvé znamend povinnost Zhotovitele chranit
na své naklady provddéné Dilo ode dne predani stavenisté az do okamziku vyklizeni
stavenisté. Druh i rozsah pouZiti ochrannych prostfedkd musi byt dostateény k tomu, aby
chranil Dilo v kazdé fazi dokoncenosti pred poskozenim nebo zni¢enim. Zhotovitel zajisti,
bude udrZovat v ndleZitém stavu, upravovat a pfizplsobovat ochranné prostredky tak, aby
dostatecné chranily material, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni ur¢ené k provadéni Dila i
béhem vyklddky na stavenisti, béhem docasného skladovani na stavenisti, provadéni
stavebnich praci, montaZe a instalace az do doby vyklizeni stavenisté, v pfipadé zajistovani
vlastni dopravy také mimo stavenisté, béhem nakladky a pfepravy.

Zhotovitel je povinen uvédomit technicky dozor Objednatele o jakémkoli poskozeni nebo
zniceni docasnych nebo trvalych konstrukci, a to bez zbyte¢ného odkladu, co toto poskozeni
nebo zniceni nastalo. Zhotovitel je na své naklady povinen bez zbyte¢ného prodleni zajistit
napravu, v pfipadé poskozeni trvalych konstrukci po predchozim souhlasu technického
dozoru Objednatele.

Pfi provadéni Dila je Zhotovitel povinen organizovat, provddét a kontrolovat dodrzeni
veskerych bezpecnostnich, hygienickych a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky provadéjici Dilo vstupni Skoleni o
BOZP a PO. Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovniki o BOZP a PO
obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o BOZP a PO i u svych
pfipadnych podzhotoviteld, resp. u jejich pracovnika.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd rovnéz za dodrzovani BOZP a PO viemi osobami, které se
s jeho védomim zdrzuji v misté provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOPP) na ochranu pred riziky vyplyvajicimi z jejich vlastni
¢innosti na stavenisti, na ochranu pred riziky z ¢innosti ostatnich subjektd na stavenisti s
moznosti jejich ohroZeni a na ochranu pfed riziky prostfedi v misté jejich plsobeni.
Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace, vyplyva-li tato povinnost ze
zvlastnich pravnich predpis(.

Dojde-li v souvislosti s provadénim Dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim Dila
souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni Urazu a sepsani
pfislusného zdznamu. Objednatel je ktomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelli
majici prislusnou odbornou zpUsobilost. Doklad o odborné zpusobilosti pracovnikll je
Zhotovitel povinen na pozaddani Objednateli predloZit. NepredloZi-li Zhotovitel na pozadani
Objednatele doklad o odborné zpUsobilosti pracovnika, je povinen zajistit za tohoto
pracovnika bez zbyte¢ného odkladu nahradu.

O poctech a profesni skladbé pracovniki ma Zhotovitel povinnost podavat technickému
dozoru Objednatele pravdivé informace na kazdé vyzadani obratem.

V pripadech, kdy to vyZaduje obecné zavazny platny pravni predpis, pfislusné spravni organy
nebo jiné statni organy, je Zhotovitel povinen v poZadovaném rozsahu tyto subjekty
informovat a zajistit provadéni kontroly praci témito organy v souladu s pfisluSnymi platnymi
pravnimi predpisy.
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Zhotovitel je povinen neprodlené informovat technicky dozor Objednatele a zastupce
Objednatele o viech rozhodnutich pfijatych spravnimi organy nebo jinymi subjekty ve vztahu
k realizaci Dila.

Setrné vytézeny material (stroje, ¢asti strojd a jiné dily), ktery nebude dle Objednatele vhodny
k dalsimu vyuziti (odpad) jako nahradni dily apod. bude Zhotovitelem vytfidén a predan na
pfislusné misto uréeném Objednatelem. Jakykoliv finanéni prospéch ztéto cinnosti patfi
Objednateli.

Zhotovitel je dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni plvodcem odpadd,
kromé odpadu kovovych a jejich slitin, vznikajicich pti provadéni Dila a je povinen dodrzovat
veskeré nalezitosti v souladu s platnou legislativou.

Veskery kovovy odpad bude Zhotovitelem vytfidén a odvezen, pokud nebude dohodnuto
jinak, na naklady Zhotovitele do arealu Hostivaf, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472.
Zhotovitel po dohodé s Objednatelem uvede cislo nakladového stfediska. Vazenku, resp. jeji
kopii, odevzdd Objednateli. Skoda vznikld Objednateli nevyhodnosti vykupu druhotnych
surovin jinym zplsobem je zadvainym porusenim Smlouvy. Rozdilova ¢astka mezi zplsobem
zde uvedenym a jakymkoliv jinym zplsobem prodeje druhotnych surovin bude odectena
z jakékoli fakturované ¢éastky, zadrzného popf. bankovni zaruky.

8. Zaskoleni

Zhotovitel se zavazuje v terminu stanoveném v Harmonogramu plnéni, jinak v dohodnutém
terminu, nejpozdéji vSak 15 dni pred terminem predani a prevzeti Dila seznamit Objednatele
a jim urcené zaméstnance (v pfiméreném poctu) s Dilem (dale jen ,Zaskoleni”). Zaskoleni
musi byt provedeno v rozsahu nutném pro zabezpeceni UspéSného a bezpecného provozu
Dila, musi zohlednovat veskeré uplatnéné zmény a aktualizace. Zaskoleni je soucasti Dila a
bude zejména zahrnovat zaskoleni ktomu kterému zafizeni ¢i technologickému celku,
bezpecnost prace k danému zafizeni c¢i technologickému celku, obecné seznameni
se zafizenim ¢i technologickym celkem, technicky popis jednotlivych technologii a jejich
specifik, sezndmeni se s obsluhou, seznameni se s udrzbou vtakovém rozsahu, aby byl
Objednatel schopen samostatné Dilo obsluhovat a provadét jeho béznou udrzbu.

Zaskoleni bude provedeno v sidle Objednatele, nestanovi-li Objednatel jinak.

9. ZkuSebni provoz, kolaudace

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli soucinnost pfi predepsaném zkusSebnim
provozu, jehoz ucelem bude ovéreni funkénosti a vlastnosti Dila a zpUsobilosti Dila k Ffadnému
provozu, a poskytnout Objednateli v souvislosti se zkusebnim provozem veskeré potrebné
dokumenty.

Zkusebni provoz probéhne v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon a
zdkonem ¢. 266/1994 Sb. o drahach. Zkusebni provoz bude zahajen do 60 dnd po dokonceni
Dila a jeho predani a prevzeti, pfipadné po odstranéni vSech vad a nedodélk(, pokud s nimi
bylo Dilo prevzato. Nezahajeni zkusebniho provozu pfislusSnym organem z dlivodu na strané
Zhotovitele se povaZuje za poruseni Smlouvy bez ohledu na to, zda ma Dilo vady.

V pfiméfené dobé po skonceni zkusebniho provozu zajisti Objednatel nebo technicky dozor
Objednatele vydani kolaudaéniho souhlasu k Dilu dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebniho
zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisll. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jeho
pripadnym zastupclim soucinnost v souvislosti s kolaudaénim Ffizenim, zejména poskytnout
veskeré potrebné dokumenty.
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10. Vlastnictvi a nebezpeci Skody na véci

Vlastnikem Dila je po celou dobu zhotovovani Dila Objednatel. VeSkera plnéni poskytnutd
Zhotovitelem se stdvaji vlastnictvim Objednatele zapracovdnim do Dila.

Ode dne prevzeti stavenisté az do doby radného dokonceni Dila a jeho predani a prevzeti
nese Zhotovitel nebezpeci vzniku Skody na Dile. Objednatel neodpovida za ztratu &i zniceni
véci Zhotovitele pouzitych pro plnéni predmétu Smlouvy. Zhotovitel odpovidd za Skody,
kterymi se pro ucely Smlouvy rozumi pfimé znehodnoceni hmotného statku, resp. snizeni
konkrétniho prava, které je predmétem plnéni. Zhotovitel rovnéz odpovida za veskeré Skody
na majetku Objednatele zpUsobené v souvislosti s provadénim Dila, a to jak umysiné, tak
nedbalosti.

11. Cena

Celkova cena za provedeni Dila dle této Smlouvy (dale jen ,Cena Dila“) ¢ini 54 778 973,00 K¢
(slovy: padesatctyfimiliondsedmsetsedmdesatosmtisicdevétsetsedmdesattiikorun ceskych)
bez DPH.

Blizsi specifikace Ceny Dila je uvedena ve Zhotovitelem ocenéném soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek

stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené
mnozstvi a ktery tvofi Pfilohu €. 2 této Smlouvy (dale jen , Polozkovy rozpocet”). Pro vylouceni
jakychkoliv pochybnosti se vyslovné uvadi, Zze cena neni urena odkazem na rozpocet.

Zhotovitel neni opravnén jednotlivé polozkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jakkoliv

ménit.

Cena Dila obsahuje ocenéni veskerych nakladd, nutnych k fadnému splnéni predmétu této

Smlouvy a vSech povinnosti Zhotovitele z této Smlouvy vyplyvajicich, zejména pak:

11.3.1. veskerych nakladl Zhotovitele na provedeni Dila, zejména na jeho pracovniky,
material a dalsi, véetné vsech prirazek a rezii, ndkladd na stroje a pfistroje
Zhotovitele k provadéni Dila, nakladd na pobytové a skladovaci prostory, jakoZ i
naklad{l na uklid a udrzbu provadénou v souladu s touto Smlouvou,

11.3.2. veskerych nakladl na fadné dokonceni Dila vcéetné mj. dani, cel, licenénich
poplatkll, odvod(li, rezie stavenisté, ochrany Zivotniho prostiedi, bezpecnosti
(v€etné zabezpeceni vSech materidlQ, strojli a zafizeni, dodanych na stavenisté
Objednatelem),

11.3.3. naklad(i na BOZP a PO pracovnikd,

11.3.4. nakladl na docasné napojeni elektfiny, vody a kanalizace, telefonniho a jiného
docasného spojeni, které zfidi a odstrani Zhotovitel a vcetné nakladd na provoz
téchto docasnych zafizeni,

11.3.5. nakladli na veskeré zkuSebni méreni, zkousky, revize, protokoly, prlkazy
zpUsobilosti ve smyslu drazniho zakona. Rozsah zkusSebnich méreni a zkousek je
definovan zadanim Objednatele, pfipadné dohodnut v rdmci predani a prevzeti Dila,

11.3.6. nakladd na zkousky a vyhodnoceni jakosti, vyZzadované pravem, pfislusSnymi ¢eskymi
normami nebo Objednatelem,

11.3.7. nakladd na zfizeni a likvidaci do¢asného zafizeni stavenisté, radného oploceni a
ostrahy stavenisté dle pozZadavkl Objednatele, pripadnych zabor( verejného
prostranstvi, stavenistnich odbért médii, atd. po dobu pInéni,

11.3.8. nakladd na ochranu majetku a odstranéni pfipadnych Skod, naklad( na pravni
zastupce a pripadna odskodnéni v pfipadé soudnich spord,
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11.3.9. nakladd na ochranu stavenisté a Dila pfed povétrnostnimi vlivy, véetné nakladl na
docasné vysouseni véetné veSkerych ostatnich opatfeni, pokud si to provozni nebo
klimatické podminky vyzadaji,

11.3.10. naklady na odvoz a likvidaci veskerych odpadi a zavérecny uklid dotéenych prostor,

11.3.11. naklady na Uzemni a provozni vlivy a ztizené podminky v podzemi,

11.3.12. naklady na stavenistni i mimostavenistni dopravu,

11.3.13. nakladll na soucinnosti pri zkuSebni provozu a ndklady na odstranéni vsech
zjisténych nedostatkd a splnéni vSech podminek stanovenych stavebnim Gradem
dle odst. 3.3 Smlouvy,

11.3.14. nakladl na soucinnosti pfi zajisténi kolaudacniho souhlasu a nakladd na odstranéni
vSech zjisténych nedostatk(l a splnéni vSech podminek stanovenych stavebnim
uradem dle odst. 3.3 Smlouvy,

11.3.15. vSech dalSich naklad( Dila, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a radné
provedeni smluvnich vykont a vytvoreni Dila a jeho zajisténi a Zhotovitel je mél a
mohl vzhledem ke své odbornosti a zkusenostem znat.

Cena Dila je pevnd, je nejvyssi pfistupnd a neprekrocitelnd a je platnd po celou dobu

provadéni Dila, nelze ji ménit a/nebo upravovat jinym zplsobem neZ dohodou smluvnich

Stran. Strany vylucuji pouiZiti vSech dispozitivnich ustanoveni platnych pravnich predpist

upravujicich zvyseni Ceny Dila, pticemZ Zhotovitel timto vyslovné prebird nebezpeci zmény

okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ.

Zhotovitel nema prdvo domahat se navyseni sjednané Ceny Dila z dlvodd chyb nebo

nedostatkd ucinénych pfi urceni Ceny Dila, nepfesného nebo neuplného ocenéni Dila.

Zhotovitel neni oprdvnén pozadovat zvySeni Ceny Dila ani v tom ptipadé, maji-li rozsah nebo

nakladnost provadéni Dila za ndsledek prekroceni rozpoctu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim této Smlouvy detailné seznamil se zadavaci

dokumentaci vCetné Projektové dokumentace a veSkerymi potfebnymi informacemi v

souvislosti s realizaci Dila za Ucelem ohodnoceni nakladld a rizik, s pfistupem na stavbu,

rozsahem a charakterem praci, vlastnostmi zeminy, umisténim siti, riziky Skod, s moZnymi

Skodlivymi a rusivymi vlivy na okolni nemovitosti a jejich uZivatele, s podminkami, za kterych

budou muset byt prace provadény, s podminkami na trhu materidld, potfebnych zafizeni i na

trhu pracovnich sil a vSeobecnymi podminkami pro provadéni praci a vSech udajl, které
mohou byt nezbytné pro stanoveni Ceny Dila a uzavieni této Smlouvy. Uplatiovani
jakychkoliv narok(l na uhradu vicepraci z dlvodu nedostatecného seznameni s vyse
uvedenymi podminkami nebudou akceptovany. Zhotovitel se dale zavazuje pred zahdjenim
plnéni dle této Smlouvy s potifebnou péci proveérit zadavaci dokumentaci véetné Projektové
dokumentace a dalsi pokyny a informace predané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst.

1 OZ upozornit Objednatele na zjiSténé nedostatky. To vSak nijak nezbavuje Objednatele

odpovédnosti za spravnost a Uplnost predané zaddvaci dokumentace a Projektové

dokumentace.

Ménéprace jsou prace, ¢innosti nebo dodavky zahrnuté v predmétu Dila a ve sjednané Cené

Dila a:

11.7.1. Objednatel je se souhlasem Zhotovitele vyloucil z pfedmétu Dila;

11.7.2. Zhotovitel na zdkladé svych odbornych zkuSenosti povaZuje jejich provedeni za

nadbytec¢né k radnému dokonceni Dila;
11.7.3. nemusi byt provedeny, protoZe Projektova dokumentace tyto prace obsahuje
v dlisledku vad nebo chyb Projektové dokumentace pfip. Polozkového rozpoctu;

11.7.4. tyto prace, ¢innosti nebo dodavky neni tfeba provést v disledku skutecnosti, které
nebyly a nemohly byt v dobé podpisu Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat.
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Vicepréce jsou prace, ¢innosti nebo dodavky nezahrnuté v pfedmétu Dila a ve sjednané Cené

Dila a:

11.8.1. Objednatel pozaduje jejich provedeni;

11.8.2. Zhotovitel na zdkladé svych odbornych zkuSenosti povazuje jejich provedeni za

nezbytné k fadnému dokonceni Dila;
11.8.3. musi byt provedeny, protoze Projektova dokumentace tyto prdce neobsahuje
v dUsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace pfip. Polozkového rozpoctu;

11.8.4. tyto prace, Cinnosti nebo dodavky je tfreba provést v dlsledku skutecnosti, které
nebyly a nemohly byt v dobé podpisu Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat.

Jakékoliv pripadné viceprace ¢i ménéprace mohou byt zahdjeny pouze po odsouhlaseni

Objednatelem osobou uvedenou v odstavci 22.1 nebo 22.2 a uzavieni prislusSného dodatku ke

Smlouvé.

ZpUsob ocenovani vicepraci a ménépraci je nasledujici:

11.10.1. Zhotovitel stanovil v Polozkovém rozpoctu jednotkové ceny praci, dodavek a
veskerych dalSich polozek, které jsou soucasti pfedmétu plnéni vefejné zakazky.
Tyto jednotkové ceny jsou zavazné i pro ocenovani jakéhokoli mnozstvi pripadnych
vicepraci nebo ménépraci.

11.10.2. Ocenovani pfipadnych vicepraci, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen
Polozkového rozpoctu, se provede dle jednotkovych cen katalogu popist a
smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., v aktualni cenové trovni. Nebude-li
obsazena jednotkova cena v katalozich URS Praha, a.s., stanovi se jeji vy$e na
zakladé individudlni kalkulace dle oborového kalkulaéniho vzorce, pouzivaného
v URS Praha stim, 7e piimé naklady budou piiméiené zdokladovatelné (hmoty,
mzdy, stroje). O primérenosti pfimych nakladd rozhodne Objednatel. Nepfimé
naklady (rezie vyrobni, reZie spravni a procento zisku) bude prevzato z metodiky
URS Praha pro dany obor stavebnich praci.

Navrh kalkulace ceny vicepraci ¢i ménépraci vypracuje Zhotovitel dle pfedchoziho odstavce

do 5 pracovnich dni a predloZi jej Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen se k nému

vyjadrit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho predloZeni zhotovitelem. Provedeni
vicepraci, resp. neprovedeni ménépraci, jejich rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné
stvrdi pisemnou dohodou formou dodatku ke smlouvé v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi

Zakona. Bez uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé neni Zhotovitel opravnén Cenu Dila

jakkoli navysovat ani fakturovat.

K cené bude pfipoctena DPH ve vysi dle danovych predpisi platnych v dobé uskutecnéni

zdanitelného plnéni.

Vylucuje se ustanoveni § 2627 OZ. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze:

11.13.1. je plné seznadmen s rozsahem a povahou Dila,

11.13.2. spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veskeré prace, dodavky a sluzby trvalého di
docasného charakteru, které jsou nezbytné pro radné a vcasné splnéni zavazk( dle
této Smlouvy,

11.13.3. pfi kalkulaci Ceny Dila zohlednil veskeré technické, klimatické, ¢asové, obchodni i
jiné podminky a jejich zahrnuti do Ceny Dila fadné prekontroloval,

11.13.4. fadné provéfil mistni podminky pro provedeni Dila.

12. Platebni podminky

Fakturace Ceny Dila bude probihat ve splatkach na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur —
danovych dokladd (dale jen ,faktura“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny
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na zakladé Objednatelem odsouhlaseného soupisu ceny skute¢né provedenych praci,

uvedenych v Objednatelem odsouhlaseném soupisu skutec¢né provedenych praci, uréené

podle Polozkového rozpoctu.

Zhotovitel je povinen vzdy do patého (5) pracovniho dne nasledujiciho kalendarniho mésice

dorucit Objednateli soupis praci provedenych za predchozi obdobi véetné vycisleni a

kalkulace jejich ceny dle Polozkového rozpoctu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10)

pracovnich dnu jej pisemné odsouhlasi Ci jej zcela ¢i ¢astecné odmitne véetné uvedeni divodl

odmitnuti.

Zhotovitel neni opravnén fakturovat neodsouhlasené prace a dodavky.

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni den kalendafniho mésice, za ktery je

faktura vystavovana.

Objednatel na zakladé kazdé Zhotovitelem vystavené faktury uhradi fakturovanou castku do

vySe 85 %. Zbyvajici ¢ast fakturované c¢dastky tvofi zadriné, na jehoz dhradu vznikne

Zhotoviteli narok pfi splnéni nasledujicich podminek:

12.5.1. Pokud Objednatel prevezme Dilo vykazujici vady nebo nedodélky, vznikne
Zhotoviteli na zakladé vyzvy narok na zaplaceni:

a) Casti zadrzného ve vysi dvou tretin zadrZzené castky (zadriné za fadné
dokonceni Dila) odstranénim vsech vad a nedodélkd Dila, pisemné
potvrzenym Objednatelem;

b) Casti zadrzného ve vysi zbyvajici jedné tretiny zadrzené Castky (zddrzné za
radné plnéni zarucnich podminek) nabytim pravni moci kolaudacniho
souhlasu ve vztahu k Dilu — predpoklad 24 mésic od uvedeni Dila do
zkusebniho provozu — a uplynutim zaruéni doby zaruky za jakost Dila;

12.5.2. Pokud Objednatel pfevezme Dilo bez vad, vznikne Zhotoviteli na zakladé vyzvy
narok na zaplaceni:

a) Casti zadrzného ve vysi dvou tretin zadrzené castky (zadriné za radné
dokonceni Dila) predanim a prevzetim Dila dle této Smlouvy;

b) Casti zadrzného ve vysi zbyvajici jedné tretiny zadrzené castky (zadrzné za
radné plnéni zarucnich podminek) nabytim pravni moci kolaudacniho
souhlasu ve vztahu k Dilu — predpoklad 24 mésicli od uvedeni Dila do
zkusebniho provozu — a uplynutim zaruéni doby zaruky za jakost Dila.

Na zadrZzovanou c¢ast Ceny Dila se nevztahuji ustanoveni této Smlouvy o prodleni s Uhradou

Ceny Dila.

Zhotovitel je opravnén kteroukoli c¢ast zadriného nahradit bankovni zarukou ve wvysi

odpovidajici nahrazovanému zadrznému, platnou nejméné do okamiZiku vzniku ndroku

Zhotovitele na zaplaceni pfislusné c¢asti zadrzného. Bankovni zaruka musi byt v takovém

pfipadé vystavena za podminek dle ¢l. 20 této Smlouvy, v pfipadé zadrzného dle odst. 12.5.1

pism. b) a 12.5.2 pism. b) Smlouvy, resp. za podminek obdobnych ¢l. 20 této Smlouvy,

v pripadé zadrzného dle odst. 12.5.1 pism. a) a 12.5.2 pism. a) Smlouvy.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni Objednateli.

Lhita splatnosti zadrzného cini 15 kalendafnich dnu:

12.9.1. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli dorudi pisemny, Objednatelem potvrzeny,
protokol o odstranéni vad a nedodélkl, nebo ode dne, kdy mu dorudi original
bankovni zaruky nahrazujici zadrzné, v pfipadé zadrzného dle odst. 12.5.1 pism.
a) Smlouvy;

12.9.2. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli dorudi pisemny Predavaci protokol
podepsany obéma smluvnimi stranami, potvrzujici pfedani Dila bez vad a
nedodélkd, nebo ode dne, kdy mu doruci origindl bankovni zaruky nahrazujici
zadriné, v pripadé zadrzného dle odst. 12.5.2 pism. a) Smlouvy;
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12.9.3. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doruci, Objednatelem potvrzeny, protokol o

ukonceni zarucéni Ih(ty a pravomocném uvedeni Dila do trvalého provozu, nebo
ode dne doruceni origindlu bankovni zaruky nahrazujici zadriné, v pripadé
zadrzného dle odst. 12.5.1 pism. b) nebo 12.5.2 pism. b) Smlouvy.
Faktura vystavena Zhotovitelem musi obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist v platném a Géinném
znéni a zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném a Ucinném znéni. Kromé zakonnych
naleZitosti bude faktura obsahovat:

12.10.1. Udaje o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v¢. spisové znacky
12.10.2. IC Objednatele a Zhotovitele

12.10.3. ¢islo Smlouvy, oznaceni pfipadnych dodatkd Smlouvy nebo cislo objednavky
12.10.4. nazev a Cislo stavby

12.10.5. popis plnéni Zhotovitele
12.10.6. den odeslani a den splatnosti faktury

12.10.7. fakturovand suma (v ¢lenéni na zaklad dané, DPH, suma celkem vcetné DPH)
12.10.8. razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele
12.10.9. vycisleni zadrzného

12.10.10.  ¢&. uctu Zhotovitele uvedené v Smlouvé

12.10.11.  koéd klasifikace produkce CZ CPA

12.10.12.  registracni Cislo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000366.

Prilohu kazdé faktury bude tvofit soupis skuteéné provedenych praci dle odst. 12.2 této
Smlouvy, jejichz cena je fakturovana, pisemné odsouhlaseny Objednatelem, které nebudou
obsahovat rozporované polozky.

V pripadé zjisténi jakéhokoliv nedostatku v obsahovych ¢i formdlnich naleZitostech bude
faktura Zhotoviteli vracena bez proplaceni. Lhlita splatnosti se v takovémto pripadé prerusuje
a pocina celd znovu béZet az od doruceni opraveného ¢i doplnéného dokladu.

Kazda faktura musi byt zaslana doporucené na adresu sidla Objednatele uvedenou v zahlavi
Smlouvy. Pokud tak nebude ucinéno, berou obé smluvni strany na védomi, Ze takova faktura
nebude akceptovana a bude vracena bez dalSiho upozornéni k opravé ¢i doplnéni s tim, Ze
ode dne rfadného doruceni radné faktury bézi nova Ihita splatnosti.

Objednatel bude hradit prijaté faktury pouze na zverejnéné bankovni ucty. V ptipadé, zZe
Zhotovitel nebude mit dany ucet zverejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dané a vysi DPH
uhradi aZ po zverejnéni prislusného Uctu v registru platch a identifikovanych osob.

Penézity zavazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana
z bankovniho Uc¢tu Objednatele ve prospéch bankovniho uctu Zhotovitele.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, zaplati Objednatel pouze zdklad dané.
Pfislusnd vyse DPH bude uhrazena az po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeji uhradé
pfislusnému sprdvci dané.

Zalohy nebudou poskytovany.

Na pfiznani a placeni DPH se pouzije rezim prfenesené darfiové povinnosti dle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

13. Licence, prava k autorskému dilu

Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni (licenci) k vykonu prava uzit soucasti Dila
uvedené v odst. 3.1.24 a 3.1.25 této Smlouvy, a to vSemi zplsoby uvedenymi v § 12 zakona ¢.
121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisll, a to v neomezeném rozsahu, tj.
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Uzemnim, ¢asovém a mnozstevnim. Objednatel tak mUzZe ucinit sdm nebo prostfednictvim

tretich osob (napf. jinych architektt). Tato licence se poskytuje za nasledujicich podminek:

13.1.1. Licence se poskytuje jako neomezend vyhradni a vznika a je platnd od predani Dila
Objednateli.

13.1.2. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

13.1.3. Odmeéna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku je v pIné vysi zahrnuta v cené
Dila podle Smlouvy.

13.1.4. Zhotovitel vyslovné souhlasi, aby Objednatel poskytl ve vySe uvedeném rozsahu
oprdvnéni tvofici soucast této licence jakékoli treti osobé formou dalsi licence
(podlicence) v souladu s§ 48 autorského zakona, a to v neomezeném rozsahu
podlicenci. Zhotoviteli timto nevznika pravo na dodate¢nou odménu.

13.1.5. Objednatel je oprdvnén predmét licence jakkoliv upravit, jinak ménit, spojit s jinym
autorskym Dilem, jeho ndzvem nebo oznacenim autora. Zhotovitel zdaroven
prohlasuje, ze dava vyslovné svoleni k takovym udpravam, zménam i spojeni
predmétu licence.

13.1.6. Licence se poskytuje na dobu trvani majetkovych prav Zhotovitele (popfipadé autora,
pokud jim neni Zhotovitel) k predmétu licence.

13.1.7. V pripadé, Ze Zhotovitel neni autorem predmétu licence nebo jakékoliv jeho casti,
zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastni
naklady a bez zbytecného odkladu. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost v ptipadé,
Ze vcas nezajisti licenci k predmétu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu.

Je-li kterakoli ¢ast Dila, vyjma soucasti Dila uvedené v odst. 3.1.24 a 3.1.25 této Smlouvy,

autorskym dilem, Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni (licenci) k vykonu prava

uzit takovou c¢ast Dila, a to vrozsahu a zpUsoby nezbytnymi k fddnému a neomezenému
uzivani Dila. Objednatel tak mGzZe ucinit sam nebo prostfednictvim tretich osob. Tato licence
se poskytuje za nasledujicich podminek:

13.2.1. Licence se poskytuje jako uzemné neomezend, nevyhradni a vznikd a je platnd od
predani Dila Objednateli.

13.2.2. Odména za licenci v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku je v pIné vysi zahrnuta v cené
Dila podle Smlouvy.

13.2.3. Zhotovitel vyslovné souhlasi, aby Objednatel poskytl ve vySe uvedeném rozsahu
opravnéni tvofici soucdst této licence jakékoli treti osobé formou dalsi licence
(podlicence) v souladu s § 48 autorského zakona.

13.2.4. Licence se poskytuje na dobu trvani majetkovych prav Zhotovitele (popfripadé autora,
pokud jim neni Zhotovitel) k predmétu licence.

13.2.5. V pripadé, Ze Zhotovitel neni autorem predmétu licence nebo jakékoliv jeho casti,
zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastni
naklady a bez zbytecného odkladu. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost v pfipadé,
Ze vcas nezajisti licenci k predmétu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu.

14. Kontroly v priibéhu plnéni a jejich dokumentace

Objednatel nebo jim uréena osoba ma pravo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu praci
v misté plnéni.

Odpovédni zastupci zhotovitele, a podle poZadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se
budou zucastnovat kontrolnich dn(, jeZz se budou konat minimalné jednou tydné (nebude-li
dohodnuto jinak) a jejich pfedmétem bude stav a postup provadéni Dila. Zhotovitel je
povinen se Ucastnit kontrolnich dni ode dne zahajeni provadéni Dila az do celkového predani
a prevzeti Dila.

Stranka 18 z 31



14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

PRA|HA

i "
A EVROPSKA UNIE PRAIGUE
* * Evropskeé strukturalni a investicni fondy PRAIGA
i * Vit Operaéni program Praha — pdl ristu CR PRA|G

Kontrolni dny jsou kontrolni, koordinaéni a planovaci schiizky. Kontrolni dny budou slouZit
k vyméné informaci o prlbéhu pInéni smlouvy, k predklddani a schvalovani materiadl(i a
k prijimani opatfeni ohledné dalSiho plnéni smlouvy, kterd budou po jejich pfijeti pro obé
smluvni strany zavazna. Béhem kazdého kontrolniho dne bude technicky dozor Objednatele
pofizovat ,,zapis z kontrolniho dne”, ktery bude vSemi stranami schvalen, pokud Objednatel
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zdpisech z kontrolniho dne budou pro Zhotovitele
zdvazné, avsak nebudou zadnym zplsobem ménit tuto smlouvu nebo jeji upravené znéni.
Nevyplyva-li z povahy véci nebo dohody smluvnich stran néco jiného, povaZuji obé strany
Ih(tu do konani dalSiho Ffadného kontrolniho dne za pfimérenou kvyjadieni ke vsem
materialim, které byly predloZzeny nejpozdéji pfi predchazejicim kontrolnim dni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole praci, které maji byt v dalsSim
postupu provadéni Dila zakryty nebo se stanou neptistupnymi. Takova vyzva musi byt u¢inéna
nejpozdéji tfi (3) pracovni dny predem, a soucasné tuto skutecnost uvede ve stavebnim
deniku. Ke kontrole zakryvanych praci predlozi Zhotovitel veskeré vysledky o provedenych
zkouskach, jakosti pouzitych materiall, certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé. O provedené
kontrole bude zastupci smluvnich stran sepsan protokol. Pokud se technicky dozor
Objednatele nebo zastupce Objednatele nedostavi ke kontrole (o této skutecnosti je
Zhotovitel povinen informovat neprodlené zastupce Objednatele), v takovém ptipadé neni
Zhotovitel opravnén provést zakryti a je povinen stanovit nahradni termin, ktery oznami
pisemné jak technickému dozoru Objednatele, tak zdstupci Objednatele, a ktery bude rovnéz
zapsan ve stavebnim deniku, pficemz tento nebude dfive neZ Ctyficet osm (48) hodin po
fadném (pGvodnim) terminu kontroly. Po uplynuti nahradniho terminu je Zhotovitel
opravnén konstrukce zakryt i v ptipadé, ze se technicky dozor Objednatele nebo zdstupce
Objednatele kontroly nezucastni. Zhotovitel vSak neni zbaven odpovédnosti za pfipadné vady
takovych zakrytych konstrukci. Bude-li Objednatel poZadovat dodatecné odkryti a ndslednou
kontrolou se zjisti, Ze zakryté konstrukce vykazuji vady, ponese ndklady odkryti a opétovného
zakryti Zhotovitel. Poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je povazovano
za vyznamné poruseni této Smlouvy.

15. Zanik zavazku ze Smlouvy

Zavazky zaloZené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splnénim, dohodou smluvnich

stran nebo odstoupenim od Smlouvy.

Odstoupit od Smlouvy mlze Objednatel bez dalsiho, tj. bez predchoziho upozornéni a

stanoveni dodatecné primérené lhity pro sjednani napravy, v téchto pripadech:

15.2.1. porusi-li opakované Zhotovitel nékterou ze svych povinnosti plynoucich ze Smlouvy
nebo dle platnych predpisi, norem a rozhodnuti pfislusnych orgdnd, zejména
orgdnu statni spravy, které je povinen pfi plnéni zavazku zfizeného touto Smlouvou
dodrzovat,

15.2.2. bude-li Zhotovitel plnit zdvazek zfizeny touto Smlouvou v rozporu se zaddvacimi
podminkami Verejné zakazky nebo v rozporu s pokyny Objednatele,

15.2.3. vstoupi-li Zhotovitel do likvidace,

15.2.4. v pfipadé vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zpuUsobech jeho fteSeni (insolvenc¢ni zdkona), ve znéni pozdéjsich
predpisq,

15.2.5. v pfipadé, Ze zhotovitel v nabidce podané do zaddvaciho fizeni k Verejné zakazce
uved! informace nebo predlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek tohoto zadavaciho fizeni,
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pozbude-li Zhotovitel jakékoliv opravnéni vyZzadované pravnimi predpisy pro
provadéni ¢innosti, k niz se zavazuje touto Smlouvou,

pokud Zhotovitel pferusi své prace na dobu delsi neZ 1 mésic a pres pisemnou vyzvu
Objednatele v téchto pracich nepokracuje nebo

pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravé a po uplynuti stanovené pfimérené
IhGty Objednatelem nepodafi odstranit vadu na Dile a strany se nedohodnou na
dal$im postupu nebo

pokud Dilo nevykond Uspésné vSechny druhy zkouSek ani opakované v pfimérené
Ihdté stanovené Objednatelem,

pokud Zhotovitel nedokon¢i Dilo ve stanoveném terminu dle ¢l. 4. Smlouvy a ani
v dodatecné primérené lhaté 30 dn(, a to z divodu leZicich na jeho strané, nebo
pokud je Zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci ve |h(té dle ¢l. 4
Smlouvy po dobu del$i nez 15 dnd.

Zhotovitel mlze odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodleni s plnénim svych
finanénich zavazk( vici Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delsi nez 90 dnt a tyto dluhy nesplini
ani po trikrat opakované pisemné vyzvé.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s ddvodem odstoupeni
pisemné oznamit povinné smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o poruseni
dozvédéla. Smlouva se rusi dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni

strané.
Dojde-li

k odstoupeni od této Smlouvy, upravuji smluvni strany vyporadani prav a zavazk(

odlisné od OZ takto:

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

15.5.5.

Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit plnéni (s vyjimkou pInéni, které je
ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy do
okamziku ucinnosti odstoupeni, pfiemz smluvni strany se vzajemné penézité
vyrovnaji tak, Ze Zhotovitel bude oprdvnén pozadovat uhrazeni &asti Ceny Dila
pfipadajici na radné poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnéni nebo ceny
nepouzitych nebo ¢astecné pouzitych material(i, zafizeni Zhotovitele a docasnych
staveb, které si Objednatel bude chtit pro dokonéeni Dila ponechat;

vrati-li Objednatel Zhotoviteli plnéni poskytnuta na zakladé této Smlouvy, Zhotovitel
neprodlené zaplati Objednateli veskerd penézni plnéni drive poskytnutd Zhotoviteli
za vracené plnéni spolu s Uroky ode dne poskytnuti plnéni, ve vysi stanovené dle
obecné zavaznych prdvnich predpisl, kdy pro ucely vypoctu vySe ceny vracenych
plnéni se bude vychazet z jednotkovych cen PoloZkového rozpoctu, a pokud tento
dané plnéni neobsahuje, tak z jednotkovych cen katalogu popisti a smérnych cen
stavebnich praci URS Praha, a.s., v cenové Urovni platné ke dni uzavfeni této
Smlouvy;

po ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadale trvaji zavazky Zhotovitele ze zaruk
za poskytnuté plnéni dle této Smlouvy a dalsi prava Objednatele z vad poskytnutého
plnéni;

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvysené naklady na
dokonceni plnéni v plvodnim rozsahu, které Objednateli vzniknou z dlvodu
odstoupeni od této Smlouvy z divod(l na strané Zhotovitele;

odstoupeni od této Smlouvy se nedotyka existence narokli Objednatele na nahradu
Skody vzniklé porusenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feseni spori mezi
Smluvnimi stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni,
kterd dle projevené vile Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i
po zaniku zavazku z této Smlouvy.
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Do 7 dnl od ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy Zhotovitel bezplatné preda Objednateli
veSkeré dokumenty nezbytné k dokonceni Dila, véetné mj. veskeré dokumentace a
specifikaci, smluv s podzhotoviteli, povoleni a souhlas od vefejnopravnich organl a
ostatnich dokumentl podle této Smlouvy a dale veskerou dokumentaci vyhotovenou
v souvislosti s realizaci Dila.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od Smlouvy nepovazuje
usly zisk Zhotovitele.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 Zakona.

16. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovidd za to, Zze Dilo bude provedeno radné a véas v souladu se Smlouvou,
zadavacimi podminkami a zarucuje se, Ze Dilo bude minimdalné po dobu zaruéni doby
zpuUsobilé pro pouzZiti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a zachova si smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti a provozni parametry s vyjimkou bézného provozniho opotrebeni.
Zhotovitel zaruCuje, Ze zajisti, aby veskeré zbozi, materidly a zafizeni bylo na urovni
pozadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo vsemi pfislusnymi standardy, zékony,
nafizenimi, vyhlakami a normami platnymi v Ceské republice a Ze po dobu zaruéni doby bude
Dilo a kazda jeho ¢ast prosta jakychkoliv vad, vécnych i pravnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
zejména jestlize neodpovida vysledku ani ucelu uréenému v této Smlouvé, Ucelu jeho vyuziti,
pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené touto Smlouvou nebo obecné zdvaznymi
predpisy a vSeobecné uzndvanou praxi. Za vady Dila se povaZuje zejména vyskyt prasklin,
trhlin, prehfivani ¢asti zafizeni, rozdilné zmény odstin povrchové Gpravy, odlupovani natérq,
unik prepravovanych kapalin a naplni, dnik maziva, uUnik chladicich kapalin, koroze a kavitace
kovovych ¢asti, vibrace, rizné cizi zvuky periodicky i neperiodicky se opakujici.
Objednatel je povinen béhem zarucni doby a po dobu predpokladané Zivotnosti provozovat a
udrZovat dodané zatizeni dle predanych pisemnych navodd a doporuceni vyrobce.
Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze Dilo nebude mit prdvni vady a nebude zatizeno pravy
tretich osob, které by omezovaly nebo znemoznovaly jeho prodej, uZziti, adrzbu a opravy
Objednatelem.
Zhotovitel poskytne Objednateli na Dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni doba Cini 60 mésic ode dne
dokoncéeni Dila a jeho predani a prevzeti.
Zarucni doba pouzitych nahradnich dilG v ramci zarucnich oprav ¢ini 60 mésici od montaze
toho kterého dilu &i provedeni opravy, nestanovi-li vyrobce dobu delsi; v takovém pfipadé
plati tato delsi zarucni doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ni informovat.
Veskeré vady, na které se vztahuje zdruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele
pisemné, spolu s uvedenim presného popisu vady a uplatfiovaného naroku z vady (dale jen
»reklamace”). | vada, jejiz reklamaci Objednatel odeslal Prodavajicimu v posledni den zarucni
Ih(ity, se povaZuje za v¢as uplatnénou.
Nebude-li pisemné dohodnuto jinak a uplatni-li Objednatel ndrok na odstranéni vady Dila
nebo jeho ¢asti, resp. PS a SO, je Zhotovitel povinen neprodlené odstranit reklamované vady,
nejpozdéji vsak
16.8.1. do 24 hodin od doruceni reklamace Zhotoviteli, jedna-li se o vadu branici provozu
Dila nebo jeho ¢asti, resp. PS a SO, nebo vadu, ktera brani provozu metra,
16.8.2. do 5 dni od doruceni reklamace Zhotoviteli v ostatnich pripadech.
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve |h(itach a zpldsobem stanovenym touto
Smlouvou, i kdyzZ ji neuznd, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznana opravnéné,
je Zhotovitel oprdvnén pozadovat od Objednatele Uhradu ucelné vynalozenych nakladl na
odstranéni vady.
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Po ukonéeni praci na odstranéni vady Dila vyzve pracovnik Zhotovitele oprdvnénou osobu

Objednatele k prevzeti vysledku odstrafiovani vady Dila.

O predani a prevzeti vysledku odstrafiovani vady Dila bude sepsan zapis.

Na pozadani Objednatele bude vystaven protokol o pfedani, ktery bude obsahovat zejména:

16.12.1. oznaceni reklamované vady Dila;

16.12.2. oznaceni Objednatele;

16.12.3. oznaceni Zhotovitele;

16.12.4. identifikace této Smlouvy;

16.12.5. podpisy opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele, u podpist bude uvedeno
jméno i hdlkovym pismem;

16.12.6. popis poskytnuté Sluzby;

16.12.7. atesty Ci prohlaseni o shodé pouzitych nahradnich dilG;

16.12.8. datum sepsdani zapisu.

Objednatel se zavazuje kazdy vysledek odstranovani zarucni vady Dila prevzit, pokud je fadné

a vcas proveden. Tuto povinnost Objednatel nema, jestlize neni vysledek odstrafiovani vady

Dila proveden ve smyslu vyse uvedenych podminek, naptiklad v pripadé nedodélkl ci jinak

nekvalitné provedené prace, jestlize to brani uzivani Dila nebo jeho ¢asti.

Pokud Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ihité, ackoli k tomu byl povinen, ma

Objednatel pravo zajistit odstranéni vady Dila tfeti osobou na naklady Zhotovitele. Veskeré

naklady z toho vyplyvajici nebo s tim spojené urci Objednatel po projedndni se Zhotovitelem a

Objednatel je bude vymahat od Zhotovitele tak, ze je:

16.14.1. odecte od financnich c¢astek, které jsou ¢i budou splatné Objednatelem Zhotoviteli;
o této skutecnosti je Objednatel povinen Zhotovitele pisemné (alespori emailem)
informovat, nebo

16.14.2. bude Cerpat z poskytnuté bankovni zaruky postupem uvedenym v bankovni zaruce,
nebo

16.14.3. odecte ze zadriného; o této skutecnosti je Objednatel povinen Zhotovitele pisemné
(alespori emailem) informovat.

V pfipadé opravnéného provedeni odstranéni vady Dila jinou osobou, neni zaru¢ni doba

jakymkoliv zplisobem kracena.

Namisto naroku na odstranéni vady ma Objednatel prdvo poZadovat i primérenou slevu

z Ceny Dila.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu ve |hité dle tohoto ¢lanku a neodstrani-li ji ani v dodatecné

pfimérené |h(té mu k tomu Objednatelem poskytnuté, ¢i prohldsi-li Zhotovitel, Ze vadu

neodstrani, ma Objednatel prdvo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit prdvo na pfimérenou
slevu z Ceny Dila.

Zhotovitel neodpovida za vady které:

a) vznikly pouzitim podkladd a véci poskytnutych Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani pfi
vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele pisemné
upozornil, ale ten na jejich poufZiti trval,

b) vznikly neodbornym zachazenim, nesprdvnou nebo nevhodnou Udribou nebo
nedodrzovani predpisti a navodd vyrobcu, které Objednatel od zhotovitele prevzal pfi
prevzeti Dila (napf. zaruéni listy) nebo o kterych zhotovitel Objednatele pisemné poucil.
Zaruka za jakost Dila se rovnéZ nevztahuje na vady zpUsobené hrubou nedbalosti nebo
umysinym jednanim Objednatele.

Uplatnéni prav zvadného plnéni Objednatelem, jakoZ i jim odpovidajici plnéni ze strany

Zhotovitele neni podminéno ani jinak spojeno s poskytnutim jakékoli dalsi uplaty Objednatele

zhotoviteli, pfip. jiné osobé.
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Zivotnost Dila se v podminkach Objednatele predpoklada v délce 15 let od dokonéeni Dila a
jeho predani a prevzeti.

Zarucéni doba a doba Zivotnosti nesmi byt vazana na provadéni udrzby a oprav vyhradné
Zhotovitelem ani jinym k tomuto ucelu jakymkoliv zplisobem vazanym vyhradnim subjektem.
PFi provadéni udrzby a oprav Objednatelem je mozZnost provadéni servisnich ukond vlastnimi
prostfedky Objednatele ¢i tfetim subjektem.

Zaruéni doba bude prodlouzena o dobu od nahlaseni vady Objednatelem Zhotoviteli do doby
odstranéni vady Zhotovitelem; to neplati, pokud bude nahldasenda vada shledana jako
neopravnéna.

17. Stavebni denik a technicky dozor

Od okamziku prevzeti stavenisté az do dokonceni Dila a jeho pfedani a prevzeti povede
Zhotovitel stavebni denik v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebnim zdkonem, a jeho
provadécimi predpisy (dale jen ,Stavebni denik”), do kterého bude povéreny pracovnik
Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebnim deniku) zaznamenavat podstatné udaje,
tykajici se Dila.

Zapisy do Stavebniho deniku provadi hlavni stavbyvedouci (pfipadné jeho zastupce) vidy
v ten den, kdy byly prdce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo hlavniho stavbyvedouciho (pfipadné jeho zastupce) mlze do Stavebniho deniku
provadét potrebné zaznamy taky hlavni inZzenyr stavby (pfipadné jeho zastupce), zastupce
Objednatele a technicky dozor Objednatele, pfipadné jimi pisemné povéren osoba, autorsky
dozor projektanta nebo opravnéné organy statni spravy. Stavebni denik bude veden se
dvéma prupisy.

Veskeré pozadavky smluvnich stran uvedené ve Stavebnim deniku musi byt podepsany, jinak
jsou povaZzovany za neplatné. Obé smluvni strany se zavazuji vyjadrit se k zapisu ve Stavebnim
deniku nejpozdéji ve Ihaté 3 pracovnich dni, pokud bude situace na stavbé vyZadovat
okamzité reSeni s ohledem na postup praci, zavazuji se smluvni strany projednat pfislusné
pozadavky bezodkladné.

Zhotovitel je povinen Stavebni denik chranit pfed odcizenim, ztratou, poskozenim a znic¢enim.
Ve Stavebnim deniku se nesmi prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé stranky.

Zaznamy a Udaje ve Stavebnim deniku neméni rozsah Dila .

Zhotovitel je povinen predat zastupci Objednatele do péti (5) pracovnich dnl oproti
Predavacimu protokolu original kazdého dil¢iho zaplnéného sesitu (knihy) Stavebniho deniku.
Chronologicky posledni pracovni sesit (knihu) Stavebniho deniku pfeda Zhotovitel v ramci
predani Dila.

Objednatel jmenuje technicky dozor Objednatele. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel
ani osoba s nim propojend. Osobu technického dozoru a jeji zmény ozndmi Objednatel
Zhotoviteli pisemné, neni-li uvedena v této Smlouvé.

Technicky dozor bude pravidelné, po celou dobu provadéni Dila, provadét kontrolu zapis( ve
Stavebnim deniku a také pisemné potvrzovat jejich platnost. V pfipadé nesouhlasu s textem
zapisu je opravnén napsat vlastni vyjadreni.

Neni-li vtéto Smlouvé vyslovné stanoveno jinak, nema technicky dozor Objednatele nebo
autorsky dozor projektanta opravnéni ménit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho
povinnosti, zdvazkll nebo odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy ani schvalit jakoukoliv
zménu, kterd ma nebo mlze mit vliv na zvySeni ceny plnéni, sniZzeni kvality plnéni nebo
prodlouzeni doby plnéni.
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18. Podzhotovitelé

Zhotovitel je opravnén pouzit k provadéni Dila nebo jeho kterékoli ¢asti pouze podzhotovitele
(poddodavatele) uvedené v Priloze €. 4 této Smlouvy. Jiny podzhotovitel, nez ktery je uveden
v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy, se mlZe na plnéni této Smlouvy podilet pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. Ustanoveni tohoto ¢lanku plati obdobné i v pfipadé, ze
Zhotovitel bude zamyslet provadét ¢ast Dila sdm namisto podzhotovitele uvedeného v Pfiloze
¢. 4 této Smlouvy.

Zména podzhotovitele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim ftizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy
podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni plvodnim podzhotovitelem.

V pripadé, ze bude Zhotovitel provadét Dilo nebo jeho ¢ast pomoci podzhotovitele, odpovida
Objednateli tak, jako by Dilo provadél sam.

19. Smluvni pokuty, uroky z prodleni

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté nebo se zahdjenim
stavebnich praci a pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté se sjedndva ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni Objednatele se zaplacenim faktury je Objednatel povinen uhradit

Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi sjednany termin dokonceni Dila a jeho predani a prevzeti

dle odst. 4.3.1 pism. c Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 %

za kazdy zapocaty den prodleni z celkové Ceny Dila bez DPH.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad, ¢i vad a nedodélkd uvedenych v predavacim

protokole se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢ za kaZzdou vadu ¢i nedodélek a kazdy

zapocaty den prodleni.

Pro pfipad nedodrZeni terminu pro Zaskoleni persondlu Objednatele dle ¢l. 8 Smlouvy se

sjedndva smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruseni jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele (véetné vyskytu vady Dila, za

kterou Zhotovitel odpovida), ktera bude mit za nasledek omezeni nebo preruseni provozu

méstské hromadné dopravy na dobu delSi nez 30 min, se sjednava smluvni pokuta ve vysi

100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé poruseni pokyn( objednatele tykajicich se uklidu stavby a / nebo uklidu, dopravy

nebo parkovani a navazujicich vefejnych komunikaci se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000

K¢, za kazdy jednotlivy pfipad a den trvani poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel porusi zavaznym zplsobem predpisy BOZP a

PO, je Objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi:

a) 10.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzZici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd zdvady na leseni, zdvihacich zafizenich, Zivotu
nebezpecéné elektrické instalace apod.),

b) 3.000,- K¢, pokud je poruseni predpisi BOZP a PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila,

c) 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisi BOZP a PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedk( apod.)

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi ustanoveni 7.31. sjedndva se smluvni pokuta ve vysi 50.000,-

K¢ za kazdy jednotlivy ptipad.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele s predloZzenim bankovni zaruky dle odst. 20.1 této Smlouvy,
zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti udrZovat v platnosti a u¢innosti pojistnou smlouvu v souladu a
za podminek odst. 21.5 Smlouvy po celou dobu ucinnosti Smlouvy, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy i zapocaty den poruseni této povinnosti.
Smluvni pokuta pro pfipad, kdy Zhotovitel jednotlivé i opakované nesplni své povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebnim deniku a/nebo v zapisu
z kontrolniho dne v dohodnutych terminech, objednatel mlize uplatiovat narok na smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady Dila nebo jeho casti dle odst. 16.8.1
Smlouvy zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady Dila nebo jeho casti dle odst. 16.8.2
Smlouvy zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Smluvni pokuty budou fakturovany samostatné. Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dnd od
doruceni faktury, nahrazujici pisemnou vyzvu k uhradé smluvni pokuty, a to na ucet
Objednatele uvedeny ve vyzvé. Faktura nahrazujici pisemnou vyzvu k uhrazeni smluvni
pokuty bude obsahovat specifikaci porusené smluvni povinnosti.

Objednatel je oprdvnén jednostranné zapocist smluvni pokutu oproti Cené Dila.

Smluvni pokuty mohou byt odecteny ze zadrzného.

Sjednanim jakékoli smluvni pokuty podle Smlouvy neni dotéen narok Objednatele na nahradu
Skody vzniklé porusenim smluvnich povinnosti, na niz se vztahuje smluvni pokuta, a to v plné
vysi, pficemz se €astka zaplacenych smluvnich pokut do vySe ndhrady Skody nezapocitava.
Vylucuje se ustanoveni § 2050 OZ. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéena povinnost
zajisténa touto smluvni pokutou.

20. Bankovnizaruka

V pfipadé ndhrady zadrzného za fadné plnéni zaruénich podminek Dila bankovni zarukou se
zavazuje Zhotovitel pfedat Objednateli original bankovni zaruky v odpovidajici vysi pficemz
musi umozZnovat, aby pravo ze zaruky byl Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ve
kterych tato smlouva predpoklada uplatnéni prava ze zadriného.

20.1.1. zaruka musi byt platna nejméné do nabyti prdvni moci kolaudacniho souhlasu ve
vztahu k Dilu a uplynuti zaru¢ni doby zaruky za jakost Dila,

20.1.2. zaruka musi umoziovat, aby prdvo ze zaruky byl Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, kdy Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhaté, ackoli k tomu
byl povinen,

20.1.3. zaruka musi byt na zakladé vyzvy Zhotovitele Objednatelem uvolnéna dnem, kdy
dojde k nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu ve vztahu k Dilu a k ukonceni
zarucni doby Dila jako celku,

20.1.4. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysSi zaruky) vidy nejpozdéji do 14
kalendarnich dnd od kazdého uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem,
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20.1.5. bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu
Objednatele, v niz Objednatel bance sdéli, ze Zhotovitel neodstranil vadu Dila ve
stanovené h(té, ackoli k tomu byl povinen.

Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné tyto Udaje a naleZitosti:

20.2.1. obchodni firma (ndzev) spolecnosti, za kterou je bankovni zaruka poskytnuta;

20.2.2. obchodni firma (nazev) vystavce bankovni zaruky;

20.2.3. nazev pfijemce bankovni zaruky (Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost);

20.2.4. identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejiZ spInéni je bankovni

zaruka vystavena;

20.2.5. dobu platnosti bankovni zaruky v souladu s touto smlouvou;

20.2.6. neodvolatelnost bankovni zaruky;

20.2.7. nepodminénost bankovni zaruky;

20.2.8. splatnost na prvni vyzvu Objednatele;

20.2.9. zavazek vystavce bankovni zaruky vyplaceni ¢astky na zdkladé prvni pisemné vyzvy

pfijemce v souladu s touto Smlouvou;

20.2.10. bankovni zdruka musi umoznit na opravnénou vyzvu Zhotovitele uvolnéni zaruky

Objednatelem do 30 dnl od ukonéeni pfislusného pinéni dle této smlouvy.

21. Odpovédnost za Skodu, Pojisténi

Smluvni strany se zavazuji, Ze vyvinou maximalni Usili k pfedchdzeni skodam a k minimalizaci

vzniklych skod.

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaloZzenim veskeré

odborné péce tak, aby nedoslo k:

21.2.1. poruseni obecné zavaznych predpisd,

21.2.2. poruseni smluvnich podminek,

21.2.3. poruseni pfikaz(i danych Objednatelem,

21.2.4. zniceni, ztraté, poskozeni i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku
¢i majetku tretich osob.

Za pripadné skody, které vzniknou c¢innosti Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedélitelnou

odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak mulze castecné nebo Uplné zprostit, pokud

jednoznacéné a nezpochybnitelné prokazZe, Ze Skoda vznikla v jednoznacné pric¢inné souvislosti

s pfikazem Objednatele, a pfitom Zhotovitel Objednatele na mozny vznik této Skody pfedem

prokazatelné upozornil a Objednatel trval na pavodnim pfikazu.

Pokud v souvislosti s provadénim Dila Zhotovitelem dojde ke vzniku $kody Objednateli nebo

tretim osobdam zdlvodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti vyplyvajicich

z prislusnych pravnich predpisd, technickych ¢i jinych norem, z této smlouvy nebo i z jinych

dlvod(, je Zhotovitel povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim

v predesly stav, tak aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti vyhovovaly této Smlouvé, a neni-li to

mozné, tak nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel predloZil pfed uzavienim Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou ma sjednano

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu jeho podnikatelské cinnosti.

Zhotovitel je povinen udrZovat v platnosti a ucinnosti po celou dobu uUcinnosti Smlouvy

pojistnou smlouvu, jejimZz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti

osobé, a to tak, Ze limit pojistného plnéni vyplyvajici z pojistné smlouvy nesmi byt nizsi nez

50.000.000,- K¢ (slovy: padesat miliéona korun ceskych) za rok. Na pozadani je Zhotovitel

povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu bezodkladné predlozit kdykoli v dobé

platnosti a Gcinnosti Smlouvy.
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V pfipadé poruseni povinnosti dle odst. 21.5 Smlouvy je Objednatel opravnén odstoupit od
Smlouvy jiz bez dalSiho upozornéni. Odstoupeni je uéinné ke dni jeho doruceni Zhotoviteli.
Pokud by v dlsledku pojistného plnéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vyse pojistného v pojisténi
nebo k jinym zménam, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti plvodnimu stavu, je
Zhotovitel povinen ucinit pfislusnd opatreni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je
pozadovano v tomto ustanoveni.

Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skutecnost zakladajici jejich vznik méla byt
pojisténa, nebo pojistovnami neuhrazené, pljdou k tizi Zhotovitele.

22. Kontaktni osoby

Kontaktni osoby Objednatele ve vécech smluvnich:
Ji:’; “":ffﬂf-;-d g ”.“-*‘-' f‘nﬁ- ;_w:';d e h%jﬁ"‘i"”
Kon?éktm osoby “ob Jednatele Ve vecec technlckych
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Kontaktm osoby Zhotovitele ve vécech technlckych
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23. Dalsi ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva bude zverejnéna v registru smluv podle
zédkona €. 340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly, Ze za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
0Z, které nemUze byt zvefejnéno v registru smluv, povazuji pfilohu ¢. 1 — Technické zadani -
Projektova dokumentace pro modernizaci vzduchotechniky a vytapéni ve stanici Haje — a
pfilohu €. 2 — PoloZkovy rozpocet — této Smlouvy. Vyjma téchto pfiloh Smlouvy nepovazuji
smluvni strany skutecnosti uvedené v této Smlouvé &i jejich prilohach za obchodni tajemstvi
ani za ddvérny udaj nebo sdéleni Zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 OZ.
Zhotovitel dale bere na védomi, Ze objednatel je povinen na Zadost treti osoby poskytovat
informace v souladu se zak. ¢. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu k informacim a bere na
védomi, Ze informace tykajici se plnéni této Smlouvy budou poskytnuty tfetim osobam,
pokud o né pozadaiji.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, ktera vznikla Zhotoviteli vici
Objednateli na zakladé Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
V pripadé, Ze Zhotovitel postoupi pohledavku v rozporu s timto ustanovenim (byt neplatné),
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve wvysSi nominalni hodnoty kazdé
postoupené pohledavky. Objednatel je v takovém pripadé opravnén odstoupit od Smlouvy jiz
bez dalsiho upozornéni. Toto omezeni z(stava platné i po zaniku zavazku ze Smlouvy. Jakykoli
pravni Ukon ucinény v rozporu stimto omezenim bude povaZovan za pficici se dobrym
mravam.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této Smlouvy na tfeti osobu.

Dle dohody smluvnich stran neni Zhotovitel oprdvnén zastavit pohledavku za Objednatelem
vzniklou na zdkladé Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé, ze
Zhotovitel zastavi pohledavku v rozporu s timto ustanovenim (byt neplatné), pak je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi poloviny nomindlni hodnoty kaZdé zastavené
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pohleddvky. V pfipadé poruseni této povinnosti je Objednatel opravnén odstoupit od

Smlouvy jiz bez dalSiho upozornéni.

Objednatel je opravnén pisemné pozddat Zhotovitele, aby odvolal z prace na Dile jakoukoli

osobu zaméstnanou a/nebo zajisténou Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli, kterd dle

nazoru Objednatele zneuZivd své funkce nebo je nezplsobild nebo je nedbald v fadném
pInéni svych povinnosti nebo jejiz ¢innost na Dile nebo v souvislosti s provadénim Dila je

povazovana Objednatelem za nezadouci. Zhotovitel je povinen provést nezbytnd opatreni a

pripadné nahradit takto odvolanou osobu v co nejkrat§im mozném terminu osobou jinou,

schvalenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné zajistit napravu. Odvolanim
podzhotovitele nebudou zménény terminy dokonceni ani Cena Dila.

Komunikaénim jazykem pfi jednani je ¢eStina.

Veskerd predand dokumentace se okamiikem predani stdvd majetkem Objednatele.

Zhotovitel se smluvné zavazuje k predani veskeré dokumentace souvisejici s Dilem a souhlasi

s jejim predanim treti strané za ucelem Uprav, oprav a Udrzby zatizeni.

Dodavané zafizeni nebudou Zadnym zplsobem blokovany ani kdédovany bez predani

potfebnych deblokacnich prvkl a kddl Objednateli nejpozdéji pfi protokoldrnim predani Dila.

Dokumenty, které tvofi tuto Smlouvu, se povaZuji za dokumenty, které se vzajemné doplniuji

a vysvétluji. Pokud v téchto dokumentech dojde k nejednoznacnosti nebo nesrovnalosti, poda

zastupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvétleni.

Priority smluvnich dokumentl jsou nasledujici:

23.10.1. samotnd Smlouva;

23.10.2. prilohy této Smlouvy; pficemz dokumenty tvofici Projektovou dokumentaci maiji
prioritu v poradi textova ¢ast, vykresovd ¢ast a maji prednost pred Polozkovym
rozpoctem;

23.10.3. nabidka Zhotovitele na Verejnou zakdzku véetné vsech jejich pfiloh.

24. Duvérné informace

Pro ucely této Smlouvy se za davérné informace povazuji nasledujici:

24.1.1. informace oznacené Objednatelem za davérné,

24.1.2. informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni Dila,

24.1.3. informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti
s provadénim Dila.

Za dUvérné informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné verejné nebo

zndamé v dobé jejich uZziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam pokud takova pfistupnost nebo

znamost nenastala v duisledku poruseni zdkonem uloZzené nebo smluvni povinnosti

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho souhlasu Objednatele neuZije divérné informace

pro jiné Ucely neZz pro ucely provadéni Dila a splnéni povinnosti podle této Smlouvy a

nezverejni ani jinak neposkytne dlvérné informace Zadné treti osobé, vyjma svych

zaméstnancd, clen svych organl, poradcl, pravnich zdstupcl a podzhotovitelld. Témto

osobam vsak muze byt dlvérnd informace poskytnuta pouze za té podminky, Ze budou

zavazani udrZovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud

bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ vyZzadovat poskytnuti jakékoli dlvérné

informace ozndmeni zhotovitel tuto skute¢nost neprodlené pisemné Objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximalni Usili

k tomu, aby zajistil, Ze s nimi bude stdle zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni

tajemstvi podle § 504 OZ.
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V pfipadé, Ze se Zhotovitel dozvi nebo bude mit dlivodné podezreni, Ze doslo ke zpfistupnéni
dlvérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneuziti, je
povinen o tom neprodlené pisemné informovat Objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit
kterékoli tfeti osobé fotografovani Dila k propagac¢nim nebo reklamnim Géeldm ani nebude
sam nebo s tfeti osobou publikovat zadné texty, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k Dilu.
Objednatel si vyhrazuje prdvo schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se
k Dilu, které zhotovitel hodla pouzit ve svych publikacich nebo propagacnich materidlech.

25. Prorogacni dolozka, volba prava

Veskerd vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran vznikld ze Smlouvy se budou Fidit
pravem Ceské republiky. Veskeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodafi vyresit
prednostné smirnou cestou, budou rozhodovany obecnymi soudy v souladu se zakonem
¢.99/1963 Sb., obcanskym soudnim fadem, ve znéni pozdéjSich predpisi v platném a
ucinném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfislusnym soudem k projednani a rozhodnuti spor( a jinych
pravnich véci vyplyvajicich z pravniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou, jakoZ i ze vztah( s
timto vztahem souvisejicich, je v pfipadé, ze k projednani véci je mistné prislusny obecny
soud Objednatele.

26. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se fidi platnymi a uGcinnymi pravnimi
predpisy, zejména zakonem, €. 89/2012 Sb. oblanskym zdkonikem v platném a Géinném
znéni.

Pro ucely Smlouvy se nepouziji nasledujici ustanoveni obcanského zakoniku: §1798-1800,
obcanského zdkoniku, pokud nebude stranami pisemné dohodnuto jinak. Tam, kde se tato
Smlouva odchyluje od Upravy ob¢anského zakoniku, se pouzije Uprava v Smlouvé pfednostné.
Uvedené se tyka zejména prav z odpovédnosti za vady.

Tuto Smlouvu je moZzné zménit pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ve formé
dodatku ke Smlouvé, neni-li stanoveno ve Smlouvé vyslovné jinak.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, jsou veskeré lhity a terminy v této smlouvé stanoveny
v kalendarnich dnech.

Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotykad se to
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, kterd zlstavaji platna a acinnd. Smluvni strany se
v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné
ustanovenim platnym a ucdinnym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému ucelu
ustanoveni neplatného nebo nelcinného.

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které
smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost
této Smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev
ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi
této Smlouvy a nezakldda zadny zdvazek Zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasné vylucuji pouZiti ustanoveni § 558 odst. 2 OZ na pravni vztahy vzniklé
ze Smlouvy.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze pokud v této
Smlouvé vyslovné neni stanoveno jinak, md se za to, Ze veskeré Naklady v souvislosti
s plnénim této Smlouvy nese Zhotovitel.
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26.9. Tato Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
26.10. Tato Smlouva je sepsdna ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrii Zhotovitel a dva
Objednatel.

27. Prilohy Smlouvy

27.1. Ptiloha €. 1: Technické zadani - Projektova dokumentace pro modernizaci vzduchotechniky a
vytapéni ve stanici Hjje.

27.2. Ptiloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet

27.3. Ptiloha ¢. 3: Harmonogram plnéni

27.4. Ptiloha €. 4: Seznam podzhotovitell

27.5. Pftiloha €. 5: Cenik za prondjem technologii DP

27.6. Ptiloha ¢. 6: Seznam predpisli a smérnic Objednatele
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28. Podpisy smluvnich stran

V Praze dne:

Za Objednatele:

Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolec¢nost
Mgr. Martin Gillar

predseda predstavenstva

Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spolecnost
Ing. Ladislav Urbanek
mistopredseda predstavenstva

V Praze dne: 16.2.2018

Za Zhotovitele:

Martin Matousek
jednatel spolec¢nosti
Spoleé¢nost BREMA, spol. s r.o.
SPRAVCE/SPOLECNIK1

Spole¢nost CD - Telematika a.s.
SPOLECNIK2
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