Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016
Uzavřené mezi :
Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Bankovní spojení:, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zřizovací listina  -  Opatření MŽP č. 4/12 ze dne  10. 2.2012  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: NAME]DÁLE JEN „Objednatel“NA STRANĚ JEDNÉ,
a
T.C.classic, a.s.
K Ryšánce 16
147 00 Praha 4	
zastoupenou: Ing. arch. Aleš Mikule, statutární ředitel	
IČO:26421852
DIČ:CZ26421852	
bankovní spojení: 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném OS v Praze v oddíle B, vložka 6953,
[bookmark: _GoBack]zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: OTHERHAND]DÁLE JEN „Zhotovitel“NA STRANĚ DRUHÉ
(dále jen smlouva)
Smluvní strany se dohodly z důvodů dodatečných požadavků schválených zřizovatelem objednatele  na změně výše uvedené smlouvy takto :
1. Předmět smlouvy dle  dle čl. I se rozšiřuje o projektové práce č. 121/2016 uvedené v příloze k tomuto dodatku. 
2. Celková cena dle Čl. III se navyšuje o Kč 72.000,- Kč bez DPH tedy 87.120,00 Kč vč. DPH
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Praze dne 14.2.2017

……………………………………………….			…………………………………………………
Zhotovitel					Objednatel


Příloha : v/u
