
   Dodatek  č. 2 ke smlouvě o dílo
město Svitavy
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

zastoupené

IČ: 00277444 

DIČ: CZ 00277444

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy

jako „objednatel“

a




kamen-bulding s.r.o  


se sídlem Zábořská 20, 539 44 Proseč – Záboří

zastoupená

IČ: 04469381



DIČ: CZ04469381

Bankovní spojení:  
KB Hlinsko
Kontaktní osoba:


tel. č.:


 

e-mail:




jako „zhotovitel“

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy přízemí objektu nám. Míru 104/22, Svitavy. Z důvodu změny úpravy skladby podlah  (odbourání stávající nerovnosti, betonování a příprava pro následnou pokládku dlažeb, rekonstrukce elektroinstalace, nové rozvody vody a kanalizace) je nutné nad rámec původně sjednaného rozsahu díla provést vícepráce v celkové hodnotě 513.625,07 Kč bez DPH. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové hodnotě 376.942,07 Kč bez DPH.  Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1)
v článku 2. se za bod 1. doplňuje nový bod 1a., který zní takto:

 
1a. 

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

2) 
stávající znění článku 2. bodu 2. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„2.
Celková cena za dílo se stanovuje na základě cenové nabídky takto:

Cena díla byla dohodnuta ve výši 1.074.760,07  Kč bez DPH.

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

4.  Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19.9.2017.
Ve Svitavách dne 21.9.2017
Za objednatele: 
 Za zhotovitele:


………………….………………………..         
………………….………………………….
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