
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/4/2018
na „Rekonstrukci administrativní budovy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého – 2. etapa garáž a oplocení“ uzavřené dne 16.4.2018 

mezi smluvními stranami:
1.  Česká republika – Český báňský úřad, se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou Českého báňského úřadu
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
                              číslo účtu:4021001/0710
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel“)
2.  VOBAS s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
zastoupená Ing. Pavlem Vomáčkou – jednatelem 
IČO: 254 17 045     
DIČ: CZ25417045 
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16666 
Bankovní spojení: KB a.s. – Most 
                               číslo účtu: 27-7665580267 /0100
Datová schránka: s8ca4kd
(dále jen „zhotovitel“) 

I.

Ve smyslu článku XIV. odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 16.4.2018 mění a doplňuje takto:

1. V článku II. odst. 1 smlouvy o dílo se rozsah předmětu díla rozšiřuje v rozsahu nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. V článku III. odst. 2 se termín dokončení díla prodlužuje do 20.8.2018
3. V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se cena díla navyšuje o 215.599,81 Kč bez DPH/260.875,77 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo po této úpravě 
činí 874.502,20 Kč bez DPH/1.058.148,- Kč včetně DPH (zaokrouhleno na koruny), slovy: jedenmilionpadesátosmtisícstočtyřicetosmkorunčeských.
4. Mění se příloha smlouvy o dílo „Časový harmonogram“ a nahrazuje novým časovým harmonogramem v souladu s článkem I. odst. 2 tohoto dodatku.

II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv, a to za podmínek stanovených zákonem o Registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
     Přílohy dodatku: 
Cenová nabídka (Souhrnný list stavby)

                                 Časový harmonogram 
	V Praze dne   ……………..
	V Mostě   dne ……………


	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu
	Ing. Pavel Vomáčka
jednatel společnosti
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