
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0220D1/2018/OI

IVZ: P17V00000269

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0220/2018/OIIVZKÚ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Stavos Stavba a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava — Zábřeh

zastouieno náměstkem irimátora zastoupena předsedou představenstva a.s.

zapsána V o!c!o!ním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

  

IČQ: 00845451 IČQ: 44739494

DIC: CZOO845451 ' DIC: CZ44739494

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo učtu: Císlo učtu:  
  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se vsouladu sčl. XVII odst. 7. smlouvy o dílo č. 0220/2018/OI/VZKÚ ze dne

07.02.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nová

radnice — rekonstrukce vrátnic“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle

přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří

přílohu č.2 dodatku č. 1. “

3. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. 01

4. Cl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bezDPH..............................5.997.045,18Kč.

DPH..........................................1.259.379,49Kč.

Cena celkem včetněDPH.................7.256.424,67Kč

Dodatek č. 1 „Nová radnice — rekonstrukce vrátnic“



Statutární město Ostrava

magistrát

čl. ll.

Závěrečná ujednání

  

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09558/M1418/131 ze dne

19.06.2018 .

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0220/2018/OI/VZKÚ ze dne 07.02.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — změnový list č. 01

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 21.6.2018 Datum: 19.6.2018

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  

pI“6556521 pre!s!avens!va a.s.

na základě plné moci
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