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DODATEK č. 2 

k Příkazní smlouvě č. D994160650 

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany 
 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
statutární orgán:             Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
zastoupený: 
ve věcech smluvních:     Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxx 
IČ:                                   70890005 
DIČ:  CZ70890005 
spisová značka:     Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
                                       vložka 9473 

dále jen „příkazce“ 

a 

GEOŠRAFO, s.r.o.   

se sídlem:  Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové                           
statutární orgán:  Jiří Foltán, jednatel 
zastoupený:   
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx  
IČ:  64793036                                
DIČ: CZ64793036 
spisová značka:            Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
    vložka 9769 
dále jen „příkazník“ 

 

Účastníci smlouvy se v kontextu třetího odstavce článku II Příkazní smlouvy č. D994160650 ze dne 

14. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „příkazní smlouva“) a po vzájemné 

dohodě rozhodli změnit následující ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 2 takto: 

 

I. 

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem k upřesnění požadavků na 
zpracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby) a písemného vyhodnocení 
souladu dochované projektové dokumentace se skutečným stavem v terénu v rámci III. etapy činností 
mění takto: 

 
2. Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději do: 
 

 31. 12. 2017 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2 

 31. 12. 2018 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2 

 31 12. 2018 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2   
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II. 

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny. 
 

III. 

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

IV. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů 

uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. 

Objednatel zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímže je příkazník srozuměn.  

V. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 

 
 

 
V Hradci Králové dne:     V Hradci Králové dne:  
 

 
 
 

……………………………….    ……………………………. 
za příkazce      za příkazníka 
Ing. Marie Dušková,      Jiří Foltán, jednatel 
finanční ředitelka 

 


