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DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018/OMM 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 

Č.účtu : 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

V + V SAVEKO, s.r.o.
Adresa: 

Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:


IČ: 


25818881
DIČ: 


CZ25818881
Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Ostravě, vložka C,oddíl 19128
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
(dále jen jako „zhotovitel“)
I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly  na uzavření tohoto dodatku č.1 ke SOD č. 11/2018/OMM uzavřené dne 12.3.2018, jejíž předmětem je provedení díla -  Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici“  (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla a cena za dílo z důvodu nového technického řešení spočívajícího ve změně technologie křížení kolejiště, úpravě štěrkového lože a vybudování jednoduchého odvodnění kolejiště v souladu s požadavky provozovatele.
II.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
      2.   Smluvní strany se dohodly, že text čl. 4 odstavce 1. smlouvy o dílo  - Doba a 

místo plnění se nahrazuje novým zněním takto:
   „Předání staveniště a zahájení díla: po podpisu SOD (nejpozději do 12. 4. 2018)

         O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7

         odst. 1 této smlouvy.
         Ukončení a předání kompletního díla :   do 31. 08. 2018
     3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena s DPH

	Cena za dílo dle SOD č. 11/2018/OMM  
	1.320.000,00


	
	

	Dodatek č.1 –cena za méněpráce
	· 696.800,00
	
	

	Dodatek č.1 –cena za vícepráce
	796.555,70
	
	

	Cena za provedení prací v rozsahu dle dodatku č.1  
	99.755,70
	
	

	Cena celkem vč. dodatku č.1
	1.319.554,42
	277.106,43
	1.596.660,85


Cena za dílo je sjednána dle výpočtu jednotkových cen, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
III. 
Závěrečná ustanovení

      1.     Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.  

              340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
      2.     Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a  

   že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,     

   vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
              se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  3.     Dodatek č.1  je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných  

          oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
          jedno vyhotovení.  
      4.    Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.11/2018/OMM bylo schváleno Radou 
             města Kopřivnice dne 22.5.2018 usnesením č. 2809.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Změnový list č.1 k dodatku č. 1 ze dne 11.5.2018
    Za objednatele dne: 11.6.2018


     Za zhotovitele dne: 11.6.2018


    


…..…….………………………



…….……………………… 


       starosta                                                           jednatel společnosti
1

