
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 2/2018
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ano   -   ne
ano   -   ne
ano   -   ne
ano   -   ne

-
-

ano   -   ne
-21 326,29 Kč

0,00 Kč
-21 326,29 Kč

ano   -   ne
29.5.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:             

Froněk, spol. s r. o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný Ladislava Staňková

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

        Ladislava Staňková

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 28. 05. 2018

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

TDS souhlasí s konečným vyúčtováním stavby na základě zaměření skutečného provedení stavby.  Je to nejlepší možný 
způsob prokázání skutečně provedených prací.

Rozpočet 2A4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný
163/2018/OSM

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

1. Méněpráce = KOMUNIKACE + CHODNÍK -Na základě dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby, došlo k 
upřesnění skutečných ploch (výměr) rekonstruovaného chodníku a místní komunikace. Vzhledem k tomuto zaměření byly plochy přepočteny 
a neuskutečněné výměry byly z celkového rozpočtu stavby odečteny.     

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu




