
Změnový liste. 1 ze dne 13. 6. 2018

Název 8ta\^y:
Kolumhároí zdi v areálu Kosteloihu hřbitova - lil. etapa

físio smluvního vztahu:
27,a'20I8

Ná?£v tásti stavby (PS. SO):

Na základě oznámení projektonto/zhoiovileíc/dbjodnQtolq/provoEo»>Titglo o skutečnostech, které vyžadují provést 
aměnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řeSeni düa s dopadem na oemi/termin dokončení díla

Přívodní řemení dle smluvní díikmrvntarp'
Termín plnění: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací (do 1.8.2018}

Nrivp řeíoní

zahájení stavebních prací (do 17.10.2018)Termín plnění: do 23 týdnů od

7di*fVívlnéní TTnénv'

oniejnerů Beton TéŠovíce v současné době z důvodu údržby přerušuje výrobu a> do 
důvodu dojde k posunu terminu plnění.

Hlavní dodavatel betonových 1 
začátku Června 2018. Z tohoto

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani o.stalní smluvní podmínky a zůstává zachován char^ter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavení práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami 7 prostředků objednatele.

Vliv změnv na výkresovou dokumentaci: afto/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv /měnv na sm luvni cenu: ane/ne

C eiw díla dle smluvního vzíahu vč. DPH:

PoníženímavýSení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč, DPI l:

Vliv změnv na termín dokončení díla; ano/ue

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu; do 12 Ivdnú od /aháíenf stavebních prací

Novv termín dokončení díla: do 23 tvdnů od zahájcoi stavebních prací
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MaiMZ Ci 013

Zmènu navrhuje (jméno, příjmenf):

Daturo: C.

Změnový lísl vyhotovil (jméno, příjmení)

Darum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmeni);

Damm: 

OprávDéný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum: (J .

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Daním: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: ^ Podpis:

Příloha změnového Uštu:
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