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 D O D A T E K   č.   1 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015, 

číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015 

  

KoPÚ Možděnice 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
 Pobočka Chrudim 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxxx 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim    
Tel./Fax: xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“   

 

a 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxx 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: xxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxx  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, 
C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní 

strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění 
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na základě výsledků jednání s Katastrálním pracovištěm Chrudim ohledně vydání kladného 

stanoviska k obvodům. Změna se týká dílčích části 1.4. Geometrické a polohové určení 

vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území a navazujících částí 1.7. Dokumentace nároků vlastníků, 2.1. 

Vypracování PSZ, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území a 2.3. Potřebné podélné a 

příčné profily prvků PSZ. 

 

Po vzájemné dohodě dochází ke změně termínu v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto: 

 

    dílčí část 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území  

        - termín ukončení 28. 02. 2017 

    dílčí část 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území 

        - termín ukončení 28. 02. 2017 

    dílčí část 1.7. Dokumentace nároků vlastníků  - termín ukončení 30. 04. 2017 

    dílčí část 2.1. Vypracování PSZ    - termín ukončení 31. 05. 2017 

    dílčí část 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území   - termín ukončení 31. 05. 2017 

    dílčí část 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ - termín ukončení 31. 05. 2017. 

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
 
V Chrudimi 31. 10. 2016    V Pardubicích dne 31. 10. 2016 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková                                        Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
vedoucí Pobočky Chrudim  
 


