
Statutární město Karlovy Vary

a

MARNEO s.r.o.
________________________________________________________

Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO

(snížení ceny)

___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.1“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 6
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 




investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Marneo s.r.o.

se sídlem: 
Mariánská 158, 363 01  Jáchymov

IČO: 

02840421

DIČ: 

CZ02840421

bankovní spojení č.ú.: 79618895001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupená ve věcech smluvních:
Josef Müller

zastoupená ve věcech technických:
Josef Müller

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18. července 2016 uzavřena smlouva o dílo (č.2016 – 00041/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy pro stavbu označenou jako „Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepení“; a
(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla, na jejichž základě se snižuje cena díla o 73 238,82 Kč bez DPH (viz příloha č.1 tohoto dodatku); a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 28. jednání dne  18.10.2016 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se mění (snižuje) cena za provedení díla,
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.
Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku V. odstavce 1.  Smlouvy ve znění jejího dodatku č.1 se tímto ruší a jeho nové znění je následující: 

1) Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 443 173,12 Kč (slovy: Čtyřistačtyřicettřitisíc Stosedmdesáttři korun českých a dvanáct haléřů) včetně DPH  (dále jen „Cena za provedení díla“),   tj.    cena za provedení díla bez DPH 366 258,78 Kč (slovy: Třistašedesátšesttisíc Dvěstěpadesátosm korun českých a sedmdesát osm haléřů) a DPH 76 914,34 Kč (slovy: Sedmdesátšesttisíc Devětsetčtrnáct korun českých a třicet čtyři haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 18. července 2016 zůstávají beze změny.

III.

1)  Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Přílohy:


1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele s výpočtem ceny za neprovedené práce
2) Usnesení č. RM/1615/10/16 z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 18.10.2016
3) Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
4) Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele
V Karlových Varech dne 25.10.2016
__________________________


_____________________________
Statutární město Karlovy Vary



Marneo s.r.o..
jednající Ing. Petrem Kulhánkem


jednající Josefem Müllerem
primátorem města


jednatelem
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