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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0308-2018-024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v t
1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing, Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP'Praha |
- ve věcech technických: Ing. Roman Šíma, vedoucí PS 0308,|
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská ul. 66, 339 01 Klatovy
dále také jen „objednatel" na straně jedné

Jaroslavem Kostečkou, jednatelem

2. KESKO CZ, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5781 
Sídlo: Motýlí 690/5, 326 00 Plzeň
IČO: 61776629
DIČ: CZ61776629
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Kostečka,|
- ve věcech technických: Jaroslav Kostečka,|
Fax:
E-mail: .
Datová schránka: n2efkdf
Adresa pro doručování: KESKO CZ, s. r. o., Motýlí 690/5, 326 00 Plzeň 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení odpovídajícího stavebně technického stavu budovy.
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Článek 2
Předmět smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0308-2018-024

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0308 - 
Oprava kuchyňky a sociálního zařízení ve 2. NP, oprava omítek, maleb a nátěrů11, kterým se 
rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle ěl. 2.1. smlouvy (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována 
v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle ěl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen „ménčpráce11), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

567.098,23 Kč bez DPH
(Slovy: Pětsetšedesátsedmtisícdevadesátosm 23/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 119.090,63 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
686.188,86 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu prostoru.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 

31. července 2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba; v pracovní dny od 8:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky od 8:00 - do 
18:00 hod.

4.5. MístenutlněnM^bjek^^privě PS 0308 Klatovy
^Zvon - hláska Velký Zvon

- stavební objekt: I.ě. 001 - Speciální objekt č. 1, v k.ú. 751189, obec Bělá nad Radbuzou, p.č, 
220 zapsáno na LV č. 95 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský- kraj se sídlem v Plzni, 
Katastrální pracoviště Domažlice.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
c) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále takc jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tylo nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., vc znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, žc byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli zc strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické

4/12



MO evid. č. smi.: 6440-0308-2018-024

energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
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5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0308 Klatovy) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
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b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
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8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.700.000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli ěi třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v ěl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.300,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení
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11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.300,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 202.400,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 134.900,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
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a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
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f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 
stanoveném ve stavebním deníku;

g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, 
rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační 
značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.
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14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se čislují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. lato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 12 listech, z nichž každý výtisk má platnost 
originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky a 1 výtisk obdrží zhotovitel, kdy nedílnou součástí této 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 1 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: - 13 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: - 3

V Praze dne ? 2 -06' 1M V Praze dne 2 1 -06- 2018

Za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Název zakázky

Oprava sociálního zařízení, kuchyňky ve 2.NP, oprava maleb a zavírání vrat

2. Místo plnění

Zvon - hláska Velký Zvon, Speciální objekt č.l

3. Předmět a vymezení plnění zakázky

• Provedení vybourání dlaždic, keramických obkladů, kanalizačního potrubí, otlučení 
omítek, demontáž otopných těles, zařizovacích předmětů, demontáž zástěny, 
vybourání sprchové vaničky vč. vodovodních baterií, vyzdění a obklad nového 
sprchového koutu, za použití podlahové vpusti a protiskluzové dlažby, osazení nové 
zástěny a baterií, provedení nových obkladů a dlažeb na sociálním zařízení ve 2 NP, 
vymalování prostor, montáž nových zařizovacích předmětů vč. doplňků.

• Provedení vybourání keramického obkladu za kuchyňskou linkou ve 2.NP, provede se 
nové keramické obložení místnosti ( typ a vzhled obkladů a dlažby ve sprše a 
kuchyňce určí zadavatel s uživatelem ), provedení demontáže stávající kuchyňské 
linky, montáž nové kuchyňské linky, výměna PVC, dveřních prahů, provede se 
vymalování kuchyňky.

• Provedení opravy zavírání garážových vrat, výměna zástrčí, uzávěru Baskules, vodicí 
rozvory, montáž kotevních a jistících prvků.

• Provedení elektromontážních prací, výměna částí vnitřních rozvodů, provede se pouze 
výměna materiálů a rozvody zůstávají ve stejných trasách a profilech, výměna 
interiérových svítidel, rozvodnice, zásuvek a vypínačů za stejný počet a typ.

• Po provedení všech prací zajistí zhotovitel úklid dotčených prostor včetně likvidace 
vzniklého odpadu.

V Klatovech dne 21.3.2018 Vypracoval : Ing. Roman Šíma
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Příloha č. 2
Počet listů: 13

Zakázka:

Misto

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Cenová nabídka

Oprava soc.zařízení, kuchyňky ve 2.NP, oprava maleb a zavírání vrat

Zvon - hláska Velký Zvon, Speciální objekt 6.1

ÍČ:

DIČ:

KESKO CZ, s.r.o.

Motýlí 690/5, 32600 Plzeň

IČ: 617 76 629 

DIČ: CZ617 76 629

Jaroslav Kostečka

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Celkem

567 098,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 567 098,23 CZK

Cena celkem bez DPH 567 098,23 CZK

DPH 21% 119 090,63 CZK

Cena celkem s DPH 686 188,63 CZK

v Plzni dne 13.5.2018

Jaroslav Kostečka - jednatel společnosti
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

60 Úpravy povrchů, omítky HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

97 Prorážení otvorů HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě PSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

722 Vnitřní vodovod PSV

725 Zařizovací předměty PSV

735 Otopná tělesa PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

776 Podlahy povlakové PSV

781 Obklady keramické PSV

783 Nátéry PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Celkem
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Cenová nabídka

S: Oprava soc.zařízení, kuchyňky ve 2.NP, oprava maleb a zavíráni vrat

Zvon - hláska Velký Zvon, Speciální objekt č.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342270042RA0 Přizdívka z desek Ytorig hladkých, tloušťka 10 cm m2

2 342948111R00 Ukotvení příček k dhel.konstr. kotvami na hmožd. m

3 310235241ROO Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus

4 349234831R00 Doplněni zdivá okolo el. rozvaděče m

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

5 602016193ROO Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2

6 602016101R00 Postřik stén cementový PROFI Spritzer ručně m2

7 6020161O5RO0 Vrstva podkladní stěny PROFI ručně 3 mm m2

a 602016116RT3 Omítka stěn jádrová PROFI, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm m2

g 678844111 Úprava ostění otvoru přt opravách omítnutím MC m2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

10 610991111R00 Zakrývání výplni vnitřních otvorů , zařízení, a podlah m2

11 612100020RAA Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m

12 612453521ROO Omítka rýh MC šířky do 15 cm.hlaz.dřev.hladítkem m2

13 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stén do 1 m2, vápennou 

štukovou omítkou

kus

14 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stén do 0,09 m2, vápennou 

štukovou omítkou

kus

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

15 632411906ROO Penetrace vetmi savých podkladů 0,35 I7m2 m2

16 631416211ROO Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm m3

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

17 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

18 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

Díl: 96 Bourání konstrukcí

19 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, , dlaždice 

keramické

m2



20 965042121RT1 Bouráni mazanin betonových II. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3

21 967031142ROO Přisekáni rovných osténi cihelných na MC m2

22 967031741R0O Posekáni plošné zOiva cihelného na MC tl. 5 cm m2

23 969021111ROO Vybouráni kanalizačního potrubí ON do 100 mm m

24 969011121ROO Vybourání vodovodního vedení DN do 32 mm m

Díl: 97 Prorážení otvorů

25 978059531ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2

26 978021191ROO Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2

27 971O33131RO0 Vybourání otvorů zeď dhel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC kus

28 971033331R00 Vybouráni otv. zeď cihel. pl.O 09 m2. tt.15cm. MVC kus

29 971033451ROO Vybouráni otv. zeď cihel, pí.0.25 m2. tl.45cm, MVC kus

30 973031325R00 Vysekáni kapes zeď cihel. MVC. pl. 0.1m2, hl 30cm kus

31 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m

32 974031132ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m

33 979011211ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t

34 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t

35 979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t

36 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

37 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

38 9799901O2ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu a dhel, s 5%

příměsí - EKODEPON

t

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

39 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

DII: 711 Izolace proti vodě

40 711212000RV1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, ARDEX m2

41 711212001RT5 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, ARDEX 7. proti 

vlhkosti, nátěr 2 vrstvy

m2

42 711212601RT3 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, ARDEX SK 12 m

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

43 721273180R00 Ventil přivzdušňovaci podomítkový HL906 kus

44 721273160RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL904, přivzdušňovaci 

ventil HL904, D 50/40/32 mm

kus

45 7211781O4R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací. D 75 x 2,6 m

46 7211781O3R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 50 x 2,0 m



47 721194105RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1.8, včetně 

podomitkové zápachové uzávěrky HL 404.1

(US

48 721194109R0O Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus

49 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus

50 721178106R00 Potrubí Geberit Silent PP připojovací. D 110 x 3,6 m

51 721300912RD0 Pročištění svislých odpadů jedno podl.. do DN 200 kus

52 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m

53 721140917ROO Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150 <us

54 55292016R Spojka ARPOL- INSTAL IBX 152-156 A2E20 DN 150, s 

odbočkou DN 110

kus

55 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t

Díl: 722 Vnitřní vodovod

56 722190901R00 Uzavřeni/otevření vodovodního potrubí při opravé kus

57 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m

58 722176113ROO Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m

59 722182001ROO Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m

60 722179191 ROO Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubo

61 722181111R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 m

62 722181113ROO Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m

63 722190402ROQ Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus

64 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus

65 722202412R00 Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 kus

66 722202422ROO Kohout kul. nerozeb.s výpusti PP-R INSTAPLAST D 20 kus

67 722239102R0O Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus

68 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m

69 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25 m

70 722235235R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vněj.z,IVAR EVOLUTION DN 25 kus

71 722191132ROO Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m soubc

72 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m soubc

73 107710012T FIV 07710 Přímé sroubeni potrubl-vnitřni závit - 20x1/2";

PE/závit

kus

74 107710034T FIV.0771O Přímé sroubení potrubl-vnitřni závit - 25x3/4"; 

PE/závit

kus

75 998722102ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t

Díl: 725 Zařizovací předměty



725310823RQO76 725310823RM

77 725820801ROO

78 725110811ROO

79 725122813ROO

ao 725210821R0O

81 725850800ROO

82 725860811R00

83 725110813R00

84 725530823R00

85 725536243R00

86 31171316. AR

87 55162170. AR

88 55161630R

89 725829201R00

90 55143605

91 551450004R

92 7251193C6ROO

93 725119110R0O

94 31171311.AR

95 725014141ROO

96 55167400R

97 725219502ROO

98 725219401R00

99 725017134ROO

100 64291567R

101 5516120OR

102 64286207R

103 642861551R

104 64286105R

105 725129201ROO

106

Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě

Demontáž baterie do G 3/4

Demontáž klozetů splachovacích

Demontáž pisoárů + 1 záchodkem

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Oemontáž ventilu odpadního

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Demontáž splachovací nádrže

Demontáž, zásobník elektrický tlakový 60 I

Ohřívač elek. zásob, záv Dražíce OKHE ONE 100

dodávka a montáž

Kotva pro chem.kotvení CH - M 16x190/45 GV

HL34 Koleno pro připojení sifonu na odpad DN40/50

Sifon podomitkový nerez krytka DN 40/50

Montáž baterie umyv.a dřezové

Baterie dřezová CERAPLAN NEW, prodloužené ramínko

Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21, POLAR

Montáž klozetu závěsného

Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC

Kotva pro chem kotveni CH - M10x170/65GV

Klozet závěsný OLYMP , bílý

Sedátko klozetové z PH č. 9328.4 bílé

Montáž sloupu k umývadlu

Montáž umyvadel na šrouby do zdivá 

Umyvadlo na šrouby OLYMP 60x45 cm, bilé

Kryt na sifon CUBITO bílý polosloup

Sifon umyvadlový SV1410

Sada upevňovací pro bidety a klozety

Pružiny montážní ke krytu na sifon 890013#<W0001

Sada instalační k umyvadlům £. 890349###0001

Montáž pisoárového 2áchodku bez nádrže

Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládáni autom, bílý725016125ROO



107 725410810 Demontáž koupelnové skříňky s osvětlením soubor

108 725529200 3+M koupelnové skříňky s osvětlením LED. en.tř A++ soubor

109 725329101ROO Montáž dřezu dvojitých soubor

110 55230700 Dvojdřez nerez FRANKE SKX 621, silon FP 0109 (US

111 725991810 Demontáž koupelnových doplňků kus

112 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků • mýdelniků, držáků ap soubor

113 28654300 Dvojháček SHAPO omega kus

114 28654301 Mýdel nik drátěný METRO <us

115 23654303 Zásobník toal. pap. FRANKE - CFIRONOS kus

116 28654304 Toaletní WC souprava závěsná chrom kus

117 725530820 Demontáž, elektr, osoušeč rukou souboi

118 725529300 Montáž osoušeče rukou - tryskový soubo

119 54235820 Osoušeč rukou JET DRYER Style s hepa filtrem. UV LED

diody, bezdotikový hygienický systém

kus

120 9987251D2ROO Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 12 m *

Díl: 735 Otopná tělesa

121 735151811ROO Demontáž otopných těles panelových Iřadých kus

122 735494811ROO Vypuštěni vody z otopných těles kus

123 735830802R0O Přemístění démoni hmot - otop. těles, H 6 -12 m t

124 734290911R00 Oprava-výměna těsnění u Sroubení G 1/2 kus

125 735192921ROO Zpětná montáž otop.těles panel.Iřadých, 1500 mm kus

126 735191905R00 Oprava - odvzdušnéni otopných těles,, dopuštění

soustavy

kus

127 9987351O2R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t

128 735151810 Demontáž otopných těles přimotopy, vč konzol kus

129 735419110 Zpětná montáž přímotopů na hmož. dl. 1600 mm soub<

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

130 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m kus

131 766812115 ROO Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m kus

132 61250000 Kuchyňská linka dl. 180 cm vč desky, MDF dvířka dle

výběru uživatele

kus

133 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus

134 766695212 ROO Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus

135 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm ti. 2 cm. lakovaný kus



136 51187155 Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm. lakovaný kus

137 766664915ROO Seříznuti dveřních křídel kompletizovaných <us

13a 998766101ROO 3řesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 12 m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

139 76764 7918ROO Oprava dveří - výměna zástrče <us

140 767658911ROO Oprava vrat - výměna uzávěru Baskules <JS

141 767658913ROO Oprava vrat - výměna vodici rozvory kus

142 767991911 ROO Oprava samostatným svařováním m

143 767991921ROO Řezáni plechu tl. do 2 mm kotoučem m

144 311753101 Zastrč FM - 067500A tl. 16 mm kus

145 311753102 Rozvora dl. 150 cm pr. 14 mm kus

146 311753103 Baskules IBFM 430 kus

147 311753104 Kotevní tm do komunikace vnitřní prúm. 18 mm.

zakázková výroba

kus

148 311753105 Výztuhy křídel vrat tl 5 mm 10x25 cm, výroba na zakázku kus

149 767200000 Montáž kotevních prvků BOZP jistících prvků, vertikálních soubo

150 31171000 Zachyoovač pádu LANEX Lanostop EN 353-2 CE 0082 kus

151 31171001 COEUR PULSE 12 mm oko nýt, EN 353-2 CE 0082 kus

152 31171002 Petzl Collirox borhák 25 kn, EN 353-2 CE 0082 kus

153 31171003 Karabina CLIMBING 25 kn, EN 362/331 kus

154 31171004 Závaží na lano PETZL kus

155 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr,, výšky do 6 nn t

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

156 771100020RAO Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan , vč.

penetrace

m2

157 771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby m2

158 771575109RW1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, AD 590

(flex.lepidlo), GF DRY (spár.hmota), RAKO

m2

159 771579792ROO Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru m2

160 771579795ROO Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2

161 59770102 Dlaždice 30x30 cm RAKO Patina m2

162 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) m

163 771313312ROO Armovací tenkovrstvá rohož Watec 3E poi. m2

164 998771101ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t



Dii:

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

Dii:

175

176

177

776

776401SOOROO

776511820RT2

965048515

771100020

776101121R0Q

776521200RT1

284123091R

775413121R00

61731616R

998776102R0Q

781

781475116RU2

7814197C6RT2

59781530

178

179

180

181

182

Díl:

183

184

185

186

781111121ROO

781111131R00

59760111.A

59760171 .A

998781101R00

783

783124721R00

783124520

78399191ORO0

783293212

Dii:

187

188

189

190

191

784

784191201RO0

784195212R00

784401801ROO

784498911R00

Podlahy povlakové

Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC

Odstraněn! PVC a koberců lepených , z ploch 10 - 20 m2

Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm

Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan , vč

penetrace

Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.pod1ahy

Lepeni povlakových podlah z PVC a CV (vinyl), pouze

položeni - PVC ve specifikaci

Podlahovina PVC Contract plus tl. 2 mm š. 2 m

Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm

Lišta korková profilovaná na MDFI 2,7 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Obklady keramické

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, Ardex FB9L 

flex.lep.,Ardex G8S FLEX 1-6 spár.hmola

Příplatek za spárovací vodotésnou hmotu - plošně, Aso-

flexfuge (Schomburg)

Obklad RAKO Patina 25x33 cm

Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních

Vyplnění dilatačních spár tmelem

Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm

Profil dilatační Schlúter DILEX BWB h 8 mm

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěry

Nátěr syntetcký OK základní, Paulin, zárubni

Nátěr syntet cký OK 2x email, zárubni

Údržba, přemísl křídel oken/dveřl vodor. do 50 m

Nátěr stropu Eternal disperz. základ* 1x email, podhledy

thermatex m. č. 201,206

Malby

Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x

Malba tekutá Primalex Plus, bila, 2 x

Odstraněni malby obroušením v místnosti H do 3,8 m

Vyhlazeni malířskou masou 1x, výška do 3,8 m

Linkrustace, obnov, nátěr olej, stěn, mistn. 3,8 m784461921ROO



Díl: M21 Elektromontáže

192 210000000 Elektromontážni prače dle samostatného rozpočtu , viz.

příloha

kpl

Díl: VN Vedlejší náklady

193 VRN3 Zařízeni staveniště

194 VRN4 Území se ztíženými výrobními podmínkami



Cenová nabídka

Název akce: Oprava soc.zařízení, kuchyňky ve 2.NP, oprava maleb 

Popis: Elektromontážni práce

Soupis položek

F č č položky popis položky mj.

Dodávky zařízení

1 000613231 svítidlo interiérové 40W ks

2 000715111 rozvodnice RP jistící atyp ks

součet

Materiál elektromontážni

3 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m

4 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m

6 000160106 šňůra CGSG 3x2,5 m

6 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m

7 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m

8 000311115 krabice un iverzálmTpn strojová KU68-1901 ks

9 000321114 trubka ohebná PVC Ipflex 2325 m

10 000295441 svorka zemnící Bemard/ZSA16 ks

11 000295443 páska měděná uzemňovacl ZSA16-délka 0,5 m ks

12 000333161 lišta vkládací LHD 40x40 m

13 000410130 SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz. 1 ks

14 000409820 splnač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1 So ks

15 000410101 kryt spínače 1 duchy 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 ks

16 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks

17 000410150 SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstf řaz 5 ks

18 000409826 přepínač/strojek 10A/250Vslř 3558-A05340 řazeni 5 ks

19 000410102 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro 75,6+6,1/0*1/0 ks

20 000420091 rámeček pro 1 přistroj Tango 3901A-B10 ks

21 000420002 zásuvka 16A/2S0Vstř Tango 5518A-A2359 clonky ks

22 000420091 rámeček pro 1 přistroj Tango 3901A-B10 ks

23 000420011 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2369 clonky ks

24 000420013 2-zásuvka 1 BA/250Vs1ř Tango 5592A-A2349 chráněná ks



25 000418112 sporáková přípojka 25A/380\/stř zapusť. 39563-23C ks

26 000172106 pomocný matenál kpl

Elektromontáže

součet

27

23

29

32

33

210810048

210810048

210802446

210802446

210800851

210010301

34

35

36

37

35

30

40

41

42

210220321

210010105

210110041

210110043

kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x477x2,5

kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x417x2 5

šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2.5/7x1.5

šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,577x1,5

vodič Cu(-CY.CYA) pevně uložený do 1x35

krabice přístrojová bez zapojeni

210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou.typ 2329/pr,29

svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)

lišta vkiádací úplná pevně uložená do š.40mm

spínač zapuštěný vč.zapoiení Ipólový/íazení 1

přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazenf 5-5A

210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné

210111012

210110082

210201001

210190001

zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně

spínač 3pót/25A/400V(spofák přípojjvč.zapoj zapusť

svítidlo interiérové stropní

rozvodnice RP atyp

210900530 vybouráni rozvodnice

45

46

47

210292022 vypnutí vedení vč.zaiištžnf*vyzkouš+označení

210210001 montáž a zapojení konvektoru

210210002

210210004

Demontáže

48

49

50

51

52

210200042

210110041

montáž a zapojení osoušeče

zapojení boileru a sporáku

součet

svítidlo žárovkové nástěnné/více zdrojů /dmtž

spínače a zásuvky /dmtž

210110081 spínač 3pÓI/25A/400V

210111541

210190005

/dmtž

konvektorů, sporáku, průtok ohřívače /dmtž

rozvodnice RP stávající, vypnutí a zajištění

/dmtž



součet

Ostatní náklady

53 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks

54 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje

55 218009111 likvidace odpadu kpl

56 219002213 vysekání kapsy/zecf cihla/ do 100x100x1 OOmrn ks

57 219002611 vysekáni rýhy/zed cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m

58 219002612 vysekáni rýhy/zed cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m

59 219003111 zednické páce. začíštěni průrazu a rýh kpl

součet

Revize

60 217309001 revize elektrického zařízeni kpl

součet



Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen ,,Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva“) a 
doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení 
těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci (dále jen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně 
před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), 
seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní 
dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat 
pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich 
revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od
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zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených ktomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá 
opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, 
písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům 
uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele 
umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod 
vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 
(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen ,,PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím 
podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní 
činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající 
z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá 
za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním 
hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových 
cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
ěinností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.
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2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při 
plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště 
(pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na 
staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek ě. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné 
odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu urěených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodateěné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování ěistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a 
doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a 
prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, urěených 
podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle 
pokynů objednatele. Objednatel je povinen ktomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její 
vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotěena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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