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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1181/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  217997 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s. 
sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, generální ředitel 
IČO: 260 26 279 
DIČ:  CZ26026279 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109 
tel.: XXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 5. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta 
toku v ř. km 9,276 – 12,398“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 
 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. 
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva 
o dílo uzavřena. 

 Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 
II. 

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 takto: 
 
Článek III. „ Cenové a platební podmínky“ odst. 1 se mění následovně: 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1: (bez DPH) ......................... 8.758.521,73 Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) ................................................... 1.099.318,43 Kč 
 
méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)  ............................................................ - 320.123,85 Kč 

 
Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) ............................................................ 9.537.716,31 Kč 
(slovy: devětmilionůpětsettřicetsedmtisícsedmsetšestnáct korun českých třicetjedna 
haléřů). 
 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně 
provedených prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 

Příloha č. 1 se mění následovně: 
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (Změnový soupis prací - dodatek 
č. 1) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Změnový soupis prací - 
dodatek č. 2). 

 

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají 
v platnosti a beze změn.  

 
Změna smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ 
považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto 
dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  

 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 

 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Změnový soupis prací - dodatek č. 2 

 
 
 
V Praze dne ………………… V Českých Budějovicích dne ………………. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… ……………………………… 
XXXXXXXXXXX Ing. Jaroslav Zvánovec 
ředitel sekce investiční statutární ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik ZVÁNOVEC a.s. 
 


