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Přílohy: 1
Rozšíření systému CRO o legislativní úpravy  

Vážený pane,


na základě Vaší upravené písemné nabídky ze dne 22.6.2018 měníme původní zadání objednávky MSP-48/2018-OI-OBJ/2 takto:

Dle nabídky je realizace úprav rozdělena do dvou fází. Fáze A bude nasazena do produkce 22.6.2018 a fáze B bude nasazena do produkce 30.9.2018, Spuštění skriptu na testovacím prostředí vůči kopii produkční databáze proběhne 26.6.2018 a Spuštění skriptu na produkčním prostředí proběhne 1.7.2018.

Předpokládám, že cena za předmět plnění nepřekročí částku 65.000,- Kč bez DPH, tedy 78.650,- Kč s DPH dle nabídky a žádám o zaslání potvrzení o převzetí objednávky na adresu        . Splatnost faktury činí 30 dnů. 


Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

             Ing. Jan Ladin

                                                                                     ředitel odboru informatiky                                                              

Přílohy: Nabídka ze dne 22.6.2018

